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Inleiding 

De Schoolfacilitator is een functie die in 2014 in het leven werd geroepen door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en die de creatie van schoolplaatsen faciliteert en coördineert. Geconfronteerd 
met een grote bevolkingsgroei en een schrijnend tekort aan schoolplaatsen heeft de functie, met respect 
voor de gewestelijke bevoegdheden, geleidelijk meer verantwoordelijkheden gekregen. De functie is 
vanaf het begin gekoppeld aan het expertisecomité 'Scholen'. Het aantal dossiers dat in het kader van 
het 'Brussels programma voor onderwijs' van de Strategie 2025 werd toegekend, groeide zienderogen. 
Daarom heeft de Regering mettertijd via de Facilitator, Julie Lumen, een dienst opgericht en uitgebreid. 
In 2016-2017 ging het jonge team deel uitmaken van Perspective.brussels.  

De Dienst Scholen werd door de Regering en de sociale partners aangesteld als dé gesprekspartner 
voor het aansturen van alle initiatieven die het Brussels Gewest ter ondersteuning van het onderwijs 
opzet. Sinds 2019 is dit ook vastgelegd in de ordonnantie in verband met het Schoolcontract1. 

In 2020 werden de opdrachten van de dienst uitgebreid met de opvang voor jonge kinderen. De Strategie 
GO4Brussels 2030 spreekt voortaan over het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang'. 

Met de komst van een nieuwe directie en veranderingen in de structuur van Perspective in 2022 ontstaat 
de Dienst Scholen en Studentenleven (DSS) en worden de medewerkers van de cel Studentenleven 
geïntegreerd. De opdrachten worden opnieuw gedefinieerd om aan te sluiten bij de kernactiviteiten van 
Perspective en de Dienst Scholen. De Dienst Scholen en Studentenleven maakt tegenwoordig ook deel 
uit van het directiecomité van Perspective.  

De activiteiten van de DSS zijn in lijn met en concentreren de ambities van het Strategisch Plan van 
Perspective2: gegevens verzamelen, analyses maken en diagnoses opstellen, beleidsondersteunende 
instrumenten ontwikkelen en operationele programma's beheren en aansturen. De DSS analyseert en 
identificeert een groot aantal behoeften van jongeren, van de jongste kinderjaren tot de late tienerjaren 
en jongvolwassenen. 

De acties van het Gewest voor onderwijs en kinderopvang sluiten aan bij het beleid van de 
Gemeenschappen, met respect voor de bevoegdheden van elke entiteit. Binnen Perspective werkt de 
DSS aanvullend en samen met de bevoegde overheden en besturen: gemeenten, gemeenschappen, 
gemeenschapscommissies, gewestelijke partners en verenigingen. Allemaal zijn ze nauw betrokken bij 
de acties, via de comités en werkgroepen die de DSS organiseert of via bilaterale uitwisselingen.  

 

1  Ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract. 
2  Het Strategisch Plan van Perspective vind je op planstrat_nl_web.pdf (perspective.brussels), geraadpleegd op 

01/03/2024. 

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/planstrat_nl_web.pdf
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Dit verslag bouwt voort op het vorige verslag3, maar houdt ook rekening met de nieuwe opdrachten en 
nieuwe structuur van de dienst. Het bestrijkt de periode van 2019 tot begin 20244. Het doel is om een 
balans op te maken van de acties van de Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective en een 
stand van zaken te geven over bepaalde zaken in de volgende actiedomeinen: kinderopvang, monitoring 
van de schoolvraag en het schoolaanbod, ondersteuning van projecten voor het verhogen van het aantal 
en de kwaliteit van schoolplaatsen, het Schoolcontract, de schoolinschakeling en projectoproepen in het 
kader van de Strategie GO4Brussels 2030, bijdrage aan de beleidswerf 'sociale inclusie en inschakeling' 
van de Jongerengarantie, het studentenleven en ondersteuning van de integratie van begunstigden van 
tijdelijke bescherming afkomstig uit Oekraïne. 

De Dienst Scholen en Studentenleven is een team van 16 mensen die hun schouders zetten onder de 
verantwoordelijkheden van het Gewest voor de sociale emancipatie en gelijkheid van kansen voor 
jongeren, en dit vanuit een evenwichtige territoriale aanpak. Ieder van hen verdient een hartelijke dank 
en waardering voor hun werk, inzet en betrokkenheid ten voordele van alle gebruikers en burgers van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dit verslag is ook van hen. 

 

  

 

3  Opdrachten van de Schoolfacilitator / Dienst Scholen tussen 2015 en 2019. Verslag aan de Regering, maart 2019. 
Beschikbaar op: https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/verslag_aan_de_regering_se_7.pdf, 
geraadpleegd op 19/01/2024. 

4 De Schoolfacilitator brengt regelmatig verslag uit aan de Regering over de activiteiten van de Dienst. Voor de 
periode in kwestie werd de balans van de acties opgemaakt via het verslag dat in maart 2019 aan de Regering 
werd voorgelegd, via verschillende jaarlijkse beleidsbrieven in het kader van de algemene uitgavenbegroting, de 
OPP's, de verslagen die werden opgesteld in het kader van het stuurcomité van het Brussels programma voor 
onderwijs en kinderopvang van de Strategie GO4Brussels 2030, zoals aangegeven in dit verslag, en ook via de 
activiteitenverslagen van Perspective.  

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/verslag_aan_de_regering_se_7.pdf
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I. CONTEXT EN OPDRACHTEN 
De opdrachten van de Dienst Scholen en Studentenleven worden hem toevertrouwd in het kader van de 
Algemene beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2019-2024)5, de strategie 
GO4Brussels 2030 ('Brussels programma voor Onderwijs en Kinderopvang' - BPOK - en 
'Jongerengarantie')6, de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband met het Schoolcontract en het 
toepassingsbesluit ervan.7  

In 2023 voert de DSS zijn opdrachten uit in verschillende actiedomeinen:  

> Monitoring van de behoefte aan de creatie van kinderopvangplaatsen; 

> Monitoring van de schoolvraag en het schoolaanbod; 

> Ondersteuning voor de verwezenlijking van projecten voor schoolvoorzieningen; 

> De kwaliteit van de schoolinfrastructuur en de verbetering van de uitrusting; 

> De stedelijke integratie van schoolvoorzieningen in de stad: de Schoolcontracten; 

> De steun voor de schoolinschakeling en de strijd tegen de schoolsegregatie; 

> Sturing van de beleidswerf 'Sociale inclusie en inschakeling' van de Jongerengarantie; 

> Analyse en uitvoering van tools voor het studentenleven in het Brussels Gewest.  

De Dienst Scholen en Studentenleven wordt bijgestaan door verschillende comités die hij zelf 
organiseert, in sommige gevallen aangevuld met subwerkgroepen. Zij ondersteunen en stimuleren de 
ontwikkeling van beleidsondersteunende instrumenten vanuit een gewestelijke visie op de behoeften, om 
zaken te faciliteren en informatie uit te wisselen. Ze voorzien in de belangrijkste opdrachten van de 
Dienst, die op de volgende pagina's worden uitgewerkt.  

Met uitzondering van het stuurcomité Jeugdgarantie organiseert en leidt de DSS alle vergaderingen. De 
Dienst brengt er onder andere verslag uit over zijn acties en die van eventuele betrokken partners.  

 

 

5 Ook wel de Gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het 
Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Legislatuur 2019-2024. 

6 Ook wel de Strategie GO4Brussels 2030 - Naar een economische, maatschappelijke en milieutransitie voor Brussel 
- januari 2020 en latere versies.  

7 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 16 mei 
2019 in verband met het Schoolcontract.  



 

 

8 

V E R S L A G  S C H O O L F A C I L I T A T O R  

1. HET STUURCOMITÉ VAN HET BRUSSELS 
PROGRAMMA VOOR ONDERWIJS EN 
KINDEROPVANG 

Het Stuurcomité van het Brussels Programma voor onderwijs en kinderopvang (BPOK) is een onderdeel 
van de Strategie GO4Brussels 2030, een voortzetting van de Strategie 2025. De DSS rapporteert er bij 
de vertegenwoordigers van de Regering en de sociale partners over de verschillende geplande projecten 
en die van de gewestelijke partners. Dit verslag komt voor de jaarlijkse sociale toppen, die bepalen welke 
projecten in het kader van deze doelstelling 2.4 worden uitgevoerd. 'Het Brussels programma voor 
onderwijs en kinderopvang voortzetten'8.  

In de periode 2019-2023 organiseerde de DSS op deze data BPOK-stuurcomités: 6 maart 2020, 12 
januari 2021 (samenvoeging van het expertisecomité 'Scholen' en het BPOK-stuurcomité), 28 september 
2021, 16 november 2022 en 23 november 2023. 

Binnen de beleidswerf voor de ondersteuning van de digitale transitie van de scholen van het BPOK 
organiseerde de Dienst Scholen en Studentenleven ook vergaderingen van een expertisecomité 
'Digitaal'9, gelinkt aan het Brusselse herstel- en veerkrachtplan. Die vergaderingen vonden plaats op deze 
data: 27 januari 2021 en 18 mei 2021. 

 

  

 

8 Strategie Go4Brussels 2030. Naar een economische, maatschappelijke en milieutransitie voor Brussel. Bijgewerkt 
op 24 februari 2021 naar aanleiding van de coronacrisis, pp. 63-68, beschikbaar op: https://be.brussels/nl/over-
het-gewest/waarden-budget-en-strategie/strategie-en-beleidsprioriteiten/go4brussels-2030-strategisch-
meerjarenplan, geraadpleegd op 19/01/2024. 

9  In dit expertisecomité zetelen vertegenwoordigers van het Kabinet van de Minister-President van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van het Kabinet van de Minister voor Digitale Transitie, de betrokken gewestelijke 
instellingen (Paradigm en Irisnet), federaties van de inrichtende machten, Gemeenschappen en 
Gemeenschapscommissies, en het Basin Emploi-Formation-Enseignement.  

https://be.brussels/nl/over-het-gewest/waarden-budget-en-strategie/strategie-en-beleidsprioriteiten/go4brussels-2030-strategisch-meerjarenplan
https://be.brussels/nl/over-het-gewest/waarden-budget-en-strategie/strategie-en-beleidsprioriteiten/go4brussels-2030-strategisch-meerjarenplan
https://be.brussels/nl/over-het-gewest/waarden-budget-en-strategie/strategie-en-beleidsprioriteiten/go4brussels-2030-strategisch-meerjarenplan
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II. KINDEROPVANG 

1. DE OPDRACHTEN 
In het meerderheidsakkoord van de Regering (2019-2024) en in het kader van de Strategie GO4Brussels 
2030 en het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang' is de DSS een aantal engagementen 
aangegaan. Zo voert hij sinds 2020 verschillende opdrachten uit inzake Kinderopvang, in lijn met de 
gewestelijke bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en de kernactiviteiten van Perspective: 

> De gewestelijke werkgroep 'Kinderopvang' coördineren 

De DSS staat in voor de coördinatie van de gewestelijke werkgroep en de subgroepen ervan die de 
projecten voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen opvolgen (NL en FR). De doelstellingen 
daarbij zijn meervoudig: de samenwerking versterken tussen actoren uit de verschillende sectoren 
rond kinderopvang; gegevens voor het monitoringsysteem verzamelen en uitwisselen; projecten voor 
de creatie van plaatsen opvolgen en de link leggen met ander overheidsbeleid zoals tewerkstelling 
(aantal GECO-banen bij vacatures) of stadsvernieuwing (plaatsen gecreëerd in het kader van de 
duurzame wijkcontracten, bijvoorbeeld via het EFRO); kwesties behandelen die van belang zijn voor 
alle actoren die. betrokken zijn bij het thema kinderopvang. 

> Uitbouw en beheer van de opvolging van het aanbod aan en de vraag naar opvangplaatsen 

Perspective (BISA en DSS) verzamelt gegevens rond bestaande opvangplaatsen en projecten voor 
geplande nieuwe plaatsen, met name door samen te werken met de Gemeenschappen en de 
Gemeenschapscommissies. Maar ook met verschillende actoren uit de kinderopvangsector, 
verzameld in werkgroepen die de projecten voor plaatsen opvolgen (NL/FR), georganiseerd door de 
DSS (zie hoger). 

> De territoriale spreiding van het aanbod en de vraag analyseren en bijdragen aan de 
identificatie van prioritaire interventiezones. 

De DSS analyseert tekorten/overschotten op verschillende niveaus: wijk, agglomeratie van wijken, 
gemeente, Gewest. Die analyses dragen bij aan de identificatie van prioritaire interventiezones.  

> Kennis uitbouwen en beleidsondersteunende instrumenten ontwikkelen 

De DSS zet specifieke studies op om de kennis uit te bouwen, met name inzake de toegankelijkheid 
van opvanglocaties (met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen als: eenoudergezinnen, 
ouders die een opleiding volgen en werkzoekende ouders). Sinds eind 2023 deelt de DSS zijn kennis, 
analyses en uitgevoerde studies via webpagina's gewijd aan de kinderopvang: Kinderopvang | 
perspective.Brussels 

> Het creëren van extra opvangplaatsen vergemakkelijken 

Op verzoek begeleidt de DSS de uitbouw van projecten, met name in het kader van een 
samenwerking met de Task Force Voorzieningen van Perspective door te helpen bij het zoeken naar 
manieren om het aanbod uit te breiden.  

https://perspective.brussels/nl/stedelijke-uitdagingen/kinderopvang
https://perspective.brussels/nl/stedelijke-uitdagingen/kinderopvang
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2. DE GEWESTELIJKE WERKGROEP 
'KINDEROPVANG' EN DE SUBGROEPEN DIE 
DE PROJECTEN OPVOLGEN 

De gewestelijke werkgroep draagt bij aan het debat rond het thema 'Kinderopvang' in het Brussels 
Gewest10. De subgroepen voor projectopvolging voeden de monitoring van de vraag naar 
opvangplaatsen op Brussels gewestelijk niveau en dragen zo bij tot de ontwikkeling van een gewestelijke 
visie op de behoeften. De projecten voor de creatie van opvangplaatsen die bekend zijn bij de 
deelnemers, werden geëvalueerd naargelang de organisatie waarvan de geïdentificeerde projecten 
afhangen voor goedkeuring: ONE enerzijds en Kind & Gezin anderzijds. In afwachting van de effectieve 
uitvoering van de GGC-wetgeving inzake kinderopvang neemt Iriscare deel aan alle vergaderingen, net 
als de betrokken gewestelijke besturen (Actiris, Urban, GOB).  

Dit betekent dat projecten voor de creatie van opvangplaatsen waarbij de uitvoering moeilijk verloopt, op 
individuele basis kunnen worden opgevolgd door deze beperkte werkgroepen. Deze subgroepen voor 
projectopvolging staan in voor de opvolging van de geplande en effectief door de Gemeenschappen 
geopende plaatsen, de door het Gewest gesubsidieerde banen en, indien nodig, de administratieve en 
stedenbouwkundige procedures. 

In de periode 2019-2023 zijn de gewestelijke werkgroep 'Kinderopvang' en de subgroepen die de 
projecten voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen opvolgen, op de volgende data bijeengekomen:  

> Gewestelijke werkgroep: 19 november 2020, 18 november 2021, 17 november 2023. 

> Subgroep voor de opvolging van Franstalige projecten: 14 januari 2021, 29 april 2021, 10 
december 2021, 10 maart 2022, 30 juni 2022, 11 januari 2023, 28 april 2023, 23 oktober 
2023. 

 

10 Voor de samenstelling van de gewestelijke werkgroep wordt rekening gehouden met de gewestelijke 
en gemeenschapsactoren die betrokken zijn bij het proces voor de creatie van opvangplaatsen. Zo zijn 
ook vertegenwoordigers van de leden van de Brusselse uitvoerende organen uitgenodigd: Kabinet van 
de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lid van het college van de Cocof bevoegd 
voor Kinderopvang, Kabinet van het lid van het college van de VGC bevoegd voor het Gezin, Kabinet 
van het lid van het college van de Cocof bevoegd voor Sociale Zaken en Gezondheid, Kabinet van de 
Brusselse gewestelijke Minister bevoegd voor Tewerkstelling; gewestelijke besturen: EFRO-cel van de 
GOB, cel Duurzame wijkcontracten van de directie Stadsvernieuwing – Urban, directie Investeringen van 
de GOB, departement Tewerkstellingsprogramma’s van Actiris, Brulocalis; Gemeenschapscommissies: 
'Observatoire de l'enfant' van de Franse Gemeenschapscommissie, Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), 'Service Patrimoine, Infrastructures, Gestion 
des bâtiments' (SPIG) van de Cocof, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Iriscare (Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie); besturen van de Gemeenschappen: ONE en Kind & Gezin. 
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> Subgroep voor de opvolging van Nederlandstalige projecten: 14 januari 2021, 20 mei 2021, 23 
december 2021, 11 maart 2022, 23 juni 2022, 26 oktober 2022, 26 april 2023, 26 oktober 
2023.  
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3. MONITORING VAN DE BEHOEFTE AAN DE 
CREATIE VAN KINDEROPVANGPLAATSEN 

Deze monitoring, ook wel monitoring van het aanbod aan en de vraag naar opvangplaatsen genoemd, 
identificeert de behoefte aan opvangplaatsen, rekening houdend met het aantal kinderen van 0-3 jaar in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het aanbod aan opvangplaatsen. 

Tel daar het aantal opvangplaatsen bij dat gepland is voor 2030 en waarvan de DSS op de hoogte is, en 
deze monitoring kan ook tekortanalyses uitvoeren en helpen bij het identificeren van prioritaire 
actiegebieden.  

Door de socio-economische kenmerken van het Brussels Gewest, ligt de focus van Perspective in zijn 
analyses op twee cijfers: de totale dekkingsgraad en de dekkingsgraad van de inkomensgerelateerde en 
voor iedereen toegankelijke plaatsen.  

Bestaand aanbod 

Op 1 januari 2022 waren er 46.121 kinderen jonger dan drie jaar. Op 31 december 2021 waren er in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.879 plaatsen (NL en FR), waarvan 12.724 inkomensgerelateerde en 
voor iedereen toegankelijke plaatsen (NL&FR).   

Kijken we naar de dekkingsgraad voor 2021, dan is de gemiddelde totale dekkingsgraad van het Gewest 
45,3%, en de gemiddelde dekkingsgraad van inkomensgerelateerde en voor iedereen toegankelijke 
plaatsen 27,6%.   

Uitgesplitst naar voogdij-instelling, is dit de verdeling van de plaatsen in het Brussels Gewest op 31 
december 2021:  

> 14.247 plaatsen onder ONE (Franstalig opvangaanbod)  

> 6.632 plaatsen onder Opgroeien (Nederlandstalig opvangaanbod)  

Wat betreft de geplande projecten waarvan de DSS op de hoogte is, zijn er al 2.363 plaatsen geopend 
of gepland tussen 2022 en 2030. Deze plaatsen zijn als volgt verdeeld:  

> 1.851 FR plaatsen  

> 512 NL plaatsen  

Aantal gecreëerde en geplande kinderopvangplaatsen in het BHG tussen 2020 en 2030. 

 Kinderopvangplaatsen 
in het BHG  

Gecreëerde 
plaatsen  

2020 - 2021 

Tussen 2022 en 
2030 geplande of 

gecreëerde 
plaatsen1 

Totaal 
2020 tot 2030 
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ONE  650 1851 2501 

Opgroeien  43 512 555 

TOTAAL  693 2363 3056 

Bron: Monitoring van het aanbod aan kinderopvangplaatsen (april 2024), Dienst Scholen en Studentenleven, 
perspective.brussels.  
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Evolutie van de dekkingsgraad in het BHG  

Jaar 2010 2014 2018 2019 2020 2021 

Gemiddeld totale 
dekkingsgraad voor het 
BHG 

30,9% 33,4% 39,6% 41,1% 43,1% 45,3% 

Dekkingsgraad van de 
inkomens-gerelateerde 
en voor iedereen 
toegankelijke plaatsen 

  22,9% 24,3% 26% 27,6% 
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4. BALANS VAN DE ACTIVITEITEN 
> Monitoring gecreëerd en continu van input voorzien 

> Organisatie van vergaderingen van de gewestelijke werkgroep en subgroepen voor de opvolging 
van de projecten voor het creëren van plaatsen (zie hoger) 

> 37 tekort/overschot-analyses uitgevoerd op verzoek van de lokale overheden of gewestelijke 
partners 

> Creëren en lanceren van een webpagina 'Overzicht van de Kinderopvang', met daarop alle 
actoren die bevoegd zijn voor Kinderopvang en de kaarten die de DSS heeft opgemaakt 

> Opzetten en opvolgen van een studie over de toegankelijkheid van kinderopvang, uitgevoerd 
door het Brussels Studie Instituut (lopend, voltooiing gepland in 2024). 

> Deelname aan de werkgroep 'Diploma door opleiding en ervaring in de kinderopvang'11  

 

11 Het doel van het lopende proefproject is om via het GECO-systeem tijdelijk een opleiding te financieren, waarbij 
een stagiair in de praktijk wordt begeleid door een ervaren kinderverzorger of -verzorgster. Het doel is om de 
tewerkstellingsgraad te verbeteren met een aanwerving via opleiding. Het opvolgingscomité, geleid door de VGC, 
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende instellingen: Actiris, VGC, perspective.brussels. 
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5. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN   
> De dekkingsgraden die de verschillende bevoegde autoriteiten beoogden voor 

kinderopvang, zijn niet gehaald. In hun meerderheidsakkoorden voor de huidige legislatuur 
hebben de VGC, de Federatie Wallonië-Brussel en het Brussels Gewest respectievelijk de 
volgende doelstellingen vastgelegd: 50% (totale dekkingsgraad) voor de VGC en 33% 
(inkomensgerelateerde plaatsen) voor de FWB. Het Brussels Gewest geeft prioriteit aan 
de ondersteuning van inkomensgerelateerde opvangvoorzieningen in wijken met een 
lagere dekkingsgraad dan het gewestelijk gemiddelde.  

> In 2021 heeft het gewestelijk gemiddelde een totale dekkingsgraad van 45,3%. 

> Gemiddeld is in 2021 iets meer dan 27% van de opvangplaatsen inkomensgerelateerd, en 
die zijn ook ongelijk verdeeld over het grondgebied. Bovendien bevinden ze zich niet 
noodzakelijk in de wijken met de laagste inkomens.12 

> De wijken van het noordwesten hebben in vergelijking met het gewestelijk gemiddelde een 
heel lage dekkingsgraad van de behoeften aan inkomensgerelateerde 
kinderopvangplaatsen.  

> Gelet op de sociaaleconomische kenmerken van de Brusselse wijken blijft het een grote 
uitdaging voor het Gewest om de dekkingsgraad van inkomensgerelateerde en voor 
iedereen toegankelijke opvangplaatsen te verhogen en om, samen met de bevoegde 
entiteiten, de prioritaire interventiegebieden te identificeren. 

> De projectoproep die ONE en de Cocof in mei 2022 samen lanceerden, was niet zo 
succesvol als verwacht. Het aantal plaatsen voorzien in het protocol goedgekeurd door de 
Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie, namelijk 2.100 Franstalige plaatsen voor het BHG, zal in een 
eerste fase dus niet bereikt worden (de FWB heeft een tweede oproepfase gepland). Het 
is nodig om te kijken wat de creatie van plaatsen in de weg staat om voldoende aanbod te 
kunnen garanderen. De DSS plant in 2024 een studie om die obstakels in kaart te brengen. 

> Om het aanbod groot genoeg te houden, moet ook het aantal opvangplaatsen op peil 
gehouden worden. De DSS plant in 2024 een studie naar de risicofactoren en redenen 
voor de sluiting van opvangvoorzieningen. 

> De tewerkstelling in de sector wordt overigens ook een hele uitdaging om deze sociale 
functie van de kinderopvang in kwaliteitsstructuren te behouden. Het aanbod aan 
kinderopvang uitbreiden en de hulpmiddelen voor tewerkstelling en opleiding voor het 
personeel moderniseren zijn prioriteiten om Brusselse gezinnen kwalitatief hoogstaande 
kinderopvang te garanderen, met respect voor de bevoegdheden van elke entiteit.  

> Het zou ook goed zijn om gezamenlijk na te denken over de dekkingsgraad die op 
gewestelijk niveau moet worden bereikt. En om samen de actiehefbomen vast te stellen 
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waarmee het aantal voor iedereen toegankelijke opvangplaatsen kan worden verhoogd. 
Dit alles met respect voor de bevoegdheden van elke entiteit. 

> De rol van de Dienst Scholen en Studentenleven bevestigen als facilitator op gewestniveau 
om kinderopvangplaatsen te creëren door projectbeheerders te ondersteunen bij hun 
inspanningen, met name in de vergunningsprocedure. 

> Binnen de opdrachten van Perspective kan de DSS ook mee nadenken over en zoeken 
naar locaties voor het opzetten van proefprojecten op bicommunautair niveau.  

> In de toekomst moet er op plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar grote 
vastgoedprojecten worden gepland, ook gekeken worden naar de integratie van 
opvangvoorzieningen om te voldoen aan de behoeften van nieuwe gezinnen. 

> De DSS is ook van plan om de gesprekken met de gewestelijke partners en 
gemeenschappen voort te zetten over de invoering van een gemeenschappelijke brand- 
en veiligheidsnorm voor opvangvoorzieningen. Volgens bepaalde interpretaties van de 
wetteksten zijn het de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de organisatie van de 
kinderopvang, die de normen voor veiligheid en brandveiligheid opstellen. In het Brussels 
Gewest kunnen adviezen van de DBDMH dus gebaseerd zijn op verschillende normen. Op 
verzoek van de operatoren heeft Brulocalis een gesprek opgezet met Perspective en de 
bevoegde overheden. Er moet verder worden nagedacht over de mogelijkheid om 
gemeentelijke verordeningen op dit gebied te harmoniseren, zodat er een 
gemeenschappelijk referentiepunt op gewestelijk niveau ontstaat. 

> Om de behoeften op middellange en lange termijn zo goed mogelijk te identificeren, zullen 
de Dienst Scholen en Studentenleven en het BISA de gegevens van de 
bevolkingsprojecties bijwerken tot na 2030 (werk in uitvoering). 

  

 

12 Raadpleeg voor meer informatie Focus BISA nr. 47 'Betaalbare kinderopvang in kwetsbare wijken in het Brussels 
Gewest', oktober 2021. 
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III. MONITORING VAN DE 
SCHOOLVRAAG EN HET 
SCHOOLAANBOD 

Voor zijn opdrachten om de creatie van schoolplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
faciliteren en de schoolvraag en het schoolaanbod te monitoren, wordt de DSS bijgestaan door een 
expertisecomité. 

1. HET EXPERTISECOMITÉ 'SCHOLEN' EN DE 
SUBGROEPEN VOOR PROJECTOPVOLGING 

Sinds de oprichting van de functie Schoolfacilitator helpt een expertisecomité de DSS bij de uitvoering 
van zijn opdrachten. 

Hoewel de samenstelling ongewijzigd blijft13, wordt het expertisecomité sinds 2020 anders 
georganiseerd, volgens de logica die is ingevoerd voor het expertisecomité 'Kinderopvang'.  

Jaarlijks wordt er een thematisch expertisecomité 'Scholen' gehouden, waarin de interventies van de 
partners en een balans van de acties van de dienst worden gepresenteerd. Daarnaast worden er voor 
de opvolging van schoolprojecten subwerkgroepen georganiseerd, met daarin de bevoegde gewestelijke 
besturen, de federaties van de IM en de projectbeheerders. Dit als aanvulling op de individuele 
begeleiding van schoolprojecten, om het creëren van schoolplaatsen te vergemakkelijken. 

In de periode 2019-2023 zijn het expertisecomité en de subgroepen voor projectopvolging op de 
volgende data bijeengekomen:  

> Expertisecomité 'Scholen': 6 maart 2020, 12 januari 2021 (samenvoeging van het 
expertisecomité 'Scholen' en het BPOK-stuurcomité), 28 juni 2022. 

> Subgroepen voor de opvolging van de projecten voor het creëren van plaatsen: 25 november 
2022, 26 mei 2023 en 23 februari 2024. 

 

13 Het expertisecomité 'Scholen' bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en lokale besturen die betrokken 
zijn bij de creatie en de kwaliteit van de schoolvoorzieningen, van de federaties van de inrichtende machten en van 
de besturen die belast zijn met de infrastructuren in de Gemeenschappen, namelijk: Urban Brussels, Brussel 
Plaatselijke Besturen, Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH), 
Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Bouwmeester Maître Architecte (BMA), Conseil de l'Enseignement des 
Communes et des Provinces (CECP), Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre 
Subventionné (CPEONS), Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SeGEC), Fédération des 
Établissements Libres Subventionnés Indépendants (FELSI), Federatie Wallonië-Brussel (FWB), Franse 
Gemeenschapscommissie (Cocof), Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), Onderwijs koepel van Steden 
en Gemeenten (OVSG), Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (KOCB), Vlaamse Gemeenschap, 
Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC). 
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2. MONITORING VAN DE SCHOOLVRAAG 
De monitoring van de vraag naar schoolplaatsen heeft tot doel op middellange en lange termijn het aantal 
jongeren te meten dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest basis- en secundair onderwijs zou moeten 
volgen. Op het niveau van Perspective (BISA en Dienst Scholen en Studentenleven) wordt de vraag naar 
schoolplaatsen benaderd aan de hand van het begrip 'schoolbevolking', i.e. het aantal kinderen dat in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de lagere en middelbare school gaat. De schoolbevolking (en dus 
de vraag naar schoolplaatsen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest varieert naargelang: 

> De demografische evolutie van de schoolgaande bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; 

> Het woon-schoolverkeer14  tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het 
Vlaams Gewest. 

De schoolbevolking 

Zoals onderstaande tabel aangeeft, telt de schoolbevolking in het Brussels Gewest 261.124 leerlingen 
(kleuter-, basis- en secundair onderwijs) voor het schooljaar 2021-2022: 

> 79% van de leerlingen zit in het Franstalig onderwijs en 21% in het Nederlandstalig onderwijs; 

> 85,5% van de leerlingen die naar school gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, woont 
binnen het Gewest, 12,9% woont in het Vlaams Gewest en 1,6% in het Waals Gewest; 

Schoolbevolking 2021-2022 in het BHG. 

Schoolbevolking Kleuter Lager Secundair 
onderwijs Totaal 

Franstalig onderwijs 40.554 77.803 87.567 205.924 

Nederlandstalig onderwijs 14.520 20.726 19.954 55.200 

TOTAAL 55.074 98.529 107.521 261.124 

Bron: BISA, berekening Dienst Scholen en Studentenleven op basis van gegevens voor het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs (Franstalig en Nederlandstalig onderwijs).      

 

14 Het woon-schoolverkeer verwijst naar het feit dat inwoners van andere gewesten naar school gaan in het Brussels 
Gewest en omgekeerd, d.w.z. Brusselse jongeren die naar school gaan in een van de andere twee gewesten van 
het land. Het "inkomend" woon-schoolverkeer is echter groter dan het "uitgaand" woon-schoolverkeer.  

https://bisa.brussels/themas/onderwijs#.XYswXEYzaUk
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Projecties tot 2030 

De laatste BISA-projecties voor de Brusselse schoolbevolking voorspellen, afhankelijk van het beoogde 
onderwijsniveau, verschillende ontwikkelingen tegen 2029-203015:  

> Het aantal kinderen in het kleuteronderwijs zou verder dalen in de toekomst en tussen 2024-
2025 en 2029-2030 stabiel blijven rond 52.000 leerlingen; 

> Het aantal leerlingen in het basisonderwijs zou tussen 2019-2020 en 2029-2030 met bijna 
10.000 leerlingen afnemen.  

> (-10%); 

> Het aantal leerlingen in de Brusselse middelbare scholen zou de komende jaren sterk blijven 
stijgen, met 10.000 extra leerlingen (+10%) tussen 2019-2020 en 2024-2025. In 2024-2025 
zouden dan bijna 110.000 leerlingen ingeschreven zijn in het secundair onderwijs in Brussel; het 
aantal zou dan licht dalen tot 107.000 leerlingen in 2029-2030 (wat nog altijd 7.000 leerlingen 
meer is dan in 2019-2020). 

Evolutie van het aantal ingeschreven leerlingen in het Brussels Gewest in 2019-2020 
(vaststellingen), 2024-2025 en 2029-2030 (projecties), volgens onderwijsniveau 

 

Bron: BISA, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap. 

 

15 Focus 48 van het BISA: "Zullen er in 2030 genoeg schoolplaatsen zijn in Brussel?" - November 2021. 

  

 
                  

       

Kleuteronderwijs  Basisonderwijs   Secundair 
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3. MONITORING VAN HET SCHOOLAANBOD 
De monitoring van het schoolaanbod meet op middellange en lange termijn het aantal voor inschrijving 
opengestelde plaatsen dat is gecreëerd en gepland in het onderwijs in het Brussels Gewest. Daarvoor 
houdt de Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective sinds 2010 een databank bij van projecten 
voor het creëren van schoolplaatsen in het (gewoon en buitengewoon) lager en secundair onderwijs in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om projecten die ervoor zorgen dat de totale capaciteit van 
een bestaande school kan worden opgetrokken of dat er een nieuwe school kan worden opgericht. 

Deze databank wordt gevoed met gegevens die afkomstig zijn van de Gemeenschappen en de 
gemeenschapscommissies, van de gewestelijke en lokale besturen die betrokken zijn bij het thema, de 
inrichtende machten en federaties van inrichtende machten, en open bronnen (pers).   

Concreet zijn de projecten die in aanmerking worden genomen voor de monitoring van het schoolaanbod 
projecten voor de creatie van plaatsen in de scholen die worden gesubsidieerd door de gemeenschappen 
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De monitoring houdt ook rekening met projecten voor de creatie 
van plaatsen in het gesubsidieerd officieel onderwijs die het voorwerp zijn van een principieel akkoord 
van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. 

 

De gegevens voor "gecreëerde plaatsen" slaan op het aantal plaatsen waarop kan worden ingeschreven 
dat tussen 2010 en september 2023 effectief nieuw werd gecreëerd. De gegevens voor "geplande 
plaatsen" betreffen het aantal nieuwe plaatsen dat in de toekomst zal worden gecreëerd. 

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2030 

Onderstaande tabel bevat het aantal plaatsen dat sinds 2019 is gecreëerd en tegen 203016 is gepland, 
in het basis- en secundair onderwijs (samengenomen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal 
tussen 2010 en 2018 gecreëerde plaatsen wordt ter informatie vermeld. 

  

 

16 De tabel berekent het aantal sinds 2019 gecreëerde en tegen 2030 geplande plaatsen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Deze tabel omvat ook geplande plaatsen waarvan de datum voor openstelling onbekend 
is (dus mogelijk na 2030). Het gaat enkel om geplande projecten met een "zeker" statuut, d.w.z. projecten voor het 
creëren van plaatsen in scholen die overheidssubsidies ontvangen van de Gemeenschappen of het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; en daarnaast projecten voor het creëren van plaatsen in het gesubsidieerd officieel 
onderwijs die het voorwerp zijn van een principieel akkoord door het college van burgemeester en schepenen of 
de gemeenteraad. De tabel houdt geen rekening met de creatie van plaatsen in het privéonderwijs. 
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Aantal gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2030 voor het basis- en secundair onderwijs 
samen in het BHG. 

Basis- en secundair onderwijs 
Gecreëerde 

plaatsen 
2010 - 2018 

Gecreëerde 
plaatsen 

2019 - sept 
2023 

Geplande 
plaatsen 

tegen 2030 

Totaal 
2019-
2030 

Franstalig onderwijs 20.665 12.970 13.993 26.963 

Nederlandstalig onderwijs 7.976 7.304 9.988 17.292 

TOTAAL 28.641 20.274 23.981 44.255 

Bron: Monitoring van het schoolaanbod (november 2023), Dienst Scholen en Studentenleven, perspective.brussels. 

Sinds 2010 is dit aantal gecreëerde en geplande plaatsen verbonden aan 520 projecten voor de creatie 
van schoolplaatsen, zowel in het Nederlandstalig als het Franstalig basis- en secundair onderwijs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

> 336 projecten in het Franstalig onderwijs (65%); 

> 183 projecten in het Nederlandstalig onderwijs (35%); 

> 1 project binnen zowel het Frans- als Nederlandstalig onderwijs (< 1%). 

Verdeling van de projecten per onderwijsniveau: 

> 355 projecten voor de creatie van plaatsen in het basisonderwijs (68%); 

> 158 projecten voor de creatie van plaatsen in het secundair onderwijs (30%); 

> 7 projecten voor de creatie van plaatsen in zowel het basis- als het secundair onderwijs (1%). 

Sinds het vorige verslag aan de regering (2019) heeft de DSS dus 125 projecten voor de creatie van 
nieuwe plaatsen geïdentificeerd tussen 2019 en het begin van het schooljaar in september 2023: 

> 60 projecten in het Franstalig onderwijs; 

> 65 projecten in het Nederlandstalig onderwijs. 

Verdeling per onderwijsniveau:  

> 62 projecten voor de creatie van plaatsen in het basisonderwijs; 

> 62 projecten voor de creatie van plaatsen in het secundair onderwijs; 

> 1 project voor beide niveaus. 
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Onderstaande grafiek toont het aantal gecreëerde schoolplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
sinds 2010 en tegen 2030, volgens jaar waarin de plaatsen worden opengesteld en onderwijsniveau. 

Tijdlijn voor de creatie van plaatsen in het BHG van 2010 tot september 2023. 

 

Bron: Monitoring van het schoolaanbod, september 2023, Dienst Scholen en Studentenleven, perspective.brussels. 

 

4. VERGELIJKING VAN DE SCHOOLVRAAG MET 
HET SCHOOLAANBOD 

Basisonderwijs 

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2030 

Onderstaande tabel bevat het aantal plaatsen dat sinds 2019 is gecreëerd en tegen 2030 is gepland in 
het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal gecreëerde plaatsen tussen 2010 
en 2018 wordt ter informatie vermeld. 
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Aantal sinds 2019 gecreëerde en tegen 2030 geplande plaatsen voor het basisonderwijs in het BHG. 

Basisonderwijs  
Gecreëerde 

plaatsen 
2010 - 2018 

Gecreëerde 
plaatsen 

2019 - sept 
2023 

Geplande plaatsen 
tegen 2030 

Totaal 
2019-2030 

Franstalig onderwijs 15.137 4.555 3.451 8.006 

Nederlandstalig onderwijs 7.046 3.792 4.778 8.570 

TOTAAL 22.183 8.347 8.229 16.576 

Bron: Monitoring van het schoolaanbod, november 2023, Dienst Scholen en Studentenleven, perspective.brussels. 

We stellen vast dat er tussen 2019 en 2030 16.576 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het 
basisonderwijs in het Brussels Gewest. Dit grote aantal geplande nieuwe plaatsen moet het mogelijk 
maken om tegen 2030 te voldoen aan de behoeften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Vooral omdat het aantal kinderen tussen 3 en 11 jaar in het Brussels Gewest al enkele jaren daalt (en 
naar verwachting zal blijven dalen tot 2030).  

Een onevenwichtige spreiding van het schoolaanbod  

Onderstaande kaart vergelijkt de schoolcapaciteit per wijk in 2020-2021 met het aantal geplande plaatsen 
per wijk in het basisplan voor 2030. 
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Uit de kaart blijkt dat de scholen voor basisonderwijs ongelijk verdeeld zijn over het Brussels grondgebied 
in 2020-2021. In bepaalde wijken kunnen kinderen die er wonen niet naar school. Dat is vooral het geval 
in het noorden en het westen van het Brussels Gewest, waar veel wijken zijn met een lage 
opvangcapaciteit. In die wijken zijn er minder plaatsen dan kinderen van lagereschoolleeftijd, vooral in 
de wijken 'Weststation' (0,19, d.w.z. 19 plaatsen per 100 kinderen) en 'Korenbeek' (0,24). 

De Brusselse gemeenten met de laagste opvangcapaciteit in het basisonderwijs zijn Sint-Jans-
Molenbeek (0,82 in het kleuteronderwijs en 0,84 in het lager onderwijs), Sint-Agatha-Berchem (0,74 in 
het lager onderwijs), Sint-Joost-ten-Node (0,77 in het kleuteronderwijs) en Evere (0,81 in het lager 
onderwijs). Het gewestelijk gemiddelde is 1,09 plaatsen per Brussels kind in het lager onderwijs voor het 
schooljaar 2020-2021. De creatie van geplande plaatsen tegen 2030 zou het tekort in bepaalde wijken 
moeten terugdringen. Dat zou meer bepaald het geval zijn in het noorden en het westen van het Gewest, 
waar een groot aantal plaatsen gepland is, voornamelijk in het Nederlandstalig onderwijs. Tegen 2030 is 
er namelijk een groot aantal nieuwe plaatsen gepland in wijken die in 2020-2021 een tekort hebben. Het 
gaat onder meer om "Bizet - Wiel - Coovi" (in Anderlecht), "Houba" (tussen de gemeenten Brussel-Stad 
en Jette) en de "Maritiemwijk" (tussen de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad). 
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Secundair onderwijs 

Onderstaande tabel bevat het aantal plaatsen dat sinds 2019 is gecreëerd en tegen 2030 is gepland in 
het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal gecreëerde plaatsen tussen 
2010 en 2018 wordt ter informatie vermeld. 

Aantal sinds 2019 gecreëerde en tegen 2030 geplande plaatsen voor het secundair onderwijs in 
het BHG. 

Secundair onderwijs 
Gecreëerde 

plaatsen 
2010 - 2018 

Gecreëerde 
plaatsen 

2019 - sept 
2023 

Geplande plaatsen 
tegen 2030 

Totaal 
2019-
2030 

Franstalig onderwijs 5.528 8.415 10.542 18.957 

Nederlandstalig 
onderwijs 930 3.512 5.210 8.722 

TOTAAL 6.458 11.927 15.752 27.679 

Bron: Monitoring van het schoolaanbod, november 2023, Dienst Scholen en Studentenleven, perspective.brussels. 

We stellen vast dat er tussen 2019 en 2030 27.679 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het secundair 
onderwijs in het Brussels Gewest. Theoretisch zijn er in de Brusselse middelbare scholen genoeg 
plaatsen voor het aantal kinderen van middelbareschoolleeftijd in Brussel. Maar sommige van die 
plaatsen zijn niet aantrekkelijk en blijven dus beschikbaar, om verschillende redenen (keuze van de 
ouders voor de lesmethoden van de school, reputatie van de school, geografische toegankelijkheid, 
enz.). Dat leidt tot spanningen, vooral bij inschrijvingen voor het eerste jaar van de middelbare school. 
Zo blijft de situatie toch zorgwekkend voor het volgende schooljaar, door verschillende factoren:  

> Het cohort kinderen dat geboren is tijdens de demografische 'boom' van 2007-2012 (toen ook 
het aantal geboorten sterk steeg), heeft de kleuter- en lagere school doorlopen en bereikt nu de 
middelbare school (met een verwachte piek in 2025);   

> De vele uitgestelde infrastructuurprojecten om nieuwe middelbare schoolplaatsen te creëren; 

Tot slot ligt ook de onevenwichtige spreiding van het secundaire schoolaanbod in Brussel gedeeltelijk 
aan de basis van de huidige spanningen in het noordwesten van Brussel. Middelbare scholieren zijn dan 
weer veel mobieler dan leerlingen van de lagere school. De vraag waar nieuwe plaatsen voor het 
secundair onderwijs moeten komen overstijgt dan ook de schaal van de wijk of zelfs die van de gemeente. 
Het hangt ook samen met de bereikbaarheid van scholen met het openbaar vervoer. Volgens de Dienst 
Scholen en Studentenleven moet voor de creatie van nieuwe plaatsen in het secundair onderwijs 
voorrang worden gegeven aan gebieden met goede verbindingen met het openbaar vervoer. 
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Een aantal projecten voor secundaire scholen die voor de start van het schooljaar 2023-2024 werden 
opgestart, zijn: het Lycée Alternatif Bruxellois Marie Curie, op de campus van het COOVI in Anderlecht, 
dat een 2e en 3e niveau algemeen Franstalig onderwijs aanbiedt, en de opening van een nieuwe 
Nederlandstalige secundaire school, de Egied Van Broeckhovenschool, in Sint-Jans-Molenbeek. 

Onderstaande kaart toont de geografische spreiding van projecten in het secundair onderwijs in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

 

Buitengewoon onderwijs  

Het buitengewoon onderwijs is georganiseerd volgens verschillende types in functie van de specifieke 
behoeften van de leerlingen met moeilijkheden (mentale achterstand, lichamelijke, visuele of auditieve 
beperking, ziekte, gedrags- of leerstoornissen). Het territoriale netwerk van het buitengewoon onderwijs 
is dan ook erg gespreid. De woon-schoolafstanden zijn er in het algemeen aanzienlijk langer dan in het 
gewoon onderwijs. Het rekruteringsgebied van deze scholen is vaak erg uitgebreid en omvat een 
wezenlijk aandeel van leerlingen die buiten Brussel wonen (20% in 2019-2020, volgens Focus nr. 45 van 
het BISA).  

 

https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-45_NL-finaal.pdf
https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-45_NL-finaal.pdf
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Onderstaande tabel bevat het aantal plaatsen dat sinds 2019 is gecreëerd en tegen 2030 is gepland, in 
het buitengewoon onderwijs (basis en secundair samen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
aantal gecreëerde plaatsen tussen 2010 en 2018 wordt ter informatie vermeld. 

Aantal sinds 2019 gecreëerde en tegen 2030 geplande plaatsen voor het buitengewoon 
onderwijs (basis en secundair samen) in het BHG. 

Bijzonder onderwijs 
Gecreëerde 

plaatsen 
2010 - 2018 

Gecreëerde 
plaatsen 

2019 - sept 
2023 

Geplande plaatsen 
tegen 2030 

Totaal 
2019-
2030 

Franstalig onderwijs 569 167 620 787 

Nederlandstalig 
onderwijs 35 88 270 358 

TOTAAL 604 255 890 1.145 

Bron: Monitoring van het schoolaanbod, november 2023, Dienst Scholen en Studentenleven, perspective.brussels. 

In tegenstelling tot de trend in het verslag van 2019, waarin weinig sprake is van projecten in het 
buitengewoon onderwijs, zien we een toename van het aantal geplande plaatsen over een vergelijkbare 
periode (2018-2025 en 2023-2030). We stellen vast dat er tussen 2019 en 2030 1.145 plaatsen 
gecreëerd of gepland zijn in het buitengewoon onderwijs in het Brussels Gewest. 

De geplande creatie van plaatsen in het buitengewoon onderwijs tegen 2030 in het Brussels Gewest is 
goed voor 890 schoolplaatsen, of 3,7% van het totale aantal geplande plaatsen tegen 2030.  Het 
buitengewoon onderwijs vertegenwoordigt evenwel 3,4% van het door de gemeenschappen 
georganiseerde en/of gesubsidieerde onderwijs in 2021-2022 in het Brussels Gewest (BISA). 
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5. BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  
> Het voeden van de Monitoring van het schoolaanbod en van de Brusselse scholenatlas 

> Bijwerken van de kaarten en online gegevens op de website Beecole.beschool.brussels, met 
behulp van de tool Geodata. Met die nieuwe tool kunnen gegevens synchroon worden bijgewerkt. 
Bezoekers van de site kunnen ook gegevens bekijken per opleidingsniveau, per locatie binnen 
een gemeente, per taalstelsel, enz.  

> 69 tekort/overschot-analyses uitgevoerd op verzoek van de lokale overheden of gewestelijke 
partners 

> Schrijven, samen met het BISA, van FOCUS nr. 48 "Zullen er in 2030 genoeg plaatsen zijn in de 
Brusselse scholen?", verschenen in 2021 
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6. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN 
> In het basisonderwijs wordt dankzij het aantal geplande en gecreëerde plaatsen over het 

algemeen aan de behoeften voldaan.  We moeten er echter op blijven toezien dat alle 
geplande plaatsen voor dit onderwijsniveau ook daadwerkelijk worden gecreëerd. 

> Niet alle nieuwe plaatsen in het basisonderwijs zijn gecreëerd waar ze het meest nodig 
zijn. Er zijn dus nog subgewestelijke onevenwichtigheden te overbruggen. 

> De sterke versnelling in het creëren van plaatsen in het secundair onderwijs die zichtbaar 
is voor de periode 2019-2023 illustreert de investering van de overheid in antwoorden op 
de demografische evolutie van de schoolbevolking: de antwoorden volgen het cohort van 
kinderen uit de demografische 'boom' van 2007-2012, die eerst worden ingeschreven in 
het basisonderwijs en vervolgens in het secundair onderwijs.  

> Het creëren van plaatsen in het secundair onderwijs blijft een prioriteit. Voor dit 
onderwijsniveau is er nog steeds behoefte aan nieuwe plaatsen om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Vooral in het noordwesten van het gewest, waar spanningen kunnen voorkomen, 
met name bij inschrijvingen voor het eerste jaar van de middelbare school. 

> De geplande creatie van plaatsen in het secundair onderwijs is grotendeels gericht op het 
zogenaamde 'algemeen' onderwijs. Maar ook in het technisch en beroepsonderwijs moeten 
er nog een aantal projecten worden geïdentificeerd. De Dienst Scholen en Studentenleven 
wil de behoeften voor dit type onderwijs graag opnieuw in kaart brengen.  

> Het blijft opvallend dat er op grote schaal wordt geïnvesteerd in de creatie van plaatsen in 
het Nederlandstalig secundair onderwijs, met name om een zekere continuïteit tussen 
basis- en secundair onderwijs te verzekeren. 

> Om de behoeften op middellange en lange termijn zo goed mogelijk te identificeren, zullen 
de Dienst Scholen en Studentenleven en het BISA de gegevens van de projecties voor 
de schoolbevolking bijwerken tot na 2030 (werk in uitvoering).  

> In de toekomst moet er op plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar grote 
vastgoedprojecten worden gepland, ook gekeken worden naar de integratie van 
schoolvoorzieningen om te voldoen aan de behoeften van nieuwe gezinnen. Met name 
voor kinderen die naar de lagere school gaan en dus minder mobiel zijn. 

> Voor de analyse van het aanbod van en de behoeften aan scholen, zou het nuttig zijn om de 
oppervlakte die bestemd is voor scholen in het Brussels Gewest in kaart te brengen. Een 
ontwerp daarvoor wordt voorbereid in het kader van de werkzaamheden van SITEX (foto van 
de bestaande situatie van de functies op gewestelijk niveau). Voor de analyse moet er voorrang 
gegeven worden aan het noordwesten van het Gewest. De DSS wil ook ondersteuning bieden 
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aan het actualiseren van een register van eigendommen en gronden die nog beschikbaar zijn 
voor scholen.  

> Door de ontwikkelingen in de regelgeving voor het buitengewoon onderwijs en de hervorming 
van het beroepsgericht onderwijs aan Franstalige kant, moet de impact op de behoeften aan 
infrastructuur (aantal kwaliteitsvolle plaatsen) nauwkeuriger geëvalueerd worden voor deze 
onderwijstypes en studierichtingen. Binnen de Federatie Wallonië-Brussel zijn er sinds het 
begin van het schooljaar 2022-2023 territoriale clusters opgericht. Die zijn met name bedoeld 
om scholen van het gewoon onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van redelijke 
aanpassingen en de integratie van leerlingen met specifieke behoeften (mentale achterstand, 
gedrags- of leerstoornissen, enz.), die momenteel les volgen in het buitengewoon onderwijs. 
De behoefte aan schoolplaatsen zou dus van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs 
kunnen verschuiven. Bovendien zal de geleidelijke invoering van een "uitgebreide" 
gemeenschappelijke graad voor leerlingen van de eerste kleuterklas tot het derde leerjaar van 
de lagere school in de Federatie Wallonië-Brussel ook een impact hebben op de organisatie 
van het beroepsgericht onderwijs. Dat zou dan in het vierde jaar van het secundair beginnen 
(in plaats van in het derde jaar, zoals het tot nu toe was). 

> De omvang van de toekomstige spanningen op het gewestelijk grondgebied zal grotendeels 
afhangen van de vraag of de projecten daadwerkelijk op tijd zullen worden voltooid en of alle 
nieuw gecreëerde plaatsen zullen worden bezet (zonder de bestaande capaciteit te 
verminderen). Het is dan ook essentieel dat de geplande projecten worden verwezenlijkt. 

> Een groot aantal projecten is verwezenlijkt. Maar er moet ook gewaakt worden over de 
kwaliteit van schoolvoorzieningen in hun geheel, in het bijzonder door de veroudering van 
infrastructuur te beperken. De uitdaging is dan ook om projecten te ondersteunen die 
gericht zijn op de renovatie van bestaande gebouwen, met oog voor de strenge 
energieprestatienormen en het gebruik van duurzame infrastructuren. 
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IV. STEUN VOOR HET 
VERWEZENLIJKEN VAN 
PROJECTEN OM HET 
SCHOOLAANBOD TE VERGROTEN 
EN DE KWALITEIT VAN 
SCHOOLVOORZIENINGEN TE 
VERBETEREN 

1. INDIVIDUELE PROJECTBEGELEIDING 
Sinds de oprichting van de functie Schoolfacilitator ondersteunt het Gewest projecten die erop gericht 
zijn het schoolaanbod in het leerplichtonderwijs (kleuter-, basis- en secundair onderwijs) uit te breiden, 
in alle netwerken en van elk type.  

Deze ondersteuning wordt voortgezet in de periode 2019-2023. De DSS biedt ondersteuning in 
verschillende fasen van het proces voor de creatie van plaatsen, in functie van de behoeften van de 
projectbeheerders: de identificatie van beschikbare financieringsbronnen, de zoektocht naar een locatie, 
stuk grond of gebouw, hulp bij de aanvraagprocedure voor bouw- of milieuvergunningen, enz. De DSS 
treedt op als facilitator en brengt mensen in contact met de bevoegde besturen.  

Faciliteren gebeurt op verschillende manieren: vergaderingen organiseren met de bij het project 
betrokken partijen, zo vroeg mogelijk in het proces; vergaderingen organiseren voor de opvolging van de 
creatie van plaatsen; een overeenkomst over het bouwheerschap opstellen en het bouwheerschap 
tussen Citydev en Perspective (afgesloten in 2023) begeleiden; informatie geven via de Toolbox School, 
die onder andere een inventaris bevat van de beschikbare financiering en de toepasselijke regelgeving 
voor schoolinfrastructuur, en van de aanbevelingen voor kwalitatieve infrastructuur. 

Op uitnodiging neemt de DSS ook deel aan projectvergaderingen die Urban volgens de procedure van 
het BWRO in goede banen leidt.  

De Dienst Scholen en Studentenleven ondersteunt permanent zo'n 60 projecten.  
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2. KWALITEIT VAN DE 
SCHOOLINFRASTRUCTUUR EN -
VOORZIENINGEN 

Perspective is verantwoordelijk voor het helpen verbeteren van de kwaliteit van de schoolvoorzieningen 
in het BHG.   

Projectbeheerders en alle professionals die betrokken zijn bij de bouw en het onderhoud van 
schoolinfrastructuur, krijgen daarvoor individuele ondersteuning van de DSS. Daar onlosmakelijk mee 
verbonden, biedt de Dienst hen ook de tools aan om de kwaliteit van die voorzieningen te waarborgen. 

In de periode 2019-2023 heeft de Dienst Scholen en Studentenleven tools ontwikkeld en verspreid om 
de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en -omgeving te verbeteren: 

> De gids 'De speelplaats herdacht. Gids voor de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels 
Gewest', in samenwerking met Leefmilieu Brussel (2021);  

> De gids 'De schoolomgeving heruitgevonden - gids voor de verbetering van de schoolomgeving 
in het Brussels Gewest', uitgewerkt door de Dienst Scholen en Studentenleven (2022). 

De laatste hand wordt ook gelegd aan een digitale tool die in 2023 online gaat en een hulpmiddel wordt 
om schoolinfrastructuur open te stellen voor de buurt.  De tool is bedoeld voor onderwijsinstellingen die 
gemeenschappelijke ruimtes van hun schoolgebouwen buiten de schooluren op een veilige manier willen 
openstellen, met het oog op het delen van gemeenschappelijke voorzieningen: Juridisch kader voor het 
openstellen van de school aan de wijk | perspective.brussels (beecole.brussels) 

3. ONDERSTEUNING VOOR DE DIGITALE 
TRANSITIE VAN DE 
ONDERWIJSINSTELLINGEN 

In het kader van het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang (BPOK)' van de Strategie 
Go4Brussels 2030 heeft de DSS verschillende opdrachten voor de digitale uitrusting van 
onderwijsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

> In 2019-2020 heeft de Dienst Scholen een opdracht voor diensten uitgeschreven en gegund voor 
de verzameling en analyse van gegevens in verband met de digitale uitrusting en de 
connectiviteit van de scholen in het Brussels Gewest. De studie, uitgevoerd door de Universiteit 
van Namen, werd opgeschort tijdens de lockdowns die de overheid naar aanleiding van de 
coronacrisis had ingesteld. In 2021 werd ze afgerond. 

> Als gevolg van de noodmaatregelen die de BHR nam naar aanleiding van de coronacrisis, werkt 
de DSS mee aan het Noodplan ter ondersteuning van de digitale uitrusting van de leerlingen van 
het CIBG (nu Paradigm) in het kader van afstandsonderwijs: 

https://beecole.brussels/nl/toolbox/de-school-een-kwaliteitsvolle-plek/de-school-de-wijk/juridisch-kader-voor-het-openstellen-van-de-school-aan-de-wijk
https://beecole.brussels/nl/toolbox/de-school-een-kwaliteitsvolle-plek/de-school-de-wijk/juridisch-kader-voor-het-openstellen-van-de-school-aan-de-wijk
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- Medewerking aan de ontwikkeling en uitvoering van het noodplan "Chromebooks" voor de 

verspreiding van mobiele terminals onder kwetsbare leerlingen (2020-2021); en 
medewerking aan de ontwikkeling van het Gewestplan voor de verspreiding van uitrusting 
en connectiviteit in scholen in het Brussels Gewest, samen met het CIBG (2021-2024);  

- Organisatie van twee expertisecomités 'Scholen' rond de Digitale transitie van de 
onderwijsinstellingen, in het kader van de aansturing van het Brussels programma voor 
onderwijs en kinderopvang van de Strategie GO4Brussels 2030 (zie hoger). 

De DSS staat ook in voor de lancering en opvolging van twee projectoproepen rond digitalisering:  

> 'Strategie GO4Brussels 2030 - Projectoproep gericht op de ondersteuning van proefprojecten die 
inzetten op het leren coderen in de Brusselse scholen en bij de operatoren die tegemoetkomen aan 
de leerplicht (Codering 2019-2020)' (zie hoger). 

>  'Strategie GO4Brussels 2030 - Acties ter preventie van (cyber)pesten op school en ter 
ondersteuning van het aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van 
kinderen en jongeren op het internet' (zie hoger). 
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4. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN  
> Naast de eerder aangehaalde bevindingen en aanbevelingen is het belangrijk om aan de 

kwaliteit van zowel geplande als bestaande schoolinfrastructuur te werken. Zo houden we het 
schoolaanbod op peil en kunnen leerlingen en onderwijsteams floreren.  

> De DSS is bezig met het in kaart brengen van werkzaamheden voor de renovatie van 
schoolinfrastructuur, door bouwvergunningen te analyseren. De gegevens die de DSS 
daarvoor analyseert worden verzameld via de NOVA-toepassing die door Urban wordt 
beheerd. 

> Om de kwaliteit van de infrastructuren te garanderen, moet er gekeken worden naar de 
coherentie van de verschillende vereisten die in strijd zouden kunnen zijn met de 
communautaire financieringsnormen voor infrastructuren, de opgelegde of aanbevolen 
milieunormen en de eisen met betrekking tot het behoud van het erfgoed van gebouwen of 
sites. 

> Rekening houdend met veranderingen in de maatschappij moeten de infrastructuren 
ontworpen worden met het oog op duurzaamheid (en met name een verandering in gebruik in 
de toekomst), hun toegankelijkheid voor iedereen en hun energieprestaties. In het kader van 
zijn bevoegdheden kan het Gewest die ontwikkelingen ondersteunen. 

> Ook de gewestelijke initiatieven om speelplaatsen te renoveren en te vergroenen, moeten 
worden voortgezet, met een meer systematische focus op de noodzaak om de infrastructuur 
te delen en zo de toegang tot kwaliteitsvolle ruimtes voor scholen maar ook voor de 
omliggende buurt te stimuleren. 

> Op dezelfde manier is het voor een kwaliteitsstad een uitdaging om de ondersteuning voor het 
openstellen van schoolinfrastructuur voor bewoners en verenigingen buiten de schooluren uit 
te breiden. 
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V. HET SCHOOLCONTRACT 

1. OPDRACHT  
In het kader van de gewestelijke bevoegdheden inzake stadsvernieuwing beheert de DSS sinds de 
proeffase in 2017 een programma voor stadsvernieuwing, gericht op schoolvoorzieningen en hun troeven 
voor de stad: het Schoolcontract.  

Sinds mei 2019 beschikt het Brussels Gewest voor het Schoolcontract over een wettelijk kader, dat in 
2018 werd opgesteld door de DSS en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De ordonnantie van 16 
mei 2019 in verband met het Schoolcontract en het uitvoeringsbesluit van 29 april 2021 bepalen de 
ambities en modaliteiten voor de uitvoering van het programma.  

De doelstellingen zijn: 

> De stedelijke integratie van de scholen verbeteren; 

> Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het 
openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de 
sportinfrastructuur, tot de eetzaal, openstelling van de speelplaatsen, enz.; 

> De openheid van de scholen naar de wijk bevorderen via socio-economische acties en de 
herkwalificatie van de openbare ruimte. 

Het Schoolcontract richt zich in de eerste plaats tot scholen met kwetsbare leerlingen, die zich in de Zone 
voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) bevinden en een slecht imago hebben. 

Het Schoolcontract is een samenwerkingsverband tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een 
schoolinstelling, de inrichtende macht van de school en de gemeente waar de school is gevestigd. Het 
betrekt ook de wijkverenigingen, de bewoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de 
collectieve voorzieningen. 

Het schoolcontract bestaat uit een investeringsprogramma en een reeks acties die in en rond de school 
moeten worden verwezenlijkt binnen een periode van vier jaar en met een maximumbudget van 2,5 
miljoen euro per contract. 

Concreet beoogt een Schoolcontract-programma de financiering door het Gewest van: 

> investeringsacties die gericht zijn op de bouw, de renovatie, het onderhoud, de rehabilitatie, de 
uitbreiding, de sanering of de optimalisering van de onderwijsinstelling en de onmiddellijke 
omgeving van de school, om deze ter beschikking te stellen van de buurtbewoners en het 
schoolpubliek; 

> ingrepen om de openbare ruimte te herontwikkelen door middel van verfraaiingen in de omgeving 
of functionele verbeteringen aan de toegangswegen tot scholen; 
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> sociaaleconomische acties ter bevordering van de sociale cohesie, onder meer door openbare 
voorzieningen aan te bieden en de buurtbewoners aan te moedigen om deel te nemen aan 
activiteiten; 

> coördinatieacties van projecten uit het Schoolcontract-programma via het aanstellen van een 
school-wijkcoördinator. 

Het wordt uitgevoerd in twee kernfasen: 

> Een studie- en diagnosefase door een studiebureau dat na een openbare aanbesteding door de 
Dienst Scholen en Studentenleven is geselecteerd; 

> Een operationele fase: voor de uitvoering van de geplande socio-economische actieprogramma's 
en infrastructuurinvesteringen waartoe na afloop van de diagnosefase is besloten. 

De studie- en diagnosefase wordt geschraagd door een participatief proces. 

In totaal wordt een Schoolcontract in maximaal 5 jaar uitgevoerd (4+1). De DSS begeleidt deze uitvoering 
met de steun van een coördinator school-wijk, die binnen de bij het programma betrokken gemeenten 
wordt gefinancierd door het Gewest. De middelen kunnen ook gebruikt worden om een post voor 
technisch coördinator te financieren. Al in de diagnosefase worden begeleidingscomités opgezet met alle 
betrokken partijen. Zodra het actie- en investeringsprogramma is gelanceerd, helpen stuurcomités, ook 
georganiseerd door de DSS, bij de opvolging van de uitvoering van de contracten. 

De DSS lanceert om de twee jaar oproepen om belangstelling te tonen bij potentiële doelscholen en legt 
een selectievoorstel ter goedkeuring voor aan de Brusselse regering. De Dienst beheert ook het jaarlijkse 
budget van 5 miljoen euro dat het Gewest aan het programma heeft toegekend en volgt voor elk contract 
het hele programma op. 

2. BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  
In 2023 lopen er 16 Schoolcontracten in de ZSH: 

> Proeffase: 4 Schoolcontracten gestart in 2017: Athénée Royal Leonardo Da Vinci – Anderlecht; 
Basisschool Klavertje Vier – Brussel-Stad, Centre scolaire des Dames de Marie-Haecht-
Philomène-Limite – Sint-Joost-ten-Noode, Gemeentelijke basisschool Arc-en-ciel – Sint-Joost-
ten-Node; 

> Eerste reeks: Vier schoolcontracten voor de periode 2020-2024: École n°1 – Schaarbeek; 
Basisschool Champagnat – Schaarbeek; École Ulenspiegel – Sint-Gillis; Gemeenteschool 
Marius Renard – Anderlecht; 

> Tweede reeks: Twee schoolcontracten voor de periode 2021-2025: Koninklijk Atheneum Toots 
Thielemans in Molenbeek; Schoolcontract Drootbeek: Basisschool Sint-Ursula, Basisschool De 
Zenne, Collège de la Fraternité en Sainte-Ursule in Brussel (Laken). 
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> Derde reeks: Drie schoolcontracten voor de periode 2022-2026: Institut des Ursulines - 
Koekelberg (Sacré-Coeur); Institut de Mot Couvreur - Brussel-Stad; GVB Scheutplaneet - 
Anderlecht; 

> Vierde reeks: Drie schoolcontracten voor de periode 2023-2027: School nr. 1 La Rose des vents 
– Molenbeek; School Edmond Peeters – Elsene; Atheneum Anderlecht – Anderlecht 

Op 25 januari 2024 maakt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de selectie voor de 5e (2024-2028) en 
6e (2025-2029) reeks schoolcontracten.  

Voor de periode 2024-2028 (vijfde reeks) hebben de twee geselecteerde Schoolcontracten betrekking 
op de volgende secundaire scholen. 

> Athénée Royal de la Rive Gauch in Laken (Stad Brussel) 

> Centre scolaire Sainte-Marie La Sagesse in Schaarbeek 

Voor de periode 2025-2029 (zesde reeks) hebben de twee geselecteerde Schoolcontracten betrekking 
op de volgende basisscholen: 

> School Saint-Antoine in Vorst 

> Gemeenteschool nr. 7 - Arc-en-Ciel in Sint-Jans-Molenbeek 

> GBS Kameleon in Anderlecht 

In haar besluit van 25 januari 2024 voorziet de regering in de mogelijkheid om een tweede 
Nederlandstalig project te selecteren in het kader van de zesde reeks (2025-2029), waarbij binnen de 
enveloppe van 2 miljoen euro wordt gebleven waarin volgens de 80/20-verdeelsleutel werd voorzien voor 
schoolcontracten in de periode 2024-2029 (10 miljoen euro).  

De DSS volgt de uitvoering van alle Schoolcontracten op. Elk jaar lanceert de DSS ook de procedure 
voor een overheidsopdracht voor diensten voor het opstellen van diagnoses en 
investeringsprogramma's. Daarnaast volgt de Dienst ook de uitvoering op van het werk door het 
adviesbureau waaraan het contract wordt gegund. Elke studieopdracht heeft betrekking op één reeks 
van het Schoolcontract. 
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3. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN 
Zoals voorzien door het juridisch kader, zal de DSS vanaf 2025 de Schoolcontracten van de proeffase 
evalueren. Voor de opvolging van de programma's springen de volgende elementen er echter uit en 
worden ze hier als aanbevelingen gepresenteerd: 

> De operatoren verwelkomen de lopende participatieprocessen en zouden graag zien dat ze 
worden voortgezet en verder ontwikkeld; 

> De begeleidingscomités kunnen de behoeften definiëren en actie- en 
investeringsprogramma's opstellen met respect voor de ambities en mogelijkheden van elk 
van de belanghebbenden, waardoor de betrokkenheid van de actoren wordt gegarandeerd; 

> De fasen die voorzien zijn in het wettelijk kader moeten worden verduidelijkt, en met name het 
onderscheid tussen uitvoeringstermijnen en implementatietermijnen. Dit onderscheid wordt 
ook gemaakt in andere programma's die (vooral gemeentelijke) actoren gebruiken voor andere 
stadsvernieuwingsprojecten. De DSS merkt op dat dit gebrek aan onderscheid voor het 
Schoolcontract bij de begunstigden tot verwarring kan leiden met betrekking tot de timing van 
het programma. Bovendien bewijst het aantal begunstigden dat om een verlenging van de 
looptijd van het Schoolcontract heeft gevraagd dat een herziening van de termijnen nodig is 
om een weerspiegeling te zijn van de werkelijke uitvoering van dergelijke 
investeringsprogramma's.  

> Door de stijgende kosten van zowel personeel als materialen zou een indexering van de 
financiering voor het programma in de toekomst overwogen kunnen worden, om de reikwijdte 
en ambities op het gebied van stadsvernieuwing te behouden. 
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VI. DE SCHOOLINSCHAKELING 

1. DE OPDRACHTEN 
De Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective beheert de drie gewestelijke programma's ter 
bestrijding van schooluitval: het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV), de Ondersteuning van 
activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij 
te brengen (PBSB) en het Gemeentelijk plan tegen schoolverzuim (GPS). 

De acties die het Gewest financiert zijn hoofdzakelijk preventief en collectief van aard. Ze steunen ook 
op de uitgebreide expertise van het lokale niveau in het identificeren van behoeften en uitvoeren van 
activiteiten. De verenigingssector vormt ook een van de speerpunten in de gewestelijke inspanningen om 
schooluitval bij jongeren te bestrijden. Er wordt prioriteit gegeven aan zeer kwetsbare leerlingen in 
scholen met een lage sociaaleconomische index. 

Activiteiten die door gewestelijke programma's worden gefinancierd, worden buiten de schooluren 
georganiseerd. 

In de periode 2019-2023 stond de DSS in voor het beheer en de opvolging van de drie gewestelijke 
programma's ter bestrijding van schoolverzuim, én voor de ontwikkeling en opvolging van oproepen voor 
proefprojecten in het kader van de Strategie Go4Brussels 2030. Dit verslag heeft ook betrekking op de 
periode van de coronacrisis. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat er rekening wordt gehouden met de 
specifieke noden van kinderen, en dat het programma preventie schoolverzuim voor leerlingen van het 
secundair onderwijs tijdelijk werd versterkt (PSV-Versterking). Het Gewest heeft de 19 gemeenten ook 
gesteund door per gemeente één VTE te financieren en zo tijdelijk te voldoen aan de grotere behoefte 
aan ondersteuning inzake schoolinschakeling. De DSS beheert deze twee tijdelijke programma's, die 
bijdragen aan de strijd tegen schoolverzuim onder jongeren in het Brussels Gewest.  

In 2022 heeft de DSS een overheidsopdracht voor diensten uitgeschreven voor een 'opdracht voor 
evaluatie van de gewestelijke programma's ter bestrijding van schoolverzuim en voor ondersteuning van 
de ontwikkeling van evaluatietools'. De opdracht, die na de plaatsingsprocedure werd toegekend aan het 
consortium BDO-Sonecom, wordt momenteel uitgevoerd. Het eindverslag wordt aan het einde van het 
eerste kwartaal van 2024 verwacht. 

2. HET PROGRAMMA PREVENTIE 
SCHOOLVERZUIM (PSV) 

Het programma preventie schoolverzuim (PSV) dateert van 2000. De originele ambitie om jongeren via 
verschillende tools terug naar school te krijgen is in de afgelopen 20 jaar gebleven, maar de doelstellingen 
zijn geëvolueerd: het gaat niet meer over strijden tegen hangjongeren op straat, maar wel over het 
bevorderen van hun sociale emancipatie en hen de kans geven om via een traject een diploma te behalen 
en een job te vinden. Het is dus eerder een kwestie van preventie voor meer gelijke kansen dan van 
veiligheidsoverwegingen. Waar het PSV vroeger een jaarprogramma was, is het sinds de projectoproep 



 

 

42 

V E R S L A G  S C H O O L F A C I L I T A T O R  

in 2018 een meerjarenprogramma. Het stelt scholen in staat om extra activiteiten te organiseren voor de 
schoolinschakeling van leerlingen.  

Het doelpubliek van het PSV zijn jongeren tussen 5 en 16 jaar (en ouder). De begunstigden van het 
programma zijn alle scholen in het leerplichtonderwijs van alle netten samen in de twee 
gemeenschappen. 

In de periode 2019-2023 lanceerde de DSS onder de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de projectoproep voor de driejarige periode 2021-2024; na analyse door de DSS en de 
preselectiejury keurde de regering de selectie van 424 projecten goed, voor een totale subsidie van 
7.000.000 euro op meerjarenbasis. 

De DSS is verantwoordelijk voor het administratieve en budgettaire beheer en toezicht, inclusief jaarlijkse 
evaluatie van de projecten, voor de periode van drie jaar.  

In 2024 wordt een nieuwe driejarige periode verwacht.  

3. DE VERGADERINGEN VAN DE 
PREVENTIEAMBTENAREN VAN DE 19 
GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Vanuit de ambitie om alle actoren in de strijd tegen schoolverzuim op lokaal niveau samen te brengen in 
een netwerk, en met het oog op de overdracht in 2020 van het beheer van de pijler Schoolverzuim van 
de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen van Brussel Preventie en Veiligheid (Safe.brussels) naar 
Perspective, werden er met de preventieambtenaren of vertegenwoordigers van de gemeenten 
vergaderingen georganiseerd voor informatie-uitwisseling en debat, en dat op deze data: 7 februari 2019, 
25 mei 2021, 2 juni 2021, 28 maart 2022, 16 mei 2022, 6 oktober 2022 en 24 april 2023. 

Naast deze vergaderingen zijn er verschillende bilaterale ontmoetingen met de 19 gemeenten.  

De DSS werd ook uitgenodigd voor de plenaire zittingen met schoolbemiddelaars en 
preventieambtenaren, op deze data: 18 oktober 2019 en 17 januari 2023. 
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4. HET PROGRAMMA VOOR DE 
ONDERSTEUNING VAN ACTIVITEITEN DIE 
EROP GERICHT ZIJN KINDEREN EN 
JONGEREN TE BEGELEIDEN BIJ HUN 
SCHOLING EN HEN BURGERZIN BIJ TE 
BRENGEN (PBSB) 

Dit programma werd in 2017 door de verenigingssector gecreëerd voor de financiering van activiteiten 
die de schoolinschakeling bevorderen en de burgerzin bij jongeren aanwakkeren. In oorsprong een 
jaarlijks programma is het geëvolueerd naar een meerjarenprogramma, gericht op jongeren in precaire 
situaties die het grootste risico lopen op schooluitval en die wonen of naar school gaan in het BHG. In 
mindere mate behoren ook ouders of wettelijke voogden tot de doelgroep. De begunstigden van de 
subsidies zijn zowel Nederlandstalige als Franstalige verenigingen die actief zijn in het Brussels Gewest. 

In de periode 2019-2023 stond de DSS in voor:  

> De administratieve en budgettaire opvolging van het PBSB 2018-2021 

> De lancering van de projectoproep voor het PBSB 2022-2024, alsook de preselectie van 
projecten en de administratieve en budgettaire opvolging van de door de regering geselecteerde 
projecten.  

Voor de driejarige periode 2022-2024 heeft de regering 38 projecten geselecteerd, voor een totaalbedrag 
van 1.500.000 euro, verspreid over meerdere jaren. 

In 2024 wordt een nieuwe driejarige periode verwacht. 

5. GEMEENTELIJK PLAN TEGEN 
SCHOOLVERZUIM (GPS) 

Het gemeentelijk plan tegen Schoolverzuim werd ook in de jaren 2000 gecreëerd en omvat de pijler 
Schoolverzuim van de plaatselijke preventie- en buurtplannen die tot 2020 werden beheerd door de 
Brusselse instelling die belast is met veiligheid en preventie en tegenwoordig Safe.brussels heet. 

Bij de overdracht van het programma naar Perspective en diens bevoegde dienst wordt ook nagedacht 
over een nieuwe naam. Men wil met name de verschuiving weerspiegelen die al in het PSV heeft 
plaatsgevonden van een aanpak gebaseerd op veiligheid naar een die vertrekt vanuit preventie van 
schooluitval. 

De andere doelstelling is om deze belangrijke gemeentelijke actie voor schoolinschakeling onder de 
aandacht te brengen en 19 lokale ankerpunten te voorzien.   
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De begunstigden van de subsidies van het gpS zijn de gemeenten, meer bepaald de gemeentelijke 
preventiediensten. De doelgroep van de activiteiten die deze diensten (soms via verenigingen) uitvoeren, 
zijn jongeren die schoolmoe zijn of een risico op schooluitval lopen. 

In de periode 2019-2023 heeft de DSS, naast de overdracht van het programma en de administratieve 
en budgettaire opvolging van lopende projecten, de oproep tot kandidaatstelling gelanceerd en de 
projectdossiers geanalyseerd die de gemeenten voor de driejarige periode 2022-2024 hebben ingediend 
en ter goedkeuring aan de regering voorgelegd.  

Het totaalbedrag van het gpS 2022-2024 bedraagt bijna 17.000.000 euro, dat door de regering onder de 
gemeenten wordt verdeeld en over meerdere jaren wordt uitbetaald ter ondersteuning van ongeveer 160 
projecten.  

6. EXPERTISECENTRUM INZAKE 
SCHOOLUITVAL 

Perspective is een multidisciplinair expertisecentrum dat zijn expertise via verschillende tools deelt. Als 
onderdeel van deze opdracht als expertisecentrum inzake schooluitval in het Brussels Gewest, 
onderhoudt de DSS zijn eigen opgerichte website www.schoolinschakeling.brussels. Van de tools die in de 
periode 2019-2023 worden ontwikkeld, staat sinds maart 2023 een "Bibliotheek" online. Die bevat alle 
bronnen die de DSS continu verzamelt: wetenschappelijke en academische literatuur, regelgevende 
teksten, artikels uit gespecialiseerde tijdschriften, enz. In de Bibilotheek zijn ze toegankelijk voor het grote 
publiek, met respect voor auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. 

7. NOODMAATREGELEN: HET 'PSV-
VERSTERKING' EN 'VTE IN DE GEMEENTEN'. 

In het kader van de maatregelen die de Regering heeft genomen tijdens de coronacrisis, werd er tijdelijk 
extra geld uitgetrokken voor de strijd tegen schooluitval. 

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis, waarbij meer leerlingen 'in een moeilijke 
situatie' verkeren, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om een uitzonderlijk budget vrij te 
maken om acties ter preventie van schooluitval te ondersteunen. 

Het 'PSV-versterking' 

Concreet willen we met dit noodplan de acties in het kader van het Preventieprogramma tegen 
Schoolverzuim (PSV) versterken in de periode van 1 september 2020 tot 31 december 2021. 

 

http://www.schoolinschakeling.brussels/
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De DSS, die deze extra projectoproep heeft gelanceerd, stond in voor de opvolging van de 21 projecten 
die de regering had geselecteerd voor een totaalbedrag van meer dan 296.000 euro. De subsidieperiode 
loopt van 15 september 2020 tot en met 31 december 2021. 

'VTE in de gemeenten' 

Er is een budget van 1.500.000 euro vrijgemaakt ter ondersteuning van lokale initiatieven voor 
schoolinschakeling. Per gemeente wordt er 1 VTE aangeworven voor de periode van 1 september 2020 
tot 31 december 2021, met een verlenging tot het einde van het schooljaar 2022. Deze ambtenaren van 
de gemeentelijke diensten ter preventie van schoolverzuim krijgen van de Regering onder meer deze 
opdrachten: de actoren in de strijd tegen schooluitval integreren in een netwerk, jongeren met 
schoolmoeheid individueel opvolgen en collectieve acties tegen schooluitval versterken.  

De DSS staat in voor de opvolging van deze bijkomende subsidie, die door 17 gemeenten wordt gebruikt.  
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8. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN  
> In 2022-2023 zal 3% van de leerlingen in het basisonderwijs het jaar overdoen. Het percentage 

leerlingen in het secundair onderwijs dat minstens 1 jaar overdoet, is 12%. 

> In 2022-2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13% zittenblijvers in het gewoon 
secundair onderwijs. 

>  Voor het secundaire jaar 2022-2023 bedraagt het aandeel leerlingen in het secundair 
onderwijs met een secundaire achterstand van 2 jaar of meer 17%. 

> Het blijft een hele uitdaging om geconsolideerde statistische gegevens te verzamelen over 
schoolverzuim om tot een gewestelijke aanpak over te kunnen gaan. Nauwere samenwerking 
met de Gemeenschappen is hiervoor cruciaal. 

> Om de duurzaamheid van de programma's, de reikwijdte van de acties en de stabiliteit van de 
sector te garanderen, is het essentieel om een algemene indexering van de middelen voor 
deze programma's te overwegen. 

> Om de gewestelijke actie meer bekendheid te geven lijkt een vereenvoudiging van de 
programma's aangewezen. Maar de gewestelijke actie moet een aanvulling blijven op de 
programma's van de Gemeenschappen, die verantwoordelijk zijn voor onderwijs. Na de 
gunning van de overheidsopdracht door Perspective werd consultancybureau BDO gevraagd 
om het overheidsbeleid te evalueren. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de gewestelijke 
maatregelen, die vooral gericht zijn op preventieve en collectieve acties, doeltreffend en 
coherent zijn.  

> De tijdelijke middelen die de regering had vrijgemaakt ter ondersteuning van de eerste 
maatregelen tijdens de coronacrisis, zoals de extra VTE's in de gemeenten, werden op het 
terrein heel positief ontvangen. Dat ze niet werden verlengd, stelde de lokale actoren dan ook 
teleur, wat erop wijst dat er middelen nodig zijn om dit probleem aan te pakken. De behoefte 
aan voldoende middelen is nog meer gerechtvaardigd als men bedenkt dat de gevolgen van 
de coronacrisis met betrekking tot het risico op schoolverzuim langer zullen duren dan de crisis 
zelf. 

> Bijkomend bewijs voor de behoeften, afkomstig vanuit de praktijk, zijn onder meer: De 
verenigingssector heeft 104 aanvragen ingediend voor de PBSB-projectoproep voor 2022-
2024. De totale gevraagde subsidie bedroeg bijna 5,2 miljoen euro, terwijl er 1,5 miljoen euro 
beschikbaar was. 
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9. OPROEPEN VOOR PROEFPROJECTEN ROND 
DE STRATEGIE GO4BRUSSELS 2030 

Als onderdeel van de uitvoering van het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang (BPOK)' 
van de GO4Brussels2030-strategie staat de DSS in voor de lancering en opvolging van de verschillende 
oproepen voor proefprojecten tijdens de periode waarop dit verslag betrekking heeft:  

> Projectoproep gericht op de ondersteuning van proefprojecten die inzetten op het leren coderen 
in de Brusselse scholen en bij de operatoren die tegemoetkomen aan de leerplicht (Codering 
2019-2020): 15 projecten geselecteerd voor de periode van 01/09/2019 tot 30/06/2020 voor een 
totaalbedrag van 149.882 euro. 

> Oproep voor projecten ter preventie van (cyber)pesten op school en ter ondersteuning van het 
aanleren van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van kinderen en jongeren 
op het internet (2021-2023): 5 projecten geselecteerd voor de periode van 15/12/2021 tot 
30/06/2023 voor een totaalbedrag van 71.440 euro.  

> Oproep voor proefprojecten voor 'vakgericht' taalonderwijs (FR/NL/ENG) in het beroepsgericht 
onderwijs via digitale tools (2022-2023): 2 projecten geselecteerd voor de periode van 
01/06/2022 tot 31/07/2023 voor een totaalbedrag van 70.000 euro. 

> Oproep voor proefprojecten ten gunste van jongeren tussen 15 en 21 jaar die de schoolbanken 
vroegtijdig (dreigen te) verlaten in het kwalificerend onderwijs: 4 projecten geselecteerd voor de 
periode van 01/12/2022 tot 30/09/2024 voor een totaalbedrag van 300.000 euro. 

De projecten worden ondersteund door de verenigingssector en uitgevoerd met scholen in de twee 
Gemeenschappen.  

De middelen zijn tussen Franstalige en Nederlandstalige projecten verdeeld volgens de verdeelsleutel 
80/20.  

10. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN: 
> Er moet uitvoerig en rustig bekeken worden of het nuttig is activiteiten die mogelijk 'recurrent' 

zijn (omdat ze voorzien in behoeften die bijna 'structureel' van aard zijn) te blijven financieren 
via eenmalige projectoproepen. Dat zou de onzekerheid in de verenigingssector wellicht alleen 
maar vergroten. Het is ook relevant om te beoordelen in hoeverre projecten geheel of 
gedeeltelijk 'innovatief' of 'proefprojecten' zijn. Die evaluatie loopt momenteel binnen de DSS.  
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VII. BELEIDSWERF SOCIALE INCLUSIE 
EN INSCHAKELING VAN DE 
JONGERENGARANTIE 

1. OPDRACHT EN BALANS VAN DE 
ACTIVITEITEN 

Vanuit de link met het beleid voor schoolinschakeling is de DSS sinds 2020 verantwoordelijk voor het 
beheer van de beleidswerf 'Sociale inclusie en inschakeling' van doelstelling 2.1 'De Jeugdgarantie verder 
uitvoeren' van de Strategie GO4Brussels 2030.17  

Deze beleidswerf is gericht op jongeren tussen 15 en 29 jaar die het vaakst vroegtijdig de school verlaten 
en/of zich in een heel kwetsbare socio-economische situatie bevinden. De werf is opgebouwd rond drie 
werfpijlers:  

> netwerkintegratie van de actoren, en met name de institutionele;  

> coördinatie van alle acties gericht op preventie en/of bestrijding van schooluitval of sociaal-
economisch afhaken in het BHG; 

> bevordering van de ontwikkeling van een aanbod op het gebied van tweedekansonderwijs.  

Binnen dit kader stond de DSS in voor: 

> De coördinatie van de jaarlijkse 'reporting' van projecten die werden uitgevoerd door de operatoren 
en/of ondersteund door verschillende gewestelijke, gemeenschaps- of gemeentelijke instellingen 
(OCMW's) en door de verenigingssector. Deze projecten krijgen gewestelijke, gemeenschaps- en 
Europese financiering; 

> De presentatie van het jaarverslag op vergaderingen van het stuurcomité:18 Daarbij bracht de 
DSS tijdens de vergaderingen van het specifieke stuurcomité verslag uit over de acties die 
werden uitgevoerd. Die vergaderingen vonden plaats op: 24 januari 2023 en 16 januari 2024. De 
lancering en de administratieve en budgettaire opvolging van de projectoproep 'Go4Brussels 
2030 Acties voor jongeren van 15 tot 21 jaar die zich in een situatie van actief schoolverzuim 
bevinden': 10 projecten (8 FR en 2 NL) geselecteerd voor de periode van 01/11/2021 tot 
31/07/2023 voor een totaalbedrag van 734.922 euro. 

 

17Strategie Go4Brussels 2030. Naar een economische, maatschappelijke en milieutransitie voor Brussel. Bijgewerkt 
op 24 februari 2021 naar aanleiding van de coronacrisis, pp. 51-53, beschikbaar op: https://be.brussels/nl/over-
het-gewest/waarden-budget-en-strategie/strategie-en-beleidsprioriteiten/go4brussels-2030-strategisch-
meerjarenplan, geraadpleegd op 19/01/2024. 

18 Dit stuurcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partners: Brupartners, Actiris, Bruxelles 
Formation, Perspective (DSS), COCOF, VGC, Besturen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap (onderwijs, 
sociale promotie, jeugd, leerplicht), VDAB Brussel, Brulocalis, Agentschap en Dienst ESF, Infor Jeunes Bruxelles, 
D'Broej, FCJMP, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Jeunes CGSLB. 
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2. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN   
> In 2022 zullen in het Brussels Gewest ongeveer 13.700 jongeren tussen 15 en 24 jaar zich in 

een NEET-situatie bevinden (geen onderwijs, tewerkstelling of opleiding) en zullen ongeveer 
7.900 jongeren tussen 18 en 24 jaar de school vroegtijdig verlaten hebben. 

> Tussen de 3.500 en 4.500 jongeren krijgen elk jaar praktische ondersteuning via de projecten 
die zijn gerapporteerd binnen de beleidswerf 'Sociale inclusie en inschakeling'. Die 
ondersteuning kan individueel of collectief zijn. Praktische hulp wordt geboden naargelang het 
doel van de jongere (voorkomen dat het schoolverzuim erger wordt, terug naar school keren 
na schooluitval, een tweede kans krijgen na schooluitval om een diploma van de middelbare 
school te behalen, een persoonlijk en professioneel project ontwikkelen, enz.)   

> Door de actoren samen te brengen in een netwerk ontstaat er een coördinatie die kan leiden 
tot de uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen voor alle deelnemende 
instellingen. En op die manier kan er vastgesteld worden waar er voor doelgroepen mogelijke 
verbanden zijn tussen programma's. Het biedt ook de mogelijkheid om ideeën over methoden 
uit te wisselen, met name over de manier van aanpak: hoe ga je op zoek naar jongeren die 
schoolmoe zijn en hoe bied je hen op een vernieuwende en stimulerende manier 
ondersteuning in plaats van 'schoolse' leermethoden te hanteren?  

> Via netwerken kan men ook de 'ontbrekende schakels' identificeren in de ondersteuning die 
jongeren tijdens hun hele traject krijgen. 

> We mogen niet in de 'valkuilen' terechtkomen die zijn achtergebleven door programma's met 
een relatief starre verdeling van verantwoordelijkheden. Maar we moeten blijven nadenken 
over hoe we een voorstel voor begeleiding kunnen uitwerken voor de jongere over alle 
programma's heen. Dat zou betekenen dat we samen met de partners die geïdentificeerd zijn 
in de beleidswerf 'Sociale inclusie en inschakeling' een regeling uitdenken die jongeren zonder 
diploma verschillende compenserende opties geeft (geen 'tweede kans', maar 'extra kansen' 
op een emanciperend leven). 

> Als beheerder van de gewestelijke programma's tegen schoolverzuim zou de DSS kunnen 
worden belast met de uitwerking van een dergelijk proefprogramma om te voorzien in een 
netwerk van initiatieven voor jongeren tussen 15 en 29 jaar. 

> In 2024 zullen de projecten van de projectoproep van de DSS voor jongeren die zich in een 
situatie van actief schoolverzuim bevinden, worden geëvalueerd om te kijken welke praktijken 
in de toekomst moeten worden voortgezet of uitgebreid.  
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VIII. STUDENTENLEVEN 

1. DE OPDRACHTEN 
Als belangrijkste studentenstad van het land heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Perspective, 
als expertisecentrum voor territoriale ontwikkeling, de opdracht toevertrouwd om tools te ontwikkelen 
waarmee kan worden tegemoetgekomen aan de behoeften van de studenten van het hoger onderwijs 
die in Brussel wonen. In het kader van zijn opdrachten en voor de uitvoering ervan, wordt Perspective 
ondersteund door het Expertisecomité19 'Studentenleven'. Dit comité stelt het vijfjarig actieplan op dat 
aan de Regering wordt voorgelegd en dat de prioritaire projecten in het kader van de opdrachten van 
Studentenleven bevat. De leden van het comité krijgen regelmatig een activiteitenverslag (zie punt 2).  

In 2023 zal het Gewest bijna 140.000 studenten tellen die les volgen aan de instellingen van het hoger 
onderwijs op Brussels grondgebied, met alle bijhorende uitdagingen op het gebied van toegang tot 
bijvoorbeeld huisvesting, studieruimten, openbare ruimten en sport-, culturele en vrijetijdsvoorzieningen.  

In 2023 werden de opdrachten van 'Studentenleven' geïntegreerd in de Dienst Scholen, die sindsdien de 
Dienst Scholen en Studentenleven heet.  Die opdrachten zijn erop gericht om:  

> een gewestelijke visie op het onthaal van studenten te ontwikkelen; 

> de toegang tot studieruimten te verbeteren; 

> de opvang van internationale studenten in het Brussels Gewest te vergemakkelijken; 

> in te staan voor de monitoring van studentenhuisvesting. 

2. HET EXPERTISECOMITÉ STUDENTENLEVEN 
> Voor zijn opdrachten wordt de dienst Studentenleven, die in 2019 werd opgericht en sinds 

februari 2023 deel uitmaakt van de DSS, bijgestaan door een expertisecomité 'Studentenleven'. 
Dat comité is in de periode 2019-2023 op deze data bijeengekomen: 2 juli 2019, 24 september 
2019, 29 oktober 2019, 24 september 2020, 25 november 2020, 17 december 2020, 14 januari 
2021, 29 april 2021, 17 juni 2021, 09 september 2021, 9 november 2021, 9 december 2021, 24 
februari 2022, 5 mei 2022, 16 juni 2022, 8 september 2022, 19 januari 2023, 20 april 2023, 7 
september 2023 en 27 oktober 2023. 

 

19 Het expertisecomité bestaat uit vertegenwoordigers van het Franstalig hoger onderwijs (universiteiten, 
hogescholen, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie), aangeduid door de Pôle Académique de 
Bruxelles; vertegenwoordigers van het Nederlandstalig hoger onderwijs, aangeduid door het Overlegcomité van 
de vzw Brik; een vertegenwoordiger van de vzw Plateforme Logement étudiant; een vertegenwoordiger van de 
vzw Brik; een vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
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3. BALANS VAN DE ACTIVITEITEN  
> Realisatie van de tweede enquête "Blik op het studentenleven" en publicatie van een verslag in 

202020; 

> Publicatie van de fiche About Brussels over studieruimten in het BHG;  

> Creatie en verspreiding van het platform 'studyspaces.brussels', met een overzicht van de 
verschillende toegankelijke studieruimten in het BHG;  

> Creatie en verspreiding van een bundel met aanbevelingen voor de operatoren die een 
studieruimte willen openen. 

> Realisatie en verspreiding, vooral via de gemeenten, van een tool met de administratieve stappen 
die nodig zijn om internationale studenten in het hoger onderwijs in het BHG in te schrijven; 

> Lancering (2023) van de 3e editie van de enquête 'Blik op het studentenleven' en analyse van 
de resultaten (2024). 

> Organisatie van de vergaderingen van het Expertisecomité Studentenleven (zie hoger).  

> Start van de monitoring van studentenhuisvesting. 

 

 

20 https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/20201214_-_rapportfinal_nl_studentenleven.pdf  

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/20201214_-_rapportfinal_nl_studentenleven.pdf
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4. BEVINDINGEN/AANBEVELINGEN 
> De toegang tot goede studentenhuisvesting is een hele uitdaging voor studenten die dicht bij 

(of niet te ver van) hun studieplek willen wonen.  

> De media en verschillende actoren op het terrein berichten regelmatig over het gebrek aan 
huisvesting en de slechte financiële haalbaarheid en kwaliteit ervan.  

> Om de situatie voor studentenhuisvesting objectief te beoordelen en mogelijke hefbomen voor 
actie en strategieën te identificeren, gaat de DSS door met het ontwikkelen van een 
monitoringsysteem voor studentenhuisvesting. Een eerste versie zou eind 2024 beschikbaar 
moeten zijn.  

> De toegang tot goede studieruimten, zowel tijdelijke als permanente, is een uitdaging voor 
studenten in het hoger onderwijs, maar ook voor leerlingen in de laatste graad van het 
secundair onderwijs; 

> We moeten beschikbare studieruimten blijven identificeren en ervoor zorgen dat het platform 
studyspace.brussels up-to-date blijft. 

> Er moet ook ondersteuning komen voor de uitbreiding van het aanbod aan toegankelijke 
studieruimten, zowel permanente als tijdelijke. En dit zowel in de omgeving van instellingen 
voor hoger onderwijs en vlak bij projecten voor nieuwe studentenhuisvesting, als in buurten 
met een hoge bevolkingsdichtheid en/of openbare huisvesting. Daartoe wil de DSS de rol van 
Facilitator ontwikkelen voor het creëren van studieruimten.  

> Als openbare bibliotheken financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden van zulke 
ruimten, zou dit het aanbod voor jongeren die studieruimten nodig hebben kunnen vergroten.  

> Andere opties die overwogen kunnen worden, zijn het uitbreiden van de beschikbaarheid van 
ruimten in culturele gebouwen of het activeren van de benedenverdieping van 
kantoorgebouwen of openbare huisvesting.  

> Tot slot moeten de meerjaarlijkse enquêtes 'Blik op het studentenleven' van Perspective 
worden voortgezet om de kenmerken van de studentenbevolking en hun behoeften beter in 
kaart te brengen. Gegevensuitwisseling met de Gemeenschappen, vertegenwoordigers van 
academische instellingen en de instellingen waar verschillende kwesties van Studentenleven 
betrekking op hebben in het Gewest kan daar eveneens toe bijdragen.  

> De rol van de DSS als facilitator voor de creatie van schoolplaatsen in het verplicht onderwijs 
zou uitgebreid kunnen worden naar het hoger onderwijs, met respect voor de bevoegdheden 
van elke entiteit.  

  



 

 

53 

V E R S L A G  S C H O O L F A C I L I T A T O R  

IX. ONDERSTEUNING VAN DE 
INTEGRATIE VAN JONGE 
BEGUNSTIGDEN VAN TIJDELIJKE 
BESCHERMING AFKOMSTIG UIT 
OEKRAÏNE 

1. OPDRACHT 
De periode waarop dit verslag van toepassing is, wordt gekenmerkt door twee grote "crisissen" waarmee 
de Brusselse Gewestregering rekening heeft gehouden: de eerder aangehaalde coronacrisis en de 
oorlog in Oekraïne. De gevolgen daarvan, met name op het vlak van de integratie van begunstigden van 
tijdelijke bescherming afkomstig uit Oekraïne (BTBOe), worden door het Gewest in aanmerking genomen 
bij de uitvoering van het overheidsbeleid.  

Het Brussels Gewest creëert een integratieprogramma, op basis van een "sectorale" onderverdeling waar 
7 werkgroepen (WG) mee overeenstemmen. De Brusselse Gewestregering heeft de Facilitator Scholen 
gevraagd om voorzitter te zijn van WG 4 'Kinderopvang, onderwijs en hoger onderwijs'. Die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de FWB, de VGC, de betrokken ministeriële kabinetten (het kabinet van de 
minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor onderwijs in het College van 
de Cocof, en het kabinet van de minister bevoegd voor onderwijs in het College van de VGC) en de door 
het Gewest aangestelde Oekraïense referentiepersoon.  

In de loop van de maanden is de scope van de activiteiten van WG4 aangepast aan de behoeften van 
de Oekraïense gemeenschap, met een focus op het verplicht onderwijs.  

De activiteiten van WG4 en in samenwerking met de WG zijn:  

> Monitoring van jonge BTBOe-studenten die zijn ingeschreven in scholen (NL/FR) in het BHG; 

> Het verspreiden van informatie over onderwijs, via de SPOC/referentiepersoon van WG4 en naar 
de gewestelijke website die wordt beheerd door Safe.Brussels: www.helpukraine.brussels, die nu 
uitsluitend verwijst naar nuttige informatie op de websites van de gemeenschappen; 

> De behoeften van de Oekraïense gemeenschap doorgeven aan de Task Force Oekraïne; 

> Financiering voor de uitrusting van kamers voor jongeren in de huisvestingsplaatsen en het 
gemeenschapscentrum; 

> Financiering voor buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de gemeenten; 

> Financiering van taalonderwijsactiviteiten (FR/NL) voor BTBOe-jongeren en hun ouders, in 
huisvestingsplaatsen, dagcentra (gemeenschapscentra) en scholen. 

De WG is tussen juni 2022 en oktober 2023 17 keer bijeengekomen. 

http://www.helpukraine.brussels/
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2. MONITORING  
De Schoolfacilitator en de DSS handelen met respect voor de bevoegdheden van elke entiteit en zijn 
daarom afhankelijk van de gegevens die worden verstrekt door de bevoegde onderwijsentiteiten voor de 
monitoring van kinderen die zijn ingeschreven in scholen op het grondgebied.  

In het begin van het schooljaar 2023-2024 dekken de gegevens die beschikbaar zijn voor WG4 niet 
dezelfde periode. De gegevens van het FWB-verslag baseren zich op cijfers van februari 2024 en die 
van het VGC-verslag op cijfers van juli 2023. 

> In de Federatie Wallonië-Brussel zijn er 2.479 leerlingen met tijdelijke bescherming afkomstig uit 
Oekraïne ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (op een totaal van 5.212 
ingeschreven BTBOe-leerlingen in het FWB). 

> Uit de gegevens voor het schooljaar 2022-2023 (cijfer voor juli 2023) blijkt dat er aan 
Nederlandstalige kant 170 leerlingen met tijdelijke bescherming afkomstig uit Oekraïne naar 
school gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

3. FINANCIERING VAN DE UITRUSTING VAN 
RUIMTEN VOOR JONGEREN 

Om de uitrusting van ruimten voor jongeren in door het Gewest georganiseerde huisvestingsplaatsen en 
dagcentra te ondersteunen, heeft de DSS subsidies toegekend aan vzw's die de regering heeft 
aangewezen om die ruimten te beheren in het kader van het programma "Brussels Helps Ukraine": het 
nieuwe Samu Social, Communa, het burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen en Ukraine 
Voice Refugee Committee. 

De subsidies zijn gebruikt voor de aanschaf van materiaal tot 31 december 2022.   

4. FINANCIERING VOOR BUITENSCHOOLSE 
ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE 
GEMEENTEN 

In navolging van het besluit van de regering heeft de DSS het beheer op zich genomen van de toekenning 
van subsidies aan de 19 gemeenten voor de organisatie van buitenschoolse activiteiten voor jonge 
BTBOe-leerlingen voor de periode van 01 juli 2022 tot 31 december 2022.   

Van de 19 gemeenten hebben er 9 activiteiten georganiseerd met die gewestelijke financiering. 
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5. ACTIVITEITEN VOOR TAALONDERWIJS 
(FR/NL)  

Via WG4 beheert en controleert de DSS, in navolging van besluiten van de Brusselse Gewestregering 
sinds 2022, de volgende subsidies:  

> Organisatie van sociolinguïstische workshops voor ouders van BTBOe-jongeren (FR): het project 
wordt geleid door de vzw Proforal, in samenwerking met de vzw's SIMA, CIPROC en Infor-
femme. Dankzij de opeenvolgende besluiten konden deze workshops plaatsvinden van 1 
september 2022 tot 31 december 2023. In de zomer van 2023 wordt het project via zomerstages 
uitgebreid naar BTBOe-jongeren; 

> Organisatie van taalworkshops voor ouders van BTBOe-jongeren (NL): het project wordt geleid 
door de vzw Huis van Het Nederlands. Dankzij de opeenvolgende besluiten konden deze 
workshops plaatsvinden van 1 november 2022 tot 31 december 2023. 

> Organisatie van taalcursussen (lichte opleiding) voor de ouders van BTBOe-jongeren (FR): de 
vzw Ciproc staat voor de periode van 1 september 2022 tot 31 december 2023 in voor het 
projectbeheer; 

> Organisatie van begeleidende activiteiten in de leertaal (FR): een project geleid door de vzw 
Schola Ulb. Dankzij de opeenvolgende besluiten konden deze begeleidende activiteiten 
plaatsvinden van 1 juli 2022 tot 31 december 2023. 

 

Er werd ook een subsidie toegekend aan de vzw Pierre de Lune voor de organisatie van eenmalige 
artistieke evenementen (theateractiviteiten en workshops choreografie) voor de periode van 1 december 
2022 tot 30 juni 2023.   
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X. CONCLUSIE 
Tien jaar na de oprichting van de functie Schoolfacilitator is het duidelijk dat het relevant blijft om in het 
Gewest een dienst te hebben die verantwoordelijk is voor dossiers inzake scholen en kinderopvang 
waarvoor gewestelijke actie nuttig is. Dat blijkt niet alleen uit de steun van het Gewest voor deze 
verschillende beleidsprogramma's, die kort wordt aangehaald in dit verslag, maar ook uit de toename van 
het aantal opdrachten dat aan Perspective wordt toegewezen. Met gewestelijke hefbomen draagt het 
Gewest bij aan het beleid van de bevoegde entiteiten om de mogelijkheden voor sociale emancipatie en 
gelijke kansen voor alle jongeren op het grondgebied te vergroten.  

Sinds 2014 heeft de Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective zich geleidelijk gevestigd als 
een erkende speler in het identificeren van de behoefte aan school- en kinderopvangplaatsen aan de 
hand van regelmatige monitoring. De dienst ontwikkelt ook besluitvormingsinstrumenten in verband met 
het Studentenleven, zoals de monitoring van de studentenhuisvesting die momenteel wordt ontwikkeld. 
Hij heeft ook een cruciale rol bij de integratie van schoolvoorzieningen in het stadsweefsel via het 
stadsvernieuwingsprogramma 'Schoolcontract' en beheert de gewestelijke programma's om 
schoolmoeheid tegen te gaan. Ten slotte waarborgt hij de kwaliteit van schoolvoorzieningen en hun 
onmiddellijke omgeving door aanbevelingen te doen of te herinneren aan geldende regelgeving (gidsen, 
Toolbox). Alle uitgevoerde activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van een inclusieve stad en een 
evenwichtige verdeling van voorzieningen over het gewestelijke grondgebied.  

Specifieke bevindingen en aanbevelingen voor de uitdagingen van de Dienst staan in de verschillende 
hoofdstukken van dit verslag, die telkens worden afgesloten met specifieke bevindingen en 
aanbevelingen. 

In het algemeen, en rekening houdend met de verschillende bevoegdheden, blijft een structurele en 
doorgedreven samenwerking tussen de bevoegde instanties essentieel. Of het nu gaat om toegang tot 
de gegevens die nodig zijn om beleidsondersteunende instrumenten te ontwikkelen vanuit een 
gewestelijke aanpak, of om de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van 
het Gewest. Een samenwerkingsovereenkomst rond de thema's van het Brussels programma voor 
onderwijs en kinderopvang is hier bijzonder relevant.  

Op Brussels institutioneel niveau, tot slot: gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste studentenstad van het land is, is het essentieel om de 
werking van de Dienst Scholen en Studentenleven op lange termijn te garanderen. De Dienst Scholen 
en Studentenleven (DSS) opnemen als dienst in de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting 
van het Brussels Planningsbureau zou daartoe bijdragen.  
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