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Le Contrat École est un programme régional 
de rénovation urbaine dont l’ambition est 
d’améliorer l’environnement scolaire à Bruxelles 
et de renforcer les relations entre l’école et son 
quartier. 
Le programme du Contrat École que vous tenez 
entre les mains reprend l’ensemble des actions 
et des opérations d’investissement qui seront 
menées pendant quatre ans au bénéfice des 
élèves de l’école et des habitants et habitantes 
du quartier.

Het Schoolcontract is een gewestelijk 
programma voor stadsvernieuwing. Het wil 
schoolbuurten in Brussel opwaarderen en 
de relatie tussen scholen en hun omgeving 
versterken.
Het programma van het Schoolcontract dat u in 
handen heeft omvat alle investeringsoperaties 
en acties die gedurende vier jaar zullen worden 
uitgevoerd ten behoeve van de leerlingen van de 
school en de buurtbewoners.

Rue de Namur 59 - Naamsestraat 59 / B-1000 Bruxelles - Brussel
https://beecole.brussels
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Introduction
Dans le cadre du Contrat École ce livret compile 
les projets pour le site de l’école GO! Atheneum 
Anderlecht. 

Le programme a pris forme sur base d’un proces-
sus créatif combiné aux inputs de la participation 
des élèves, des habitants et habitantes, des ac-
teurs et actrices de l’école et des représentants et 
représentantes d’associations du quartier.

Le programme vise à formuler une réponse 
aux questions posées dans le diagnostic, 
qui retrace l’analyse du site et son quartier 
environnant. Le diagnostic est disponible sur le 
site de perspective.brussels: https://perspective.
brussels/fr/projets/contrats-ecole/atheneum-
anderlecht

Les projets d’actions et d’investissements propo-
sés visent à renforcer la synergie entre l’école et 
le quartier et à mettre en place une situation de 
gagnant-gagnant pour ces deux parties.

Chaque fiche projet comprend, notamment, les 
objectifs du projet, la description du projet, des 
références, le plan financier, la planification dans 
le temps, etc. 

Une vue globale du site montre l’ensemble des 
interventions prévues dans ce programme de 
Contrat École (pages 34-35). 

Inleiding
In het kader van het Schoolcontract verzamelt 
deze bundel de projecten voor de site van school 
GO! Atheneum Anderlecht. 

Het programma is tot stand gekomen op basis van 
een co-creatief participatief proces met leerlin-
gen, buurtbewoners, belanghebbenden van de 
school en vertegenwoordigers van buurtvereni-
gingen. 

Het programma wil een antwoord formuleren 
op de vragen die in de diagnose gesteld 
worden, waarin de analyse van de site en de 
omliggende wijk wordt uiteengezet. De diagnose 
is beschikbaar op de website perspective.brussels: 
https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/
schoolcontracten/atheneum-anderlecht

De voorgestelde acties en investeringsprojec-
ten hebben tot doel de synergie tussen de school 
en de buurt te versterken en een win-winsituatie 
voor beide partijen te creëren. 

Elke projectfiche bevat met name de doelstellin-
gen van het project, een beschrijving van het pro-
ject, referenties, het financiële plan, het tijdsche-
ma, enz. 

Een overzicht van de site toont alle geplande 
werkzaamheden in het kader van dit Schoolcon-
tract. (pagina 34-35).

Verloop van de studie 
Déroulement de l'étude  
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IV.

Begeleidings- 
 Comité 

d’accompagnement
23/10/2023

Evenement  
“Het stokje doorgeven”

Évènement  
“Passer le relais”

03/202310/2022 09/202304/2023 12/202310/2023

I. II. III.

Buurtfeest 
Fête de 
quartier 

10/11/2022

Startvergadering 
Réunion de 

lancement du projet 
17/10/2022

Thematische 
Workshop 

thématique 
19/01/2023

Begeleidingscomité 
Comité 

d’accompagnement
 06/03/2023

Begeleidings- 
 Comité 

d’accompagnement
21/06/2023

Workshop 
“Projectenmarkt” 

“Marché de projets” 
04/05/2023
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↑ 10/11/2022 
Workshop en het buurtfeestje

 Workshop et fête de quartier

↑ 19/01/2023  
Thematische workshop

 Workshop thématique

↑ 10/11/2022 
Workshop en het buurtfeestje

 Workshop et fête de quartier

↑ 04/05/2023  
Projectenmarkt

 Marché de projets  

↑ 19/01/2023  
Thematische workshop

 Workshop thématique

↑ 04/05/2023  
Projectenmarkt

 Marché de projets  

Méthodologie
Différents moments d’échanges avec les acteurs 
et actrices de l’école et du quartier ont permis 
d’alimenter le diagnostic et le programme d’ac-
tions et investissements.

Ces échanges ont pris des formes variées : ren-
contre festive avec le quartier, workshop avec 
les élèves, entretiens bilatéraux avec des acteurs 
et actrices clés de l’école et du quartier, prome-
nades exploratoires dans le quartier, workshops 
thématiques, atelier «marché de projets».  

UITDAGINGEN / ENJEUX AMBITIES / AMBITIONS

BUURT 
QUARTIER  

TRANSVERSALE 
TRANSVERSALES 

SCHOOL  
ÉCOLE 

PROJECTEN / PROJETS FICHES

SCHOOL-BUURT 
ÉCOLE-QUARTIER

INVESTERINGSOPERATIES 
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

SOCIO-ECONOMISCHE ACTIES 
ACTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Étape par étape, ces rencontres ont permis de fa-
çonner le programme d’actions et d’investisse-
ments du Contrat École. 

La phase de diagnostic a permis de dégager les 
enjeux de l’école et ceux du quartier. Ils ont en-
suite été croisés pour faire émerger des ambi-
tions transversales, bénéfiques à l’école et au 
quartier.

Ces ambitions ont ensuite permis de formaliser 
différents projets. Ces derniers ont enfin été dé-
clinés en une série de fiches projets : actions so-
cio-économiques ou opérations d’investisse-
ment.

Methodologie
Verschillende uitwisselingsmomenten met acto-
ren uit de school en de buurt hebben input gele-
verd voor de diagnose en het programma van ac-
ties en investeringsprojecten. 

Deze uitwisselingen hebben verschillende 
vormen aangenomen: buurtfeestje, workshop 
met de leerlingen, bilaterale contacten 
met de sleutelactoren uit de school en 
buurt, verkenningswandelingen in de 
buurt, thematische workshops, workshop 
“projectenmarkt”.  

Stap voor stap hielpen deze bijeenkomsten om 
het actie- en investeringsprogramma van het 
Schoolcontract vorm te geven. 

In de diagnose-fase werden de uitdagingen voor 
de school en de buurt in kaart gebracht. Deze 
werden vervolgens met elkaar vergeleken om 
transversale ambities te identificeren die zowel 
de school als de buurt ten goede zouden komen. 

Deze ambities werden vervolgens gebruikt om 
verschillende projecten te formaliseren. Deze 
werden daarna opgesplitst in een reeks project-
fiches: sociaaleconomische acties of investe-
ringsoperaties.
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Synthese van de diagnose 
Synthèse du diagnostic
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St-Guido 
METRO 

St-Guidon 

GO! Academie 
Beeldende 
Kunsten 
Anderlecht 
 

Wayezstraat 
Rue Wayez  

Veeweyde 

GO! Atheneum  
Anderlecht

← Situering van de school in de buurt op luchtfoto, perimeter interessezone studie 
 Localisation de l'école dans le quartier sur une photographie aérienne, périmètre de la zone d'étude 

bron / source : google

1  https://wijkmonitoring.brussels/ 
https://monitoringdesquartiers.brussels/

 

PORTRAIT DU 
QUARTIER

Carte d'identité
Localisation et limites

L’école GO! Atheneum Anderlecht se trouve au 
centre du quartier Anderlecht – Centre – Wayez. 

Données chiffrées 1

Le quartier présente un revenu médian annuel 
inférieur au revenu médian régional et un taux 
de chômage supérieur à la moyenne régionale. Le 
quartier présente une densité de population su-
périeure à la moyenne régionale.

Le noyau historique d’Anderlecht et ses 
équipements

Les bâtiments de l’école font partie d’un groupe 
d’équipements publics qui s’organisent dans 
le centre historique d’Anderlecht, autour de la 
place de la Vaillance. Les bâtiments principaux 
du GO! Atheneum Anderlecht sont situés aux nu-
méros 73 et 77 de la rue Saint-Guidon. L’école uti-
lise également des salles de classe dans l’Aca-
démie des Beaux-Arts d’Anderlecht (Academie 
Beeldende Kunsten - ABK).

PORTRET VAN 
DE BUURT

Identiteitskaart
Locatie en grenzen

Het GO! Atheneum Anderlecht ligt in het cen-
trum van de wijk Anderlecht - Centrum - Wayez. 

Feiten en cijfers 1

De buurt heeft een lager mediaan inkomen dan 
het regionale mediane inkomen en heeft een ho-
gere werkloosheid dan het regionale gemiddel-
de. De buurt heeft een hogere bevolkingsdicht-
heid dan het gewestelijke gemiddelde. 

Het historisch centrum van voorzieningen van 
Anderlecht

De gebouwen van de school vormen deel van de 
cluster publieke voorzieningen in het historische 
centrum van Anderlecht rond het Dapperheids-
plein. Het is één van de vele voorzieningen rond 
deze centrum-pool. De hoofdgebouwen van het 
GO! Atheneum Anderlecht bevinden zich in de 
Sint-Guido Straat nr. 73 en 77, maar de school ge-
bruikt daarnaast ook klaslokalen in de GO! Aca-
demie Beeldende Kunsten Anderlecht (ABK).



50
0 M

 ROND DE SCHOOL - 500 M AUTOUR DE L’ÉCOLE

21213

14
15

16
17

18

19

3

4

5

6
7

8

9

10

11

1

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

15

Rue Wayez-straat  

Ave
nue Paul Ja

nso
n-la

an  

Sint-Guido Straat  Rue Saint-Guidon

Processiestraat  Rue de la Procession

Boulevard Sylvain Depuis-laan

Rue Jean M
orjau-straat

Rue Porcelein-straat

Rue Gustaaf 
Vanden  

Berghe-straat

Dapperheids- 
plein  

Place de la  
Vaillance

Place  
De Linde 

plein  

← Overzicht belangrijkste publieke voorzieningen binnen radius van 500m rond de school 
 Aperçu des principaux équipements publics dans un rayon de 500 m autour de l'école

GO! Atheneum & 
ABK Anderlecht

↑ Netwerk in de wijk en de school
 L'école et le quartier en réseau

bestaande samenwerking 
collaboration existante

eerste contacten  
premiers contacts 

mogelijke samenwerking 
collaborations possibles 

Legende / Légende :
1. GO! Atheneum Anderlecht nr. 73 
2. GO! Atheneum Anderlecht nr. 77
3. GO! Academie Beeldende Kunsten Anderlecht 
4. Sint-Pieter en Sint-Guidokerk - 

Collégiale Saints-Pierre-et-Guidon
5. Gemeenschapscentrum De Rinck
6. GO! Muziekacademie Anderlecht
7. Metro Sint-Guido - Métro Saint-Guidon
8. Gemeentelijk Administratief Centrum - 

Centre Administratif Communal
9. Erasmushuis - Maison d’Érasme

10. Bibliotheek - Bibliothèque Espace M. Carême
11. Sint-Guido-Instituut - Institut Saint Guidon
12. Centrale Keuken - Cuisine Centrale Anderlecht
13. Nederlandstalige Openbare Bibliotheek - 

Bibliothèque Publique Néerlandophone Anderlecht
14. Scouts
15. School - Ecole Le Tilleul
16. Stadion - Stade Anderlecht
17. Instituut - Institut Notre-Dame Jacobs  

& Notre-Dame Procession
18. Instituut - Institut des Sœurs de Notre-Dame
19. Rafaël vzw / asbl

espace vert public 
publiek groen 

équipement public 
openbaar gebouw 

espace vert semi-public 
semi-publiek groen 
espace vert privatif 
privaat groen 
semi-public, minéral 
semi-publiek, verhard 
parking 
parking
projet en cours  
lopend project 
transport en commun 
openbaar vervoer 

GO! Academie voor Beeldende 
Kunsten Anderlecht

Académie des Beaux-Arts

Dr Poembak vzw  
Grotte Gustaaf Guidon 

Guingette Gustaaf Guidon

Gemeenschapscentrum 
De Rinck Centre 
Communautaire

Association des Oeuvres Paroissiales 
Bruxelles Ouest 

+ 45ème St-Guy Scout Anderlecht

Handelaars  
Sint-Guido Straat

Commercants rue Saint-guidon

Nederlandstalige Openbare 
Bibliotheek Anderlecht 
Bibliothèque Publique 

Néerlandophone

GO! Basisschool  
Nellie Melba

École primaire

Arabische lessen
Leçons d’Arabe

GO! Muziekacademie 
Anderlecht 

Académie de musique

Teach for 
Belgium

Dienst gebouwen en huisvesting  
Anderlecht 

Service des bâtiments 
et du logement

Jeugddienst  
Anderlecht

Service Jeunesse

Dienst Openbare Ruimte 
Anderlecht 

Service Espace Public

Capital 
vzw

GO! 
Atheneum 
Anderlecht
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metro-, bus- en tramhalte 
Sint Guido 

Arrêt de métro, de bus et de 
tram Sint Guidon

Wayezstraat  
Rue Wayez

Sint-Guido Straat  
Rue Saint-Guidon

De Linde plein  
Place De Linde

Dapperheidsplein  
Place de la Vaillance

Bibliotheek NL  
Bibliothèque NL

Bibliotheek FR  
Bibliothèque FR

GO! 
Atheneum 
Anderlecht

nr. 77 nr. 73

GO! Academie 
Beeldende 

Kunsten 

Scoutsterrein 
Jardin des ScoutsTuin 

Jardin

Tuin Begijnhof 
Jardin béguinage

Centraal park 
Parc central

Bzinnen-
plein 

academie  
cour 

académie

School - École 
Le Tilleul

Erasmushuis  
 Maison 

d’Érasme

GO! Muziekacademie
De Rinck

Structure 
d'opportunités
La forte topographie du quartier, avec la collé-
giale Saints-Pierre-et-Guidon à son point culmi-
nant, met en évidence trois axes : un axe com-
mercial dans la vallée, un axe d’équipements 
publics sur les flancs et un axe vert sur la crête. 

Axe vert

Avec sa succession d’espaces dégagés en inté-
rieur d’îlot, la crête a le potentiel de devenir un 
axe vert. L’îlot qui accueille l’école comprend de 
grands espaces ouverts : les cours de récréation 
de l’athénée et de l’école fondamentale franco-
phone Le Tilleul, mais aussi le terrain utilisé par 
les scouts francophones. L’îlot de l’ABK présente 
une grande cour et des espaces verts adjacents. 
Ces derniers appartiennent à la commune et sont 
aujourd’hui peu utilisés. L’espace verdoyant de 
l’ancien cimetière autour de la Collégiale, le jar-
din du Béguinage, le jardin de la bibliothèque 
francophone, le jardin de la Maison Erasme et le 
parc central sont également des espaces structu-
rants du quartier. Cette succession d’espaces ou-
verts semi-publics a le potentiel de relier tous les 
équipements et espaces ouverts du quartier. Cet 
axe s’envisage comme une connexion verte alter-
native parallèle à la rue Saint-Guidon. L’école est 
adjacente à ce système vert et peut y contribuer.

Axe d’équipements

La rue Saint-Guidon et la partie supérieure de 
la place de la Vaillance accueillent une série de 
fonctions publiques telles que la bibliothèque, 
l’athénée, l’académie de musique, l’académie des 
arts, le bureau de poste, un centre communau-
taire, un centre administratif communal. Cet axe 
est aujourd’hui sujet à une forte pression auto-
mobile. Le projet de transformation de la place 
de la Vaillance permettra d’établir une liaison 
plus sûre, plus fluide et plus agréable entre ces 
différents équipements du quartier. 

Axe commercial

La rue Wayez constitue un axe commercial très 
fréquenté. Elle comprend de nombreux com-
merces et cafés et croisent les places de la Vail-
lance et Saint-Guidon. Elle forme également une 
liaison importante avec Cureghem.

Kansen in de 
structuur van de wijk
De sterke topografie van de wijk met de Sint-Pie-
ter en Sint-Guidokerk op het hoogste punt heeft 
drie assen gemaakt : een commerciële as in de 
vallei, een as van publieke voorzieningen op de 
flanken en een groene as op de heuvelrug. 

Groene as

De heuvelrug vormt met een aaneenschakeling 
van grote binnengebieden van bouwblokken een 
soort groene as. In het bouwblok van de school 
zijn er grote open ruimtes van de speelplaat-
sen van het atheneum en de Franstalige school 
Le Tilleul, maar vooral van de grote tuin die door 
de Franstalige scouts wordt gebruikt. In het aan-
grenzende bouwblok van het ABK is er een groot 
binnenplein met aangrenzende groene zones van 
de gemeente die weinig gebruikt worden van-
daag. Vanaf de kerk met het groene oude kerk-
hof errond ontstaat een verbinding met de tuin 
van de Franstalige bibliotheek naar de tuin van 
het Erasmushuis en zo verder naar het Centraal-
park en richting de vallei. Deze aaneenschakeling 
van semi-publieke open ruimtes heeft het poten-
tieel om al de voorzieningen en open ruimte van 
de buurt aan elkaar te schakelen via een groene 
as als een tweede groene verbinding parallel met 
de Sint-Guido Straat. De school grenst aan dit 
groene systeem en kan hier ook aan bijdragen.

Voorzieningen-as

De Sint-Guido Straat en het bovenste deel van 
het Dapperheidsplein verzamelt allemaal publie-
ke functies zoals de bibliotheek, het atheneum, 
de muziek- en kunstacademie, de post, het ge-
meenschapscentrum, het gemeentelijk adminis-
tratief centrum. Het is duidelijk nog steeds het 
centrum van Anderlecht waarbij er grote ver-
keersdruk is tussen deze publieke functies. Het 
project voor het Dapperheidsplein zal al een 
meer veilige, verkeersarme en aangename ver-
binding maken tussen de aangrenzende voorzie-
ningen. 

Commerciële as

De Wayezstraat vormt een drukke commercië-
le as met ook heel wat winkels en café’s beneden 
aan het Dapperheids- en Sint-Guidoplein en link 
naar Kuregem. 
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Uitdagingen Enjeux
1. De Sint-Guido Straat als een as van (school-)
voorzieningen

De school is vandaag ruimtelijk gefragmenteerd 
waarbij lessen gegeven worden op verschillende 
locaties. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich vaak 
verder moeten verplaatsen tussen de gebou-
wen wat meer tijd vraagt, maar waarbij de leerlin-
gen vaak ook in de verleiding komen om snel een 
snack in de Aldi of winkel op de hoek te kopen. 

Doordat de school vanuit de ruimtelijke organi-
satie vandaag al heel wat lokalen deelt in de da-
gelijkse werking, vooral met de academie, zien 
we dat de school al een heel netwerk van gedeel-
de ruimtes heeft. Hierbij speelt de nabijheid een 
cruciale rol en zien we dat bijna alle relaties zich 
concentreren rond de as Sint-Guido Straat – Dap-
perheidsplein. Dit gedeeld gebruik vraagt uiter-
aard heel wat afspraken maar opnieuw ook de 
uitdagingen in hoe de leerlingen zich snel en vei-
lig kunnen verplaatsen tussen deze niet-aaneen-
geschakelde gebouwen. 

2. Opstopping in de Sint-Guido Straat

Als integraal onderdeel van de middeleeuwse 
kern van Anderlecht, werd de Sint-Guido Straat 
aangelegd lang voor de komst van de auto en was 
bedoeld voor voetgangers. Vandaag de dag is de 
druk op straat bijzonder hoog met een groot aan-
tal voetgangers en auto’s.

De grote tegenstelling voor mobiliteit zien we 
als we de parkings toevoegen op de “voorzienin-
gen”-as van de Sint-Guido Straat – Dapperheids-

1. La rue Saint-Guidon comme axe 
d’équipements (scolaires) 

L’école s’organise sur plusieurs sites. Les cours 
sont dispensés dans des lieux différents. Cela si-
gnifie que les élèves doivent régulièrement se 
déplacer entre ces bâtiments. Cela prend plus de 
temps et augmente la tentation pour les élèves 
de faire un arrêt chez Aldi ou au magasin du coin 
pour s’acheter une collation.

Parce que l’école partage de nombreux locaux 
dans son fonctionnement quotidien - notam-
ment avec l’académie - elle dispose déjà d’un 
large réseau d’espaces mutualisés. La proximi-
té de ces espaces joue un rôle crucial : presque 
toutes ces relations sont concentrées autour de 
l’axe formé par la rue Saint-Guidon et la place 
de la Vaillance. Cette mutualisation nécessite 
une gestion partagée des lieux. Elle induit sur-
tout que les élèves puissent se déplacer rapide-
ment et en toute sécurité entre ces différents bâ-
timents.

2. Congestion de la rue Saint- Guidon

Partie intégrante du noyau médiéval d’An-
derlecht, la rue Saint-Guidon s’est établie bien 
avant l’arrivée de la voiture et était davantage 
destinée aux piétons. Aujourd’hui, la pression sur 
la rue est particulièrement élevée avec un grand 
nombre de piétons et piétonnes et de voitures. 

Les nombreux parkings en place le long de l’axe 
d’équipements rue Saint-Guidon – Place de la 
Vaillance contituent un défi majeur pour la mobi-

lité douce. Entre les pôles de transports publics 
aux extrémités de l’axe, se trouvent en effet une 
série d’aires de stationnement qui interrompent 
la continuité des modes de déplacement actifs.

(a) Le parking des Cuisines Bruxelloises accueille 
les allées et venues des camions et camionnettes 
de livraison vers la ville.  
(b) Le parking du supermarché Aldi accueille le 
va-et-vient des clients, mais aussi celui des ca-
mions de livraison.  
(c) Un parking souterrain viendra remplacer le 
stationnement aujourd’hui présent sur la place 
de la Vaillance. 
(d) Le parking sauvage aujourd’hui présent à côté 
de l’ABK devrait disparaître à terme. C’est un ter-
rain qui pourrait être construit. 

Puisque les élèves viennent principale-
ment à pied du métro, du tram ou du bus et 
doivent régulièrement emprunter l’espace pu-
blic pour changer de local, les trottoirs des 
abords de l’école – très étroits – sont encom-
brés aux heures d’affluence. Il manque d’es-
pace aux abords des bâtiments scolaires pour gé-
rer confortablement ces arrivées et ces départs. 
C’est d’autant plus vrai si l’on veut favoriser les 
déplacements à vélo ou en trotinette. De plus, 
les trottoirs qui relient les différents bâtiments 
sont régulièrement interrompus par les allées 
et venues des voitures vers de grands parkings. 
Cette situation entraîne de nombreux risques. 
Comment organiser un environnement scolaire 
confortable et sans danger ?

plein. Tussen de knooppunten van het openbaar 
vervoer aan de uiteinden van de as vinden we 
een hele reeks parkings terug.

(a) De parking van de Brusselse Keuken heeft 
vrachtwagens en bestelwagens om binnen Brus-
sel maaltijden te leveren. 
(b) De parking van de supermarkt Aldi is een ty-
pische parking voor klanten maar wordt ook ge-
bruikt door grote vrachtwagens voor de leverin-
gen.  
(c) Voor de parking op het Dapperheidsplein zijn 
plannen om een ondergrondse parking te voor-
zien. 
(d) De wildparking naast het ABK moet verdwij-
nen op termijn, het is een perceel waar op ter-
mijn gebouwd kan worden. 

De combinatie waarbij de leerlingen vooral te 
voet van metro, tram of bus komen, van klaslo-
kaal moeten veranderen via de straat om naar 
een ander gebouw te gaan zorgt ervoor dat de 
zeer smalle voetpaden vaak opstoppen op druk-
ke momenten voor de school. Er is rond de 
schoolgebouwen te weinig ruimte voor het toe-
komen en vertrekken. Als we daarenboven ook 
nog naar school gaan met de fiets of step willen 
stimuleren is er nood aan meer ruimte hiervoor. 
Hier bovenop komt dan nog dat de voetgangers-
route tussen de gebouwen en voorzieningenas 
gebruikt wordt door grote parkings wat heel wat 
verkeersrisico’s met zich meebrengt. Hoe kan een 
verkeersveilige schoolomgeving worden georga-
niseerd?

↑ De in- en uitrit van de parking van supermarkt Aldi 
kruist het voetpad tussen de schoolgebouwen

 Le parking du supermarché Aldi interrompt le 
trottoir entre les bâtiments de l’école

↑ Schoolpoort Sint-Guido Straat 73 
Entrée de l’école, rue Saint-Guidon 73

↑ De Sint-Guido 
Straat als een as van 
(school-)voorzienin-
gen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipe-
ments (scolaires) 

↑ Opstopping in de 
Sint-Guido Straat 
Congestion de la rue 
Saint- Guidon
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PORTRET VAN 
DE SCHOOL

Identiteitskaart
Schooljaar 2022-2023

322 leerlingen

Onderwijsnet

Officieel

Organiserende instantie

GO! Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap

Directie

David De Decker

Taal van het onderwijs

Nederlands

Onderwijs

Kunstsecundair Onderwijs (KSO) en Algemeen 
Secundair Onderwijs (ASO)

Een school met een missie voor kunsten en 
wetenschap

Het GO! Atheneum Anderlecht wil jongeren met 
een interesse voor kunst en wetenschap maxi-
male leerkansen bieden en inzetten op hun to-
tale persoonlijkheidsontwikkeling en individueel 
welbevinden. In de eerste graad gaan de leerlin-
gen op ontdekking en verkenning. Vanaf de twee-
de en vervolgens ook de derde graad kiezen de 
leerlingen voor één van de vele studiegebieden, 
steeds vertrekkend van algemene vorming maar 
met andere benaderingen: met kunstrichtingen 
die leiden tot creatieve vaardigheden en weten-
schappen die inzicht en analysevermogen stimu-
leren. Doorheen dit traject waakt de school over 
de kernwaarden van verantwoordelijkheid en 
respect tot zelfredzaamheid en zorg. 

PORTRAIT DE  
L’ÉCOLE

Carte d'identité
Année scolaire 2022-2023

322 élèves 

Réseau d’enseignement

Officiel

Pouvoir Organisateur

GO! Enseignement de la Communauté Flamande

Direction

David De Decker

Langue d’enseignement

Néerlandais

Enseignement

Enseignement secondaire artistique et enseigne-
ment secondaire général de transition

Une école avec un engagement pour les arts et 
les sciences

GO! Atheneum Anderlecht a pour objectif d’offrir 
un maximum d’opportunités d’apprentissage aux 
jeunes qui s’intéressent aux arts et aux sciences. 
L’école se concentre sur le développement glo-
bal de leur personnalité et sur leur bien-être in-
dividuel. En première année, les élèves sont en-
couragés à découvrir et à explorer. À partir de 
la deuxième et de la troisième année, les élèves 
choisissent l’une des nombreuses options. Tou-
jours à partir de l’enseignement général, diffé-
rentes approches sont proposées : les options ar-
tistiques développent les compétences créatives, 
les options scientifiques stimulent la perspicacité 
et les compétences analytiques. Tout au long de 
ce parcours, l’école veille au développement de 
valeurs fondamentales : la responsabilité, le res-
pect, l’autonomie et le soin de soi et des autres.↑ Schema interne werking van de school 

Schéma de l'organisation interne de l'école
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academie 
académie

voorzieningen 
équipements

klassen 
classes

speelplaatsen 
cours de récréation

circulatie 
circulation

kantoren 
bureaux

opslagruimte + technische lokalen 
stockage + locaux techniques

GO! 
Atheneum 
Anderlecht 

nr. 77

labo

sporthal 
hall de sport

makerslab 
laboratoire créatif 

ateliers 
ateliers

klaslokalen 
classes

klaslokalen & 
ateliers 

classes & 
ateliers

secretariaat 
secrétariat

La Grotte 
de Gustaaf 
Guidon

GO! 
Atheneum 
Anderlecht 

nr. 73

GO! Academie 
Beeldende 

Kunsten 

↑ Overzicht functies school over de verschillende gebouwen 
Vue d'ensemble des fonctions de l'école, dans les différents bâtiments

Rue Gustaaf Vanden  
Berghe-straat

groenzone 
espace vert

eigendom: gemeente 
Anderlecht 

propriété: commune 
d'Anderlecht

perceel nr. 73 & nr.77 
parcelles nr. 73 & nr. 77

eigendom: gemeente 
Anderlecht 
propriété: commune 
d'Anderlecht

scoutsterrein 
terrain des scouts

eigendom:  
propriété: 
Association des 
Oeuvres Paroissiales 
Bruxelles-Ouest

Bzinnenplein 
academie  

cour académie

eigendom: GO! 
propriété: GO!

Gebouwen, 
lopende projecten 
& koppelkansen
Sint-Guido Straat nr. 73

De hoofdlocatie van het atheneum huist klaslo-
kalen, het secretariaat en de speelplaats. De klas-
lokalen bevinden zich aan de straat (gebouw B)
en in paviljoenen aan de speelplaats. De speel-
plaats is heraangelegd in samenspraak met de 
leerlingen met leuke zitplaatsen. Het secretari-
aat bevindt zich in het gebouw A, een voorma-
lig woning aan de straatzijde met typische klei-
ne ruimtes. 

Sint-Guido Straat nr. 77

In gebouw nr. 77 zijn op het gelijkvloers de la-
bo's terug te vinden en op de eerste verdieping 
de sporthal. Het makerslab met o.a. een laser-
cutter en ateliers bevindt zich op de eerste ver-
dieping in een achterliggend gebouw. Het gelijk-
vloers van dit achterliggend gebouw wordt niet 
gebruikt.

Dapperheidsplein nr. 17 - Academie voor 
Beeldende Kunsten Anderlecht 

Ook leslokalen in de kunstacademie worden ge-
bruikt door de leerlingen van het atheneum. De 
leerlingen gebruiken de grote garagepoort in de 
Jean Morjaustraat als ingang tot het gebouw.

Atheneum en Kunstacademie onder één dak?

Heel wat gebouwen van de kunstacademie kun-
nen vandaag weinig of niet gebruikt worden om-
wille van aanwezigheid van asbest, onvoldoen-
de nooduitgangen, nood aan renovatie. Deze 
grote uitdagingen wenst de GO! Scholengroep 
aan te grijpen om de haalbaarheid te onderzoe-
ken om lokalen van het atheneum te integre-
ren in dezelfde site. Een studieteam is aangesteld 
om dit onderzoek te voeren : welke functies kun-
nen geïntegreerd worden, gedeeld worden met 
het ABK, ruimtelijk anders georganiseerd wor-
den? Er wordt uitgegaan dat de functies van ge-
bouw nr. 73 in de Sint-Guido Straat geïntegreerd 
kunnen worden en dit gebouw op termijn door 
de gemeente opnieuw gebruikt kan worden. De 
haalbaarheidsstudie loopt parallel met de studie 
van het schoolcontract. 

Bâtiments,  
projets en cours 
& opportunités
Rue Saint-Guidon n° 73

Le site principal de l'athénée accueille les salles 
de classe, le secrétariat et la cour de récréation. 
Les salles de classe sont situées dans le bâtiment 
B à rue et dans le pavillon qui donne sur la cour 
de récréation. La cour de récréation a été réamé-
nagée en concertation avec les élèves. L’adminis-
tration de l’école prend place dans le bâtiment 
A, une ancienne maison de maître rue Saint-Gui-
don. Elle s’organise dans des espaces plus petits, 
domestiques. 

Rue Saint-Guidon n° 77

Le bâtiment situé n° 77 abrite les laboratoires au 
rez-de-chaussée et la salle de sport au premier 
étage. Le makerslab avec une découpeuse laser 
et des ateliers se trouvent au premier étage dans 
un bâtiment situé à l'arrière. Le rez-de-chaussée 
de ce bâtiment arrière n'est pas utilisé.

Place de la Vaillance n° 17 - Académie des 
Beaux-Arts d'Anderlecht 

Certains locaux de l'académie des beaux-arts 
sont également utilisés par les élèves de l'athé-
née. Les élèves utilisent la grande porte de ga-
rage rue Jean Morjau pour accéder à l’académie.

Athénée et Académie des Beaux-Arts sous un 
même toit ?

De nombreux bâtiments de l'académie des 
beaux-arts ne sont pas ou peu utilisables au-
jourd'hui en raison de la présence d'amiante, de 
l'insuffisance des sorties de secours, ou de la né-
cessité de rénovation. Le groupe scolaire GO! 
étudie actuellement la possibilité d'intégrer les 
salles de classe de l'athénée sur le site de l’aca-
démie. Un bureau d'étude a été désigné pour 
mener à bien cette étude de faisabilité : quelles 
fonctions peuvent être intégrées, partagées 
avec l'ABK, réorganisées sur le site ? Cette étude 
de faisabilité se déroule en parallèle à celle du 
Contrat Ecole. Il est supposé que les fonctions du 
bâtiment n° 73 de la rue Saint Guidon pourraient 
être intégrées au site de l’ABK. Ce bâtiment pour-
rait éventuellement être réutilisé par la com-
mune pour un autre usage.
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1. Lunchen buiten de schoolmuren? 

Het is opvallend dat er geen refter aanwezig 
is binnen de verschillende gebouwen van de 
school. De leerlingen van de eerste graad eten 
in klaslokalen waardoor de aanwezigheid van 
heel wat toezichters vereist is. De oudere leerlin-
gen (2de en de 3de graad) lunchen niet binnen de 
schoolmuren. Ze kiezen er niet voor om in de te 
kleine ietwat ongezellige ruimte die te school ter 
beschikking kan stellen te lunchen.  

Bij slechter weer zoeken de leerlingen overdek-
te of warme plekken in de buurt op. Ze gaan on-
der de luifel aan de inkom van gebouw 77 zitten 
waardoor de doorgang op het al smalle voetpad 
bemoeilijkt wordt. Soms zoeken ze hun toevlucht 
in het metrostation Sint-Guido. Bij mooier weer 
vinden ze een plekje op de banken voor De Rinck 
op het Dapperheidsplein. Soms hangen ze rond 
bij de supermarkten of de snackbars in de buurt. 
Ook parken zoals het Astridpark of de tuin achter 
het Erasmushuis worden gefrequenteerd.  

Het hoeft niet gezegd te worden dat de verlei-
dingen om voor minder gezonde opties zoals on-
gezonde snacks of fastfood te kiezen bijzonder 
groot zijn. 

Harmonie met de buurt en de mogelijkheid om 
binnen de school te kunnen lunchen vormen 
grote uitdagingen voor de school vandaag.  

1. Déjeuner hors des murs de l’école ? 

Il n’y a pas de réfectoire dans les différents bâ-
timents de l’école. Les élèves du premier cycle 
mangent dans les classes, ce qui nécessite la pré-
sence d’un certain nombre de surveillants et sur-
veillantes. Les élèves plus âgés (2ème et 3ème cy-
cles) ne mangent pas dans l’enceinte de l’école. 
Ils et elles préfèrent sortir que de déjeuner dans 
l’espace trop petit et peu confortable mis à leur 
disposition par l’école.  

Par mauvais temps, les élèves cherchent dès lors 
des endroits couverts ou chauffés à proximi-
té. Ils et elles s’assoient sous l’auvent à l’entrée 
du bâtiment 77, ce qui rend plus difficile le pas-
sage sur le trottoir déjà étroit. Parfois, les élèves 
se réfugient dans la station de métro Saint-Gui-
don ou s’installent dans les supermarchés ou les 
snackbars situés à proximité. Par beau temps, 
les jeunes trouvent une place sur les bancs de-
vant De Rinck, sur la place de la Vaillance. Le parc 
Astrid ou le jardin derrière la Maison Erasme sont 
également fréquentés.  

Il va sans dire que les tentations de choisir des 
options de repas moins saines, telles que les 
snacks ou la restauration rapide, sont particuliè-
rement fortes. 

L’harmonie avec le voisinage et la possibilité de 
déjeuner à l’intérieur de l’école sont aujourd’hui 
des défis majeurs pour l’école.  

↑ Ingang van ABK, gebruikt door leerlingen van het 
atheneum

 L’entrée de l’ABK utilisée par les élèves de l’athénée

↑ Zitplek op het Dapperheidsplein
 Assise place de la Vaillance

2. Is dit de school? Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de school in de buurt

Doordat de school in verschillende gebouwen 
verspreid is, die bovendien niet oorspronke-
lijk als school ontworpen zijn, is de school wei-
nig zichtbaar in de buurt of het straatbeeld. Het 
hoofdgebouw van de school in nr. 73 toont zich 
vooral als een rijwoning in de straat. Gebouw 
nr. 77 vormt deel van een complex met de Brus-
selse keuken waarbij de parking voor leveringen 
van en aan de keuken vooral het straatbeeld be-
paald. De toegang die de school gebruikt voor 
het ABK in de Jean Morjaustraat is een grote ga-
ragepoort van een voormalige drukkerij. De per-
celen in de Sint-Guido Straat nr. 73 en 77 vormen 
bovendien eigendom van de gemeente wat de 
toe-eigening minder evident maakt.

2. S'agit-il d’une école ? Visage et visibilité de 
l'école dans le quartier

Comme l'école s’organise dans plusieurs bâti-
ments - qui n'ont d'ailleurs pas été conçus à l'ori-
gine pour être des écoles - l'athénée n'est pas 
très visible dans le quartier ou dans le paysage 
de la rue Saint-Guidon. Le bâtiment principal de 
l'école, au n° 73, se présente plutôt comme une 
maison. Le bâtiment situé au n° 77 fait partie d'un 
complexe qui, avec les Cuisines Bruxelloises, est 
dominé depuis la rue par un parking pour les li-
vraisons depuis et vers les cuisines. Ces parcelles 
(n° 73 et 77 de la rue Saint-Guidon) appartiennent 
à la commune, ce qui rend leur appropriation par 
l’école peut-être moins évidente. L'entrée utili-
sée par l'école vers l'ABK, dans la rue Jean Morjau, 
consiste en la grande porte de garage d'une an-
cienne imprimerie. 

Uitdagingen Enjeux

↑ Lunchen en 
meer binnen de 
schoolmuren!  
Déjeuner et plus 
encore à l’intérieur 
des murs de l’école ! 
 

↑ Dit is de school! 
Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
Voici l’école ! Le visage 
et la visibilité de 
l’école dans le quartier
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↑ Versterken van de as van 
gemeenschaps-voorzieningen als 
een veilige verbinding  
Renforcer l’axe d’équipements 
collectifs qui dessert l’école et le 
quartier

↑ De plekken zichtbaar en gekend 
maken in de buurt  
Rendre les lieux visibles et 
connus dans le quartier

↑ Jongeren uit de buurt en school 
een plek bieden om te ontspannen 
en elkaar te ontmoeten

 Offrir aux jeunes du quartier et 
de l’école un lieu de détente et de 
rencontre

↑ Een groene as maken 
Création d’un axe vert 

AMBITIONS 
TRANSVERSALES
1. Renforcer l’axe d’équipements collectifs qui 
dessert l’école et le quartier

Les différents bâtiments de GO! Atheneum 
Anderlecht - situés à proximité du cœur 
historique d’Anderlecht - peuvent jouer un 
rôle clé dans la revalorisation et la redéfinition 
(spatiale et sociale) d’un réseau d’équipements 
collectifs au service de l’école et du quartier. 
Pour que l’axe de l’école et des équipements de 
quartier fonctionne de façon cohérente, ces lieux 
doivent pouvoir être reliés en toute sécurité, et 
présenter des espaces extérieurs d’accueil, de 
rencontre, de stationnement des vélos.

2. Création d’un axe vert - espaces verts et 
ouverts

Parallèlement à l’axe qui rassemble les équipe-
ments publics, se développe en cœur d’îlot une 
série d’espaces ouverts et/ou verts.  Ces espaces 
verts bordent les mêmes équipements que l’axe 
de la rue. Si ces espaces étaient reliés et ren-
dus accessibles (du moins à certaines heures), ils 
pourraient former un réseau d’îlots ouverts, per-
méables. Ils pourraient partager les richesses 
qu’ils renferment avec le quartier. En intégrant 

TRANSVERSALE 
AMBITIES
1. Versterken van de as van gemeenschaps-
voorzieningen als een veilige verbinding

De verschillende gebouwen van het GO! Athe-
neum Anderlecht, gelegen aan de historische 
kern van het Dapperheidsplein en Sint-Guido 
Straat, kunnen een sleutelrol spelen in de op-
waardering en herdefiniëring (ruimtelijk en so-
ciaal) van een netwerk van gemeenschapsvoor-
zieningen ten dienste van school en buurt. Om 
de school- en buurtvoorzieningen-as goed te la-
ten samenwerken moeten de plekken veilig met 
elkaar verbonden worden met ruimte om toe te 
komen, ruimte om de fiets, step te stallen en el-
kaar te ontmoeten. 

2. Een groene as maken – groen en open 
ruimte 

Parallel met deze as van publieke instellingen is 
er in het hart van de bouwblokken een groene 
as van open en/of groene ruimtes. Toch grenzen 
deze groene plekken aan dezelfde voorzienin-
gen als de as langs de straat. Als deze verbonden 
worden en toegankelijk gemaakt worden wordt 
dit een groot netwerk van poreuze bouwblokken 
en een rijkdom voor de buurt. De groene as kan 

des habitants et habitantes des alentours à la ré-
flexion, l’axe vert peut également contribuer à la 
formation d’une liaison sûre et agréable entre les 
équipements du quartier.

3. Rendre les lieux visibles et connus dans le 
quartier - identité de l’école

L’école est aujourd’hui organisée sur trois sites. 
Cette configuration ne facilite pas – pour ses usa-
gers et usagères et pour le voisinage – son iden-
tification dans le quartier. Afin de renforcer les 
liens entre l’athénée et le quartier qui l’accueille, 
il est nécessaire d’affirmer les lieux qui la com-
posent, de les rendre accessibles, identifiables. 
Les accès aux divers bâtiments doivent davan-
tage témoigner de leur appartenance au réseau 
d’équipements de l’école, et du quartier. Cette 
visibilité participe également à la sécurisation 
des points d’accès.

4. Offrir aux jeunes du quartier et de l’école 
un lieu de détente et de rencontre

La série d’équipements d’intérêt collectif qui 
ponctue la crête de Saint-Guidon comprend des 
espaces divers. Nombre d’entre eux sont destinés 
aux jeunes. Ces lieux offrent différents services 
et activités aux enfants et adolescents et adoles-
centes.  Entre et avant/après ces moments d’ac-
tivité, les jeunes doivent souvent rester dehors 
dans le froid, la pluie et le vent. Un lieu polyva-
lent permettrait aux jeunes de rester au chaud et 
au sec entre et avant/après les heures de cours. 
Il devrait être complété d’un espace extérieur 
agréable suffisamment vaste pour que les élèves 
puissent s’y retrouver les jours de beau temps. 
Cette relation privilégiée avec un espace exté-
rieur invite à implanter une salle polyvalente en 
relation avec l’axe vert qui caractérise le site. 

ook bijdragen aan een veilige verbinding tussen 
de voorzieningen rekening houdend met de aan-
grenzende omwonenden uiteraard.

3. De plekken zichtbaar en gekend maken in 
de buurt – identiteit van de school in de buurt

Doordat de school vandaag al over drie locaties 
verspreid is, is het niet altijd duidelijk voor de 
buurt waar en wat de school is. Als we de voor-
zieningen willen verbinden en toegankelijk ma-
ken, moeten er als het ware poorten voorzien 
worden om de school en haar sterktes aan te 
sluiten op de as. Deze zichtbaarheid kan bijdra-
gen om tot veilige toegangen te komen doordat 
ze zichtbaar worden. 

4. Jongeren uit de buurt en school een 
plek bieden om te ontspannen en elkaar te 
ontmoeten

De reeks gemeenschapsvoorzieningen die de 
heuvelrug van Sint-Guido volgen huizen diver-
se ruimtes, vele daarvan bestemd voor jonge-
ren. Deze plaatsen bieden diensten aan jonge-
ren maar toch blijven ze vaak in de kou, regen of 
wind staan. De noden voor een polyvalente plek 
is enerzijds om warm en droog te blijven, maar 
evenzeer om een aangename buitenruimte te 
hebben met voldoende ruimte voor de leerlin-
gen waar ze op mooie dagen kunnen vertoeven. 
De link van een polyvalente buitenruimte vormt 
een koppelkans met de groene as. 
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De verbindende tuin 
Jardin collectif

Passage & Poorten 
Passage & Portes

Nieuwe polyvalente ruimtes 
Nouveaux espaces polyvalents

Coördinatie school-buurt  
Coordination école-quartier 

De verbindingen tussen ge-
bouwen  
Liens entre les bâtiments

De verbindingen tussen men-
sen 
Liens humains

Fietszone Sint-Guido straat  
(geassocieerd project) 
Rue cyclable rue Saint-Guidon  
(projet associé)

Praatplekken aan de poorten 
Lieux d’échanges aux portes 
d’accès

De poorten als teken(ingen) 
Portes dessinées

1.1 

1.2 
 

2.1 
 

2.2 
 

3.1 
 
 

3.2 
 

3.3 

3.

2.

Jongeren uit de buurt en 
school een plek bieden om 
te ontspannen en elkaar te 
ontmoeten 
Offrir aux jeunes du quartier 
et de l’école un lieu de 
détente et de rencontre 

Een groene as maken – 
groene en open ruimte 
Création d’un axe vert - 
espaces verts et ouverts 

Versterken van de as 
van gemeenschaps-
voorzieningen als een veilige 
verbinding - mobiliteit
Renforcer l’axe 
d’équipements collectifs qui 
dessert l’école et le quartier 
- mobilité 

De plekken zichtbaar en 
gekend maken in de buurt – 
identiteit van de school in de 
buurt 
Rendre les lieux visibles et 
connus dans le quartier - 
identité de l’école

De Sint-Guido Straat 
als een as van (school-)
voorzieningen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipements 
(scolaires)

Opstopping in de Sint-
Guido Straat 
Congestion de la rue Saint- 
Guidon

Lunchen buiten de 
schoolmuren? 
Déjeuner hors des murs de 
l’école ?

Is dit de school? Het gezicht 
en de zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
S’agit-il d’une école ? Visage 
et visibilité de l’école dans 
le quartier

Diagnose / Diagnostic Programma / Programme

uitdagingen  
enjeux

transversale ambities 
 ambitions transversales

projecten  
projets

fiches 
fiches

Polyvalente ruimtes voor 
jongeren 
Espaces polyvalents pour les 
jeunes

1.
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Contrat École
Schoolcontract

Programme

Programma

Atheneum 
Anderlecht
AnderlechtReeks - Série 

2023 - 2027

4

Sint-Guido Straat · Rue Saint-Guidon

Processiestraat · Rue de la Procession

Boulevard · Sylvain Dupuis · laan

GO! 
Atheneum 
Anderlecht

nr. 77

↑ Visualisatie van het programma 
Visualisation du programme 

Sint-Guido Straat · Rue Saint-Guidon

Rue · Jean M
orjau · Straat

Rue · Gustaaf Vanden  
Berghe · straat

GO! 
Atheneum 
Anderlecht

nr. 73

GO! Academie 
Beeldende 
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Polyvalente ruimtes voor jongeren 
Espaces polyvalents pour les 
jeunes
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Passage & Poorten  
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(geassocieerd project) 
Rue cyclable rue Saint-Guidon  
(projet associé)
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Fiche 1
Polyvalente ruimtes voor 
jongeren 

BESCHRIJVING

ADRES Sint-Guido Straat 77

BESTEMMING Gebieden van collectief belang of 
van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

Bevindingen en uitdagingen

Het is opvallend dat er geen grote polyvalen-
te ruimtes aanwezig zijn binnen de school. In 
het bijzonder het ontbreken van een refter duwt 
de leerlingen in weer en wind op straat waar ze 
rondhangen bij snackbars of supermarkten  of 
schuilen in het metrostation waar sommige leer-
lingen ook worden lastig gevallen. 

Bovendien is deze uitdaging breder dan voor de 
school alleen. Er is een reeks van gemeenschaps-
voorzieningen voor jongeren langs de heuvel-
rug van Sint-Guido: de scholen, academies, bi-
bliotheken en lokalen van de jeugdbeweging. 
Deze plaatsen bieden verschillende diensten aan 
jongeren maar toch moeten ze vaak in regen en 
wind in de kou blijven. Het ontbreekt aan grote-
re polyvalente ruimtes waar het aangenaam te 
vertoeven is en waar jongeren van de school en 
buurt op een ongedwongen manier in aanraking 
met elkaar kunnen komen. 

Projectbeschrijving

Het doel van dit project is om een aangename 
ontmoetingsruimte voor jongeren te voorzien die 
polyvalent kan ingezet worden door de renova-
tie van het gelijkvloers van het achterliggend ge-
bouw in de Sint-Guido Straat nr. 77. De noden 
voor deze plek zijn om enerzijds warm en droog 
te blijven, maar evenzeer om een link met een 
aangename buitenruimte te hebben. Zo hebben 
leerlingen, jongeren ook bij mooi weer een aan-

Constats et enjeux

L’école ne dispose pas de grandes salles polyva-
lentes. L’absence de réfectoire est notoire. Les 
élèves déjeunent dans la rue par tous les temps. 
Ils et elles cherchent parfois à s’abriter dans les 
snack-bars ou les supermarchés alentours. Ils et 
elles s’installent aussi dans la station métro, et y 
sont parfois importunés. 

Cette problématique ne concerne pas unique-
ment l’école. Le quartier Saint-Guidon accueille 
une série d’infrastructures communautaires pour 
les jeunes : écoles, académies, bibliothèques et 
locaux des mouvements de jeunesse. Ces lieux 
offrent divers services aux jeunes, mais ces der-
niers doivent souvent rester dehors dans le froid, 
la pluie et le vent. Le quartier manque de grands 
espaces polyvalents où il est agréable de se trou-
ver et où les jeunes de l’école et des environs 
peuvent interagir de manière décontractée. 

Description du projet

L’objectif de ce projet est d’offrir à la jeunesse un 
espace de rencontre agréable et polyvalent en 
rénovant le rez-de-chaussée du bâtiment arrière 
situé au n° 77 rue Saint-Guidon. Ce lieu vient ré-
pondre aux besoins suivants : mettre à disposi-
tion un abri chaud et sec, en relation avec un es-
pace extérieur de qualité. De cette façon, les 
élèves et les jeunes disposeront d’un endroit 
agréable où se retrouver par tous les temps. 

Fiche 1

gename plek om te vertoeven. Het gelijkvloers 
van het achterste gebouw in de Sint-Guido Straat 
nr. 77 vormt hiervoor de uitgelezen locatie. Een 
grote oppervlakte is beschikbaar waar enerzijds 
een rechtstreekse en onafhankelijke toegang 
vanaf de straat kan gemaakt worden als verbin-
ding met de voorzienigen-as. Door deze toegang 
kunnen de ruimtes onafhankelijk van de rest van 
het gebouw functioneren buiten de schoolu-
ren met een eigen poort (fiche 3.3). Anderzijds is 
er een koppelkans met De Verbindende Tuin (fi-
che 2) als deel van de grotere groene as door de 
buurt. Deze toegang geeft een veilige verbinding 
vanuit het binnengebied om gedeeld gebruik te 
stimuleren met de jeugdbeweging en het andere 
schoolgebouw.  

↑ Situering van de projecten en acties - Localisation des projets et actions

Fiche 1

Espaces polyvalents pour 
les jeunes

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Saint-Guidon 77

AFFECTATION Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

Le rez-de-chaussée du bâtiment arrière situé au 
n° 77 rue Saint-Guidon est l’endroit idéal pour 
cela. D’une part, une grande surface est dispo-
nible, avec un accès direct et indépendant depuis 
la rue. Cet accès à rue et son portail (fiche 3.3) 
permet au nouvel espace polyvalent de fonc-
tionner indépendamment du reste du bâtiment 
en dehors des heures scolaires. D’autre part, et 
dans le cadre du développement de l’axe vert du 
quartier, il existe une possibilité de connecter cet 
espace polyvalent avec le jardin collectif (fiche 2). 
Cet accès arrière constitue une connexion sûre 
au travers de l’ îlot et encourage l’utilisation par-
tagée de l’espace polyvalent par les mouvements 
de jeunesse et les autres établissements scolaires 
des environs immédiats.  

1.1 1.2
Nieuwe polyvalente ruimtes 
Nouveaux espaces polyvalents 

Coördinatie school-buurt 
Coordination école-quartier 

1.1

1.2
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Ideeën uit de workshop met de leerlingen

 > Verschillende hoeken
 > Cinema
 > Zithoek
 > Aquarium
 > Lockers zoals in Amerikaanse scholen met 

stopcontact/laadstation
 > Toiletten met make-up spiegels
 > Speelhoek waar lawaai kan gemaakt worden
 > Een “zelfkeuken” in de cafetaria
 > Automaten (drank, tampons...)
 > Picknicktafels buiten
 > Trampoline-parcours van het ene gebouw 

naar het andere
 > “Naprooms” voor een dutje
 > Clubruimte: schaken, make-up, persclub/

schoolkrant... (ook na-schools)

Idées issues du workshop avec les élèves

 > Différents coins
 > Coin cinéma
 > Coin salon
 > Aquarium
 > Casiers comme dans les écoles américaines 

avec prise de courant/station de recharge
 > Toilettes avec miroirs de maquillage
 > Un coin de jeu où l’on peut faire du bruit
 > Une “cuisine familiale” dans la cafétéria
 > Des distributeurs automatiques (boissons, 

tampons, etc.)
 > Tables de pique-nique à l’extérieur
 > Piste de trampoline d’un bâtiment à l’autre
 > Des “salles de repos” pour faire la sieste
 > Espace club : échecs, maquillage, presse/jour-

nal scolaire... (également parascolaire)

Fiche 1 Fiche 1

↑ Workshop van 24 oktober 2023, Atheneum 
Anderlecht - Workshop du 24 octobre 2023, à 
l’Atheneum  Anderlecht

↑ Collage van de workshop van 24 oktober 2023 met 
de leerlingen van het Atheneum Anderlecht - Collage 
réalisé lors du workshop du 24 octobre 2023, avec les 
élèves de l’Atheneum Anderlecht
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Fiche 1.1
Nieuwe polyvalente 
ruimtes

BESCHRIJVING

ADRES Sint-Guido Straat 77

EIGENAARS Gemeente Anderlecht

PERCELEN 697K

BESTEMMING Gebieden van collectief belang of 
van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

OPPERVLAKTE 450 m²

BUDGET 970.000 €

PROJECT  
OPSTELLING

Één opdracht voor werken en
diensten voor de fiche 1.1

↑ Het gelijkvloers van het achterliggende gebouw in 
de Sint-Guido Straat 77 - Le rez-de-chaussée du 
bâtiment arrière, rue Saint-Guidon 77

↑ Een toegang vanaf de straat kan gemaakt worden via 
de bestaande onderdoorgang -L’accès à rue peut se 
faire via le passage couvert existant

Fiche 1.1

↑ De Sint-Guido 
Straat als een as van 
(school-)voorzienin-
gen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipe-
ments (scolaires) 

Bevindingen en uitdagingen

Om een aangename en herkenbare polyvalen-
te ruimte voor jongeren te maken zijn er ook een 
aantal uitdagingen op gebouwniveau. 

Het gelijkvloers van het achterliggende ge-
bouw in de Sint-Guido Straat nr. 77 heeft een 
gerenoveerde gebouwschil maar slechts met 
beperkte openingen voor licht. De gevels zijn ge-
renoveerd samen met de renovatie van de bo-
venliggende verdieping. Het gebouw is ingesloten 
door het gebouw aan de straatzijde, een gemene 
muur met de supermarkt Aldi, de scoutslokalen 
en de parking van de Brusselse Keuken. De toe-
gankelijkheid en licht en zicht vormen belangrij-
ke uitdagingen voor de polyvalente ruimtes. 

Projectbeschrijving

Het gelijkvloers van het achterliggende gebouw 
in de Sint-Guido Straat wordt gerenoveerd tot 
polyvalente ruimtes voor jongeren die gedeeld 
kunnen worden en toegeëigend kunnen worden 
tussen leerlingen van de school, scouts en ande-
re verenigingen en jongeren uit de buurt. 

Er worden twee onafhankelijke toegangen voor 
de polyvalente ruimtes voorzien. Eén toegang 
vanaf de Sint-Guido Straat via de bestaande on-
derdoorgang waar vandaag parkeerplaatsen voor 
de school zijn. De parkeerplaatsen verdwijnen en 
maken plaats voor een poort en veilige passage 
die afgesloten is van de logistiek van de parking 

Constats et enjeux

La transformation du bâtiment en des espaces 
polyvalents agréables et identifiables pour les 
jeunes pose un certain nombre de défis. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment arrière situé au 
n° 77 rue Saint-Guidon présente une enveloppe 
rénovée, mais avec des entrées limitées de lu-
mière naturelle. Les façades ont été rénovées 
en même temps que l’étage supérieur. Le bâti-
ment est entouré par d’autres bâtisses dont cer-
taines sont mitoyennes. Il y a le bâtiment de 
l’école côté rue, le supermarché Aldi, les locaux 
des scouts et le parking de la Cuisine Bruxelloise. 
L’accessibilité, la lumière et la visibilité sont des 
défis majeurs pour la création des espaces poly-
valents.

Description du projet

Le projet concerne la rénovation du rez-de-
chaussée du bâtiment arrière situé rue Saint-Gui-
don en salles polyvalentes pour les jeunes. Ces 
espaces seront partagés et appropriés par les 
élèves de l’école, les jeunes du quartier, les 
scouts et les autres associations. 

Deux entrées indépendantes aux salles polyva-
lentes sont à aménager. Un accès est proposé de-
puis la rue Saint-Guidon via le passage couvert 
existant (où se trouvent aujourd’hui les places de 
parking de l’école). Les places de parking dispa-
raissent au profit d’un portail et d’un passage sé-

Fiche 1.1

↑ Situering van het project - Localisation du projet

Nouveaux espaces 
polyvalents

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Saint-Guidon 77

PROPRIÉTAIRE Commune d’Anderlecht

PARCELLES 697K

AFFECTATION Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

SUPERFICIE 450 m²

BUDGET 970.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

Un marché de travaux et de ser-
vices pour la fiche 1.1

↑ Lunchen en 
meer binnen de 
schoolmuren!  
Déjeuner et plus 
encore à l’intérieur 
des murs de l’école ! 
 

↑ Dit is de school! 
Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
Voici l’école ! Le visage 
et la visibilité de 
l’école dans le quartier

1
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van de Brusselse Keuken. Deze poort en passa-
ge maken de polyvalente ruimtes voor jonge-
ren  zichtbaar vanaf de straat (fiche 3.3). De twee-
de toegang is vanaf De Verbindende Tuin (fiche 
2.1 en 2.2). Er ontstaat een veilige verbinding vanaf 
het schoolgebouw in de Sint-Guido Straat nr. 73 
via de tuin en een directe toegang voor de scouts. 

Licht kan gebracht worden door het (verder) ope-
nen van de gevels aan de zijde van de Brusselse 
Keuken, De Verbindende Tuin en van een voor-
ziene uitsparing in het dak en de tussenvloer.

Dit project wordt gecombineerd met bijkomende 
investeringen van het GO! voor de inrichting van 
een klaslokaal en administratief lokaal. 

Dit project heeft tot doel

 > Polyvalente ruimtes te voorzien waar jonge-
ren uit de buurt en school kunnen ontspan-
nen en elkaar kunnen ontmoeten

 > Een ruimte te voorzien waar geluncht kan 
worden tijdens de middagpauze door de leer-
lingen van het atheneum

 > De interactie tussen de school en buurt te ac-
tiveren en te verbeteren 

 > Zichtbaarheid te geven aan de buurt wat er in 
de school gebeurt

 > Een polyvalent gebruik mogelijk te maken: als 
ontmoetingsruimte voor jongeren, voor lunch, 
voor een expo, als bewegingsruimte, voor stu-
die, als vergaderruimte,  ...

Fiche 1.1

↑ Licht en toegang kan gegeven worden via De 
Verbindende Tuin - La lumière naturelle et l’accès 
peuvent être assurés via le “jardin qui relie”

↑ Toegang tot het achterliggende gebouw Sint-Guido 
Straat 77 -Accès au bâtiment arrière, rue Saint-
Guidon 77

Fiche 1.1

↑ Polyvalente ruimte BeHere, Brussel - Espace 
polyvalent BeHere, Bruxelles (Studeo)

↑ Jeugdhuis Malibran, Elsene - Maison des jeunes 
Malibran, Ixelles (Carton123 Architecten)

↑ Makersplekken tussen binnen en buiten, Zurich 
- Atelier de création intérieur extérieur  (Phalt 
Arckitekten)

↑ Allée Du Kaai, Brussel - Allée du Kaai, Bruxelles 
(Toestand)

↑ Jeugdcentrum, Lichtervelde - Maison des jeunes, 
Lichtervelde (Raamwerk)

Projets de référenceReferentieprojecten

↑ Allée Du Kaai, Brussel - Allée du Kaai, Bruxelles 
(Toestand)

curisé, c’est-à-dire séparé des va-et-vient du par-
king des Cuisines Bruxelloises. Ce portail et ce 
passage rendent les espaces polyvalents visibles 
depuis la rue (fiche 3.3). Un deuxième accès se fait 
depuis le « jardin qui relie » (fiches 2.1 et 2.2). Cet 
accès constitue une connexion sécurisée à tra-
vers le jardin depuis et vers le bâtiment scolaire 
situé au n° 73 rue Saint-Guidon et un accès direct 
pour les scouts. 

La lumière peut être apportée dans l’espace en 
ouvrant (davantage) les façades du côté des Cui-
sines Bruxelloises, du côté du jardin et en toiture. 
Un renfoncement est déjà prévu dans le toit et la 
mezzanine.

Ce projet se développe également avec des in-
vestissements supplémentaires de GO! pour 
équiper une salle de classe et un espace admi-
nistratif.

Ce projet vise à

 > Offrir des espaces polyvalents où les jeunes 
du quartier et de l’école peuvent se détendre 
et se rencontrer

 > Offrir un espace où les élèves de l’athénée 
peuvent déjeuner pendant la pause de midi

 > Activer et améliorer l’interaction entre l’école 
et le quartier 

 > Rendre visible au voisinage ce qui se passe 
dans l’école

 > Faciliter la multiplicité des usages : lieu de 
rencontre pour les jeunes, réfectoire, espace 
d’exposition, espace d’exercice, salle d’étude, 
salle de réunion, etc
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Les publics cibles

 > Les élèves de l’Atheneum Anderlecht
 > Les scouts et autres associations
 > Les jeunes du quartier

Résultats escomptés

 > Aménagement et équipement de la salle 
polyvalente pour une utilisation partagée en 
dehors des heures scolaires 

 > Aménagement d’entrées indépendantes 
depuis la rue et le terrain des scouts

 > Augmentation de la visibilité de l’Athénée 
dans le quartier

 > Augmentation de l’offre en espaces 
polyvalents pour les jeunes du quartier

 > Proposer un plan programmatique du rez-
de-chaussée avec une feuille de route pour la 
rénovation et l’aménagement ultérieurs des 
pièces non rénovées

 > Utilisation de l’espace par les élèves de 
l’école et par les jeunes et les associations du 
quartier

Conditions de réussite

 > Mettre sur pied un accord avec l’asbl 
Association des Œuvres Paroissiales de 
Bruxelles Ouest pour l’accès et la vue sur le 
terrain des scouts 

 > Organiser un processus participatif avec les 
futurs utilisateurs et utilisatrices

 > Mettre sur pied un accord entre GO! et la 
Commune d’Anderlecht pour l’utilisation des 
espaces qui sont la propriété de la Commune 
d’Anderlecht

 > Apporter de la lumière et des vues dans 
l’espace polyvalent via la toiture et des 
fenêtres plus grandes du côté du parking et 
du côté du terrain des scouts

 > Établir un plan de gestion clair pour 
l’utilisation partagée de l’espace polyvalent

 > Garantir la polyvalence de l’espace à court 
et à long terme pour différents utilisateurs 
et utilisatrices (réfectoire, salle d’exercice, 
scouts, exposition, etc.)

 > Trouver une solution pour les places de 
parking du corps enseignant qui disparaissent 
sous le passage couvert

 > Prendre en compte la dimension du genre

Doelgroep

 > Leerlingen Atheneum Anderlecht
 > Scouts en andere verenigingen
 > Jongeren uit de buurt

Verwachte resultaten

 > De polyvalente ruimte inrichten en uitrusten 
voor gedeeld gebruik buiten de schooluren 

 > Het voorzien van onafhankelijke toegan-
gen voor de buurt vanaf de straat én het 
scoutsterrein

 > Het vergroten van de zichtbaarheid van het 
Atheneum in de buurt

 > Het vergroten van polyvalente ruimtes voor 
jongeren in de buurt

 > Een programmatische indeling van het ge-
lijkvloers voorzien met een stappenplan voor 
de latere renovatie en inrichting van niet ge-
renoveerde lokalen

 > Gebruik door de leerlingen van de school en 
door de jongeren en verenigingen uit de buurt

Voorwaarden voor succes

 > Overeenkomst met vzw Association des Oeu-
vres Paroissiales de Bruxelles Ouest voor toe-
gang en zichten naar het scoutsterrein 

 > Het organiseren van een participatief proces 
met de toekomstige gebruikers

 > Overeenkomst tussen het GO! en de Gemeen-
te Anderlecht rond het gebruik van de ruimtes 
binnen eigendom van Gemeente Anderlecht

 > Licht en zicht brengen in de ruimte via het 
dak, grotere ramen aan de zijde van de par-
king en de zijde van het scoutsterrein

 > Een duidelijk beheersplan voor het gedeeld 
gebruik van de polyvalente ruimte opstellen

 > Het polyvalente gebruik mogelijk maken voor 
verschillende gebruikers en activiteiten op 
korte en lange termijn (als refter, bewegings-
ruimte, voor scouts, tentoonstellingsruimte...)

 > Een oplossing vinden voor de parkeerplaatsen 
van de leerkrachten die onder de luifel ver-
dwijnen

 > Rekening houden met de genderdimensie

Fiche 1.1

↑ Aanduiding van de renoveren zones van het 
gelijkvloers - Mise en évidence des zones de 
rénovation au rez-de-chaussée

Indicatieve indeling van de renovatie -Plan indicatif de 
la rénovation

A. Polyvalente ruimtes, inclusief sanitair, EHBO-lokaal 
en bergruimte - Salles polyvalentes, y compris les 
sanitaires, le local infirmerie et l’espace de stockage

B.  Onthaalruimte - Hall d’accueil
C.  Bergruimte - Espace de rangement
D.  Klaslokaal (financiering door GO!) - Salle de classe 

(financée par GO!)
E.  Administratief lokaal (financiering door GO!) - Local 

administratif (financé par GO!)
F.  Ruimte voor toekomstige functies - Espace pour des 

fonctions futures
G.  Bestaande trappenhal - Cage d’escalier existante
H. Technisch lokaal - Local technique

Renovatie Schoolcontract 
Rénovation Contrat École
Renovatie GO! 
Rénovation GO!
Bestaande toestand
Situation existante
Passage en poorten
Passage et portes

Sint-Guido Straat 
Rue Saint-Guidon

Fiche 1.1

↑ Collage gemaakt tijdens de workshop van 4 mei 
2023, Atheneum Anderlecht - Collage réalisé lors du 
workshop du 4 mai 2023, à l’Atheneum Anderlecht

D

A A

B
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G
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G

F
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Jaar - Année 1 - 2024 Jaar - Année 2 - 2025

Financieel plan Fiche 1.1

Tijdschema: de verschillende fasen van het project

POST Oppervlakte 
(netto)

Prijs/m2 
(excl. BTW) Prijs

Fiche 1.1: Nieuwe polyvalente ruimtes

Renovatie gelijkvloers tot polyvalente ruimtes 440 m² 1.522 €/m² 669.680 €

> polyvalente ruimtes
waarvan refter (1,2m2 per leerling)
waarvan bewegingsruimte (flex)

360 m²
360 m²
120 m²

  

> EHBO lokaal 6 m²

> onthaalruimte (school en breed gebruik door de buurt) 15 m²

> afgesloten bergruimte (opbergen meubilair flex) 25 m²

> sanitaire ruimte (5 meisjes / 5 jongens / 1 minderval-
identoilet / 4 kleuters (voor bewegingsruimte) 34 m²

> klaslokaal (financiering door GO!) 60 m²

> administratief lokaal (financiering door GO!) 20 m²

> ruimte voor technieken zoals ventilatie (ruimte in 
bestaande toestand) 25 m²

Onvoorziene 15% 100.452 € 

BTW 6% 46.208 €

Total werken + onvoorziene + BTW 816.340 €

Erelonen 15% (incl. BTW) 139.779 €

Vergoeding ontwerpers voor offerteprocedure door GO! 4.500 €

Totaal project fiche 1.1 960.619 €

Totaal schoolcontract fiche 1.1 970.000 €

POSTE Surface (nette) Prix/m2 
(hors TVA) Prix

Fiche 1.1 : Nouveaux espaces polyvalents

Rénovation du rez-de-chaussée en espace polyvalent 440 m² 1.522 €/m² 669.680 €

> espaces polyvalents
dont réfectoire (1,2m2 par élève)
dont espace d’exercice (flex)

360 m²
360 m²
120 m²

  

> local infirmerie 6 m²

> hall d’accueil (pour l’école et le quartier) 15 m²

> espace de rangement (meubles de rangement flex) 25 m²

> sanitaires (5 filles / 5 garçons / 1 PMR / 4 maternelles 
(pour l’espace d’exercice) 34 m²

> salle de classe (financé par GO!) 60 m²

> local administratif (financé par GO!) 20 m²

> local technique dont ventilation (espace existant) 25 m²

Imprévus 15% 100.452 € 

TVA 6% 46.208 €

Total travaux + imprévus + TVA 816.340 €

Honoraires 15% (TVAC) 139.779 €

Rémunération des auteurs de projet, procédure d’appel 
d’offres GO! 4.500 €

Total projet fiche 1.1 960.619 €

Total Contrat École  fiche 1.1 970.000 €

Fiche 1.1

Plan financier Fiche 1.1

Ligne du temps : les différentes phases du projet

Jaar - Année 3 - 2026 Jaar - Année 4 - 2027

Fiche 1.1

Procedure
bouwvergunning  

Procédure  
de permis 

Aanwijzing van
een projectteam  

Désignation  
auteur de projet

Ontwikkeling van
het voorontwerp 
Développement  

Avant-Projet
Bouwwerf  
Chantier  ±10 maanden - mois ±8 maanden - mois ±8 maanden - mois 

±12 maanden - mois ±14 maanden - mois 

Aanbesteding  
Adjudication

4

PROJET
PROJECT

4

4

4
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 > Superviser la co-utilisation et les questions 
liées au partage du site et à la sécurité

 > Préparer un plan de gestion et convention 
pour l’utilisation partagée des salles 
polyvalentes 1.1

Fiche 1.2
Coördinatie school-buurt 

BESCHRIJVING 

PROJECT- 
TREKKER

GO!

FREQUENTIE Deeltijds (2/5)

BUDGET 100.000 €

Fiche 1.2

Bevindingen en uitdagingen

De buurt heeft een rijke en diverse, sociale, com-
merciële en verenigingsstructuur. De school be-
schikt op haar beurt over waardevolle elementen 
binnen deze dichte buurt. Er bestaan reeds part-
nerschappen met bepaalde actoren in de wijk, 
maar deze blijven beperkt.

Beschrijving van de actie

Het Schoolcontract maakt het mogelijk een coör-
dinator aan te stellen die als tussenpersoon fun-
geert tussen de school en de verenigingen, de ac-
toren en middelen van de buurt. De coördinator 
wordt aangesteld door het GO!.

Zijn/haar taken zijn als volgt

 > De hoofdlijnen van het Schoolcontract verze-
keren

 > Het coördineren en toezien op het goede 
verloop van de acties in het kader van het 
Schoolcontract

 > De acties 2.1, 2.2, 3.2 en 3.3 organiseren
 > De link school/buurt promoten

 > Lokale organisaties aanmoedigen om acti-
viteiten in de school te organiseren. 

 > De buitenschoolse activiteiten in de school 
zijn niet alleen voor de leerlingen, maar 
staan ook open voor andere inwoners van 
de wijk.

 > Contacten leggen tussen het onderwijzend 
personeel en buurtverenigingen.

 > De linken met de andere voorzieningen in 
de buurt versterken.

 > Participatie aanmoedigen
 > Vergroten van de actieve deelname van 

buurtbewoners aan het leven in de buurt
 > Participatie organiseren in het kader van 

de investeringsprojecten
 > Communiceren rond het Schoolcontract in de 

school en in de buurt
↑ Evenement met de buurt, Sint-Joost (Schoolcontract 

Arc-en-ciel) -  Evènement avec le quartier, Saint-
Josse (Contrat École Arc-en-ciel)

↑ Evenement met de buurt, Laken, (Schoolcontract 
Drootbeek - Evènement avec le quartier, Laeken 
(Contrat École Drootbeek)

Fiche 1.2

 > Een beheersplan opstellen voor het gedeeld 
gebruik van de ruimtes 

 > Toezicht houden op gedeeld gebruik en 
problemen met betrekking tot het delen 
van sites en de beveiliging

 > Een beheersplan en overeenkomst opstel-
len voor het gedeeld gebruik van de poly-
valente ruimtes 1.1

Coordination école - 
quartier

DESCRIPTIF 

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

FRÉQUENCE 2/5 temps

BUDGET 100.000 €

Constats et enjeux 

Le quartier dispose d’un tissu social, commercial 
et associatif riche et diversifié. L’école dispose de 
ressources précieuses dans un quartier dense. 
Des partenariats existent avec certains acteurs et 
actrices du quartier mais restent limités.

Description de l’action 

Le Contrat École permet l’engagement d’un coor-
dinateur ou d’une coordinatrice qui est un inter-
médiaire entre l’école et les associations, acteurs 
et actrices et ressources du quartier. Le coordina-
teur ou la coordinatrice est engagé par GO!.

Ses missions sont les suivantes

 > Assurer la ligne directrice du Contrat École
 > Coordonner les actions mises en œuvre 

dans le cadre du Contrat École 
 > Mettre en place les actions 2.1, 2.2, 3.2 en 3.3  

 > Promouvoir le lien école/quartier :
 > Encourager les associations du quartier à 

organiser des activités dans l’école 
 > Les activités extrascolaires de l’école ne 

s’adressent pas seulement aux élèves, 
mais sont également ouvertes aux autres 
habitants et habitantes du quartier

 > Créer des liens entre le corps enseignant et 
les associations du quartier 

 > Renforcer les liens avec les autres 
équipements du quartier

 > Favoriser la participation
 > Augmenter la participation des habitants 

et habitantes dans la vie du quartier
 > Développer des animations en lien avec les 

projets d’investissement
 > Communiquer sur le Contrat École au sein de 

l’école et du quartier
 > Développer un mode de gestion concernant 

l’occupation des espaces de l’école 

Doelgroep

 > Leerkrachtenkorps
 > Buurtactoren
 > Leerlingen van de school
 > Gemeentelijke diensten
 > Buurtbewoners

Verwachte resultaten

 > Blijvende banden creëren tussen de school en 
de buurt

 > Het aanbod van buitenschoolse activiteiten 
uitbreiden

 > De verschillende activiteiten in verband met 
de wijk programmeren en activeren

Voorwaarden voor succes

De coördinator moet een dynamisch persoon 
zijn die in staat is een breed netwerk in de wijk 
te ontwikkelen. Hij of zij moet gemotiveerd zijn, 
leerkrachten aanmoedigen om de buurt te ont-
dekken, samenwerkingsverbanden op te bouwen 
en hen bij deze taken begeleiden. Hij of zij moet 
over organisatorische vaardigheden beschik-
ken om een breed scala aan activiteiten naar de 
school te halen, zowel tijdens als na schooltijd. Er 
wordt een lokaal binnen de school ter beschik-
king gesteld voor de coördinator. 

Les publics cibles

 > Le corps enseignant
 > Les acteurs et actrices du quartier
 > Les élèves de l’école
 > Les services communaux
 > Les habitants et habitantes du quartier

Résultats escomptés

 > Créer des liens pérennes entre l’école et le 
quartier

 > Élargir l’offre d’activités extrascolaires
 > Programmer et activer les différentes activités 

en lien avec le quartier

Conditions de réussite

La personne en charge de la coordination 
école-quartier est dynamique et capable de dé-
velopper un large réseau dans le quartier. Il ou 
elle doit être motivé, encourager les enseignants 
et les enseignantes à découvrir le quartier et à 
construire des collaborations. Il ou elle doit les 
accompagner dans ces tâches. La personne en 
charge de la coordination école-quartier dispose 
d’un talent pour l’organisation d’un large éventail 
d’activités dans l’école et dans le quartier, aus-
si bien pendant qu’après les heures scolaires. Un 
local est mis à disposition dans l’école pour le 
coordinateur ou la coordinatrice.
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Fiche 2
De Verbindende Tuin

BESCHRIJVING

ADRES Jean Morjaustraat 30
Sint-Guido Straat 73
Sint-Guido Straat 77

BESTEMMING Typische woongebieden  
Voorzieningen van collectief be-
lang of van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

Fiche 2

Bevindingen en uitdagingen

De grote uitdaging voor de as van voorzienin-
gen langs de Sint-Guido Straat is een veilige ver-
binding tussen deze functies. De jongeren moe-
ten vandaag tussen de schoolgebouwen een hele 
reeks parkings kruisen op erg smalle voetpaden. 
In het bijzonder de erg drukke parking tussen 
de schoolgebouwen nr. 73 en 77 in de Sint-Guido 
Straat vormt een gevaarlijke kruising. 

Intern in het hart van het bouwblok maakt een 
groene as dezelfde link tussen de voorzieningen. 
Het terrein gebruikt door de scouts vormt hier-
bij een verbindende schakel. Vandaag is er ech-
ter geen open doorgang tussen het terrein en de 
aangrenzende schoolgebouwen. Bovendien heb-
ben de leerlingen van het atheneum vandaag erg 
beperkte buitenruimte en kijken ze vol verlangen 
naar het terrein gebruikt door de scouts over het 
muurtje van de speelplaats. 

Constats et enjeux

La rue Saint-Guidon constitue un axe d’équi-
pements publics. Un défi majeur consiste à of-
frir une connexion sécurisée entre ces fonc-
tions. Entre les différents bâtiments scolaires, les 
jeunes doivent aujourd’hui croiser - sur des trot-
toirs étroits - toute une série de parkings. En par-
ticulier, le parking très fréquenté entre les bâ-
timents scolaires situés aux n° 73 et 77 de la rue 
Saint-Guidon constitue une traversée dange-
reuse. 

A l’intérieur, au cœur de l’ îlot, un espace vert per-
met d’envisager une connexion alternative entre 
ces équipements. Bien qu’il n’existe actuelle-
ment pas de passage ouvert entre les bâtiments 
scolaires et le terrain adjacent, ce dernier - uti-
lisé par les scouts - constitue ici un trait d’union 
à valoriser. De plus, les élèves de l’athénée dis-
posent aujourd’hui d’un espace extérieur de 
taille limitée et regardent avec envie - par-des-
sus le mur de la cour de récréation - le terrain en 
cœur d’îlot.

Fiche 2

Projectbeschrijving

Het terrein waar de scouts van gebruik maakt 
vormt een verbindende schakel tussen (school-)
voorzieningen. 

Het doel van het project is om

 > Een veilige verbinding te maken tussen de 
schoolgebouwen en polyvalente ruimtes voor 
jongeren

 > Het gedeeld gebruik van het terrein mogelijk 
te maken rekening houdend met aangrenzen-
de bewoners

 > Het terrein te activeren als deel van de groene 
as van semi-publieke plekken in de buurt

Om te komen tot deze Verbindende Tuin wordt 
gewerkt op 2 soorten verbindingen: 

 > De fysieke verbinding mogelijk maken tussen 
de gebouwen door de aanleg van de tuin te 
verbeteren

 > De menselijke verbinding om tot een gedeeld 
gebruik en beheer te komen rekening hou-
dend met de context

↑ Situering van de acties - Localisation des actions

Jardin collectif
DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Jean Morjau 30
Rue Saint-Guidon 73
Rue Saint-Guidon 77

AFFECTATION Zone d’habitation  
Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

Description du projet

Les terrains utilisés par les scouts constituent un 
maillon manquant entre les équipements (sco-
laires). 

Le projet vise à

 > Créer un lien sécurisé pour les jeunes 
entre les bâtiments scolaires et les espaces 
polyvalents 

 > Permettre l’utilisation partagée du terrain des 
scouts en tenant compte des riverains

 > Activer le site comme un élément de l’axe vert 
des lieux semi-publics du quartier

Le développement du « jardin qui relie » se fait 
suivant deux axes : 

 > Permettre la connexion physique entre les 
bâtiments en améliorant l’aménagement du 
jardin et 

 > Renforcer la connexion humaine pour un 
usage et une gestion partagée, en tenant 
compte du contexte

2.1 2.2
De verbindingen tussen ge-
bouwen  
Liens entre les bâtiments

De verbindingen tussen 
mensen  
Liens humains

2.1

2.2

2.2

2.2



Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

52 53

Ideeën uit de workshop met de leerlingen

 > Rustige plek, om te chillen
 > Ligzetels en strandstoelen
 > Buiten eten
 > Picknicktafels
 > Hoekje voor voetbal (niet alles) 
 > Beweegruimte
 > Zwembad
 > Meer groen en ruimte voor speelplaats
 > Verschillende hoekjes
 > Klein weggetje zoals in een echt park
 > Meer kleuren en kunstwerken op gevels
 > (drink)fontijn
 > Serre voor als het regent
 > Clubruimtes: tuiniersclub, yogaclub...

Idées issues du workshop avec les élèves

 > Un endroit calme, pour se détendre
 > Des chaises longues
 > Un espace pour déjeuner à l’extérieur
 > Des tables de pique-nique
 > Un coin pour jouer au football (pas tout)
 > Une aire d’exercice
 > Une piscine
 > Plus de verdure et d’espace de récréation
 > Différentes ambiances
 > Un sentier comme dans un vrai parc
 > Plus de couleurs et d’œuvres d’art sur les faça-

des
 > Une fontaine (à boire)
 > Une serre pour les jours de pluie
 > Des espaces pour les clubs : club de jardinage, 

club de yoga...

Fiche 2 Fiche 2

↑ Workshop van 24 oktober 2023, Atheneum 
Anderlecht - Workshop du 24 octobre 2023, à 
l’Atheneum Anderlecht

↑ Collage van de workshop van 24 oktober 2023 met 
de leerlingen van het Atheneum Anderlecht - Collage 
réalisé lors du workshop du 24 octobre 2023, avec les 
élèves de l’Atheneum Anderlecht
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Fiche 2.1
De verbindingen tussen 
gebouwen

BESCHRIJVING

ADRES Jean Morjaustraat 30
Sint-Guido Straat 73
Sint-Guido Straat 77

EIGENAARS vzw Association des Oeuvres Par-
oissiales de Bruxelles Ouest
Gemeente Anderlecht

BESTEMMING Typische woongebieden  
Voorzieningen van collectief be-
lang of van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

OPPERVLAKTE 2.052 m²

BUDGET 50.000 €

PROJECT  
OPSTELLING

Projectoproep of 
bestelbon

↑ Opstopping in de 
Sint-Guido Straat 
Congestion de la rue 
Saint- Guidon

Fiche 2.1

↑ Het scoutsterrein met de scoutslokalen en de 
achterzijde van de supermarkt Aldi - Le terrain et les 
locaux des scouts, et l’arrière du supermarché Aldi

↑ De Sint-Guido Straat als een as van (school-)voor-
zieningen 
La rue Saint-Guidon comme axe d’équipements 
(scolaires) 

Fiche 2.1

↑ Situering van de actie - Localisation de l’action

Bevindingen en uitdagingen

De verbinding tussen publieke gebouwen in de 
Sint-Guido Straat wordt vandaag gekruist door 
meerdere parkings: de parking van de Brussel-
se Keuken, de parking van supermarkt Aldi, de 
parking van het Dapperheidsplein. Aangezien de 
leerlingen zich moeten verplaatsen tussen de 
schoolgebouwen ontstaat er een onveilige situa-
tie bij elke kruising. 

Beschrijving van de actie

Het doel van de actie is 

 > Een veilige verbinding te maken tussen de ver-
schillende gebouwen waar o.a. het Atheneum 
Anderlecht gebruik van maakt

 > Het terrein uit te rusten voor gedeeld gebruik 
binnen het bouwblok

 > Het terrein verbinden met de polyvalente 
ruimtes voor jongeren (fiche 1.1) 

Door een pad aan te leggen op het terrein wordt 
de tuin ontsloten en kan een veilige verbinding 
gemaakt worden tussen 

 > De polyvalente ruimtes voor jongeren  (fi-
che 1.1), 

 > Het gebouw Sint-Guido straat 77
 > De speelplaats van het atheneum en de ge-

bouwen Sint-Guido straat 73
 > Het Bzinnenplein van de academie, via de ser-

vitude in de Jean Morjaustraat

Constats et enjeux

La série d’équipements publics qui jalonnent la 
rue Saint-Guidon est aujourd’hui interrompue 
par plusieurs parkings : le parking des Cuisines 
Bruxelloises, le parking du supermarché Aldi, le 
parking de la place de la Vaillance. Les élèves de-
vant se déplacer entre les bâtiments scolaires, 
une situation d’insécurité se présente à chaque 
croisement avec ces parkings.

Description de l’action

L’action vise à

 > Créer une liaison sécurisée entre les différents 
bâtiments utilisés, entre autres, par l’Athénée 
d’Anderlecht

 > Aménager le terrain en intérieur d’îlot pour 
un usage partagé

 > Connecter le terrain en intérieur d’îlot aux 
espaces multifonctionnels pour les jeunes 
(fiche 1.1). 

La construction d’un chemin sur le site permet-
tra d’ouvrir le jardin et de créer une liaison sécu-
risée entre 

 > Les espaces multifonctionnels pour les jeunes 
(fiche 1.1), 

 > Le bâtiment  77 rue Saint-Guidon
 > La cour de récréation de l’athénée et les 

bâtiments 73 rue Saint-Guidon
 > La Bzinnenplein de l’académie, via la servitude 

sur la rue Jean Morjau

Liens entre les bâtiments 

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Jean Morjau 30
Rue Saint-Guidon 73
Rue Saint-Guidon 77

PROPRIÉTAIRE asbl Association des Oeuvres Par-
oissiales de Bruxelles Ouest
Commune d’Anderlecht

AFFECTATION Zone d’habitation  
Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

SUPERFICIE 2.052 m²

BUDGET 50.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

Appel à projets ou  
bon de commande

↑ Lunchen en 
meer binnen de 
schoolmuren!  
Déjeuner et plus 
encore à l’intérieur 
des murs de l’école ! 
 

2.1
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Cette connexion permettra aux élèves de l’athé-
née de se déplacer en toute sécurité entre les 
différents bâtiments de l’école et aux scouts 
d’accéder aux salles polyvalentes et à la cour de 
récréation.

L’introduction du sentier transforme le site en 
jardin. En collaboration avec les élèves de l’athé-
née, les scouts, les acteurs et actrices de l’éco-
nomie sociale... du mobilier et des places assises 
peuvent également être créés pour accompa-
gner l’utilisation du jardin. Au niveau de la cour 
de récréation et de l’accès aux salles polyva-
lentes, un dénivelé important est à prendre en 
compte. L’aménagement du terrain peut d’abord 
faire l’objet d’une phase de test avant l’activa-
tion du site pendant et après les heures de classe 
(fiche 2.2).

Les publics cibles

 > Les élèves de l’Atheneum Anderlecht
 > Les scouts

Résultats escomptés

 > Un lien sécurisé entre les espaces (partagés) 
de l’école et du quartier : en particulier 
entre la cour de récréation de l’école et les 
nouveaux espaces polyvalents pour les jeunes 
(fiche 1.1).

 > Le terrain des scouts comme un maillon de 
l’axe vert des sites semi-publics de la crête de 
Saint-Guidon

 > Un usage partagé intensifié sur le site 

Conditions de réussite

 > Accord entre l’asbl Association des Œuvres 
Paroissiales de Bruxelles Ouest et GO! pour 
l’utilisation du site

 > Établir un plan de gestion clair pour 
l’utilisation partagée du jardin

 > Clarifier l’accord avec les scouts concernant la 
mutualisation du jardin

 > Étudier plus avant les servitudes des autres 
parties prenantes et conclure des accords à 
ce sujet (passage rue Jean Morjau et sortie de 
secours Aldi)

 > Impliquer les personnes qui habitent autour 
du terrain

Fiche 2.1

Hierdoor kunnen de leerlingen van het athe-
neum veilig bewegen tussen de verschillende 
schoolgebouwen en krijgt de scouts toegang tot 
de polyvalente ruimtes en de speelplaats. 

De introductie van het pad transformeert het ter-
rein naar een tuin. Samen met de leerlingen van 
het atheneum, de scouts, actoren uit de socia-
le economie... kan er ook meubilair of zitplekken 
gemaakt worden om het gebruik van de tuin mo-
gelijk te maken. Ter hoogte van de speelplaats en 
toegang tot de polyvalente ruimtes is er ook een 
aanzienlijk hoogteverschil op te vangen. De uit-
rusting van het terrein kan in een testfase voor de 
activatie van het terrein onderzocht worden tij-
dens en na de schooluren (fiche 2.2).

Doelgroep

 > Leerlingen Atheneum Anderlecht
 > Scouts

Verwachte resultaten

 > Een veilige verbinding maken tussen de (ge-
deelde) plekken van school en buurt: in het 
bijzonder tussen de speelplaats van de school 
en de nieuwe polyvalente ruimtes voor jonge-
ren (fiche 1)

 > Het scoutsterrein als een schakel van de groe-
ne as van semi-publieke terreinen op de heu-
velrug van Sint-Guido

 > Een breder gedeeld gebruik van het terrein 
mogelijk maken

Voorwaarden voor succes

 > Overeenkomst tussen vzw Association des 
Oeuvres Paroissiales de Bruxelles Ouest en 
GO! voor gebruik van het terrein als De Ver-
bindende Tuin

 > Een duidelijk beheersplan voor het gedeeld 
gebruik van de tuin opstellen

 > Overeenkomst met de scouts verduidelijken 
rond gedeeld gebruik

 > Servitudes van andere gebruikers verder on-
derzoeken en afspraken rond maken (door-
gang Jean Morjaustraat en nooduitgang Aldi)

 > Betrekken van aangrenzende bewoners van 
het bouwblok

↑ Le gradin de la Youle, Rouen (Yakafokon) ↑ Pad en kunst op gemene muur, Standaertsite, Gent - 
Sentier et art sur mur mitoyen, Standaertsite, Gand 
(Murmuur, AE, Carton 123 Architecten)

↑ Nieuw Kinderland, Brussel - Nieuw Kinderland, 
Bruxelles (Atelier Groot Eiland)

↑ Meubels gemaakt met leerlingen - mobilier réalisé 
avec les élèves, Atheneum GO!, Anderlecht

↑ Meubels gemaakt met leerlingen - mobilier réalisé 
avec les élèves, Atheneum GO!, Anderlecht

↑ Veilleuse, Val-De-Reuil (Yakafokon, Collectif Dallas)

Projets de référenceReferentieprojecten

Fiche 2.1
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Fiche 2.2
De verbindingen tussen 
mensen

BESCHRIJVING

ADRES Jean Morjaustraat 30
Sint-Guido Straat 73
Sint-Guido Straat 77

EIGENAARS vzw Association des Oeuvres Par-
oissiales de Bruxelles Ouest
Gemeente Anderlecht

BESTEMMING Typische woongebieden  
Voorzieningen van collectief be-
lang of van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

BUDGET 40.000 €

PROJECT  
OPSTELLING

Projectoproep of 
bestelbon

Fiche 2.2

↑ De Sint-Guido 
Straat als een as van 
(school-)voorzienin-
gen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipe-
ments (scolaires) 

↑ Opstopping in de 
Sint-Guido Straat 
Congestion de la rue 
Saint- Guidon

Fiche 2.2

↑ Situering van de actie - Localisation de l’action

Bevindingen en uitdagingen

De groene as van open en/of groene plekken in 
de wijk op de heuvelrug van Sint-Guido bestaan 
uit semi-publieke plekken die vandaag beperkt 
worden opengesteld. Vandaag worden deze veel-
al telkens door één organisatie gebruikt. Er is 
echter een groot potentieel. Er is in het bijzonder 
een vraag voor activiteiten die de buurt samen-
brengen zoals een buurtfeest.

Het is een hele uitdaging om het beheer en ge-
deeld gebruik te organiseren rekening houdend 
met de aangrenzende omwonenden. 

Beschrijving van de actie

Via een activatietraject voor De Verbindende 
Tuin kan een verbinding tussen mensen gezocht 
worden. Een verbinding tussen scouts en leerlin-
gen van het atheneum, gebruikers van de polyva-
lente ruimtes, leerlingen van de academie, aan-
grenzende buren... Maar deze verbinding kan veel 
verder gaan in de aangrenzende ruimtes van de 
groene as zoals het Bzinnenplein van het ABK, de 
speelplaats, enz. Er kunnen activiteiten voor de 
buurt georganiseerd worden binnen de school-
muren, zoals een buitencinema, openluchtbiblio-
theek met kunstboeken...

Constats et enjeux

La crête de Saint-Guidon rassemble une série 
d’espaces ouverts et/ou verts. Cet axe vert est 
composé d’espaces semi-publics qui sont chaque 
fois utilisés par une organisation et ouverts à des 
moments spécifiques. Cet axe vert présente un 
grand potentiel. Surtout si l’on considère la de-
mande pour des activités qui rassemblent le 
quartier, comme une fête de quartier.

Organiser la gestion et l’utilisation partagée de 
ces espaces constitue cependant un véritable 
défi, qui doit être mené en concertation avec les 
résidents voisins. 

Description de l’action

Ce sont les actions communes qui rassemblent 
les personnes. L’action 2.2 vise à établir - via un 
processus d’activation du jardin - un lien humain 
entre les scouts et les élèves de l’athénée, mais 
aussi les utilisateurs et utilisatrices des salles po-
lyvalentes, les élèves de l’académie, et le voi-
sinage. Ce processus commence dans le jardin 
mais peut aussi se déployer dans d’autres es-
paces de l’axe vert, comme la Bzinnenplein de 
l’ABK, la cour de récréation de l’athénée, etc. Des 
activités pour le voisinage peuvent aussi être or-
ganisées dans l’enceinte de l’école, comme un ci-
néma en plein air, une bibliothèque en plein air 
avec des livres d’art, etc.

Liens humains 

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Jean Morjau 30
Rue Saint-Guidon 73
Rue Saint-Guidon 77

PROPRIÉTAIRE asbl Association des Oeuvres Par-
oissiales de Bruxelles Ouest
Commune d’Anderlecht

AFFECTATION Zone d’habitation  
Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

BUDGET 40.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

Appel à projets ou  
bon de commande

↑ Lunchen en 
meer binnen de 
schoolmuren!  
Déjeuner et plus 
encore à l’intérieur 
des murs de l’école ! 
 

2.2

2.2

2.2
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Ces installations test peuvent contribuer à infor-
mer l’aménagement du jardin. S’agit-il d’un en-
droit pour déjeuner, d’un jardin (potager) ? Quel 
est le lien avec la cour de récréation, les nou-
velles salles polyvalentes et la Bzinnenplein ? 
L’engagement artistique de l’école et de l’acadé-
mie peut également donner lieu à des installa-
tions (test) artistiques. 

En intégrant le jardin à l’axe vert des espaces se-
mi-publics, les possibilités d’activités dans le 
quartier se multiplient.

Les publics cibles

 > Les élèves de l’Atheneum Anderlecht
 > Les scouts
 > Les habitants et habitantes du quartier

Résultats escomptés

 > Tests et installations artistiques pour 
l’activation du jardin, de la cour de récréation 
et de la Bzinnenplein

 > Implication des différents acteurs et actrices 
dans l’aménagement et la gestion du jardin

 > Définition de l’aménagement du site pour la 
connexion entre les bâtiments (fiche 2.1)

 > Elaboration d’un plan de gestion du site sur 
base des aménagements tests

Conditions de réussite

 > Accord entre l’asbl Association des Œuvres 
Paroissiales de Bruxelles Ouest et GO! pour 
l’utilisation du site

 > Mise en œuvre des résultats du test et des 
installations artistiques dans les autres projets 
(fiches 1.1 et 2.1)

Fiche 2.2

↑ Collage gemaakt tijdens de workshop van 4 mei 
2023, Atheneum Anderlecht - Collage réalisé lors du 
workshop du 4 mai 2023, à l’Atheneum Anderlecht

↑ Workshop van 4 mei 2023, Atheneum Anderlecht - 
Workshop du 4 mai 2023, à l’Atheneum Anderlecht

↑ Picknicken in het Georges Henri Park, Brussel - 
Pique-nique au Parc Georges Henri, Bruxelles

↑ Activiteiten tijdens de zomermaanden op het 
Bzinnenplein van het ABK, Anderlecht - Activités 
pendant les mois d’été sur la Bzinnenplein de l’ABK, 
Anderlecht (Gustaaf Guidon) 

↑ Kunst- en spel-installaties, Londen - Intallation 
ludique et artistique, Londres (Assemble)

↑ Sport- en spel-installatie, Brussel - Maillage Jeu Et 
Sport, Bruxelles (DearPigs)

Projets de référenceReferentieprojecten

Fiche 2.2

Testopstellingen kunnen helpen om de uitrusting 
van de tuin vorm te geven - is dit een plek om te 
lunchen, een (moes)tuin, welke verbinding is er 
met de speelplaats, de nieuwe polyvalente ruim-
tes en het Bzinnenplein? Vanuit de artistieke ach-
tergrond van de school en academie kunnen er 
ook kunstzinnige (proef)opstellingen ontstaan. 

Door als Verbindende Tuin deel te worden van 
de groene as van semi-publieke ruimtes verme-
nigvuldigen de mogelijkheden voor activiteiten 
in de buurt.

Doelgroep

 > Leerlingen Atheneum Anderlecht
 > Scouts
 > Aangrenzende bewoners

Verwachte resultaten

 > Test- en kunstopstellingen voor de activatie 
van de tuin, speelplaats en Bzinnenplein

 > Betrekken van de verschillende actoren bij de 
invulling en het beheer van de tuin

 > Definiëren van de uitrusting van het terrein 
voor de verbinding tussen de gebouwen (fi-
che 2.1)

 > Een beheersplan voor de site opstellen op ba-
sis van testopstellingen

Voorwaarden voor succes

 > Overeenkomst tussen vzw Association des 
Oeuvres Paroissiales de Bruxelles Ouest en 
GO! voor gebruik van het terrein als De Ver-
bindende Tuin 

 > Het implementeren van de resultaten uit de 
test- en kunstopstellingen in de andere pro-
jecten (fiche 1.1 en 2.1)

↑ Oever van de Seine, Parijs  
Berge de Seine, Paris 

↑ Oever van de Seine, Parijs  
Berge de Seine, Paris 
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Description du projet

Afin de renforcer l’axe des équipements scolaires 
et collectifs de la rue Saint-Guidon, ces diffé-
rentes fonctions doivent pouvoir être reliées en 
toute sécurité et disposer d’espaces d’accès et de 
rencontre. Le « jardin qui relie » vient également 
assurer une connexion sûre entre les bâtiments 
scolaires (fiche 2.1). 

L’amélioration des accès va de pair avec l’aug-
mentation de la visibilité et de la reconnaissance 
de l’école dans le quartier. 

Le projet vise à

 > Augmenter la sécurité le long de la rue Saint-
Guidon

 > Offrir plus de place et augmenter la sécurité à 
hauteur des entrées de l’école

 > Offrir des espaces de rencontre devant les 
entrées de l’école et des espaces polyvalents 
(fiche 1.1)

 > Augmenter la visibilité de l’école dans le 
quartier

Fiche 3
Passage & Poorten

BESCHRIJVING

ADRES Sint-Guido Straat

BESTEMMING Publieke ruimte
Typische woongebieden  
Voorzieningen van collectief be-
lang of van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

Gemeente Anderlecht
GO!

Fiche 3

Bevindingen en uitdagingen

Het Atheneum Anderlecht is vandaag ruimtelijk 
gefragmenteerd waarbij lessen worden gegeven 
in de Sint-Guido Straat nr. 73, 77 en in het ABK. Dit 
geeft twee belangrijke uitdagingen:

 > Passage - een veilige verbinding tussen en vei-
lig toekomen op de school- en buurtvoorzie-
ningen in de Sint-Guido Straat 

 > Poorten - de zichtbaarheid van de school in 
de buurt te verhogen. Doordat de school in 
verschillende gebouwen verspreid is, die bo-
vendien niet oorspronkelijk als school ont-
worpen zijn, is de school weinig zichtbaar in 
de buurt of het straatbeeld

De verbinding tussen de verschillende gebou-
wen van de school- en voorzieningen-as zijn erg 
onveilig door de kruising met verschillende par-
kings, de smalle voetpaden en een straat waar 
bijna geen ruimte voor voetgangers, fietsen of 
steps is. Er is ruimte nodig voor het veilig toeko-
men op de school en buurtvoorzieningen.

Constats et enjeux

Aujourd’hui, l’Athénée d’Anderlecht s’organise 
dans différents bâtiments. Les cours sont dispen-
sés au n° 73 de la rue Saint-Guidon, au n°  77 et à 
l’ABK. Cette situation va de pair avec deux défis 
principaux :

 > Passage – offrir une liaison sûre entre les 
équipements (scolaires) du quartier le long 
de la rue Saint-Guidon, ainsi qu’un accès 
confortable à ces derniers 

 > Portes – offrir plus de visibilité à l’école. 
Parce que l’école est répartie dans plusieurs 
bâtiments, qui n’ont d’ailleurs pas été conçus 
à l’origine comme des écoles, l’école n’est 
pas très visible dans le quartier ou dans le 
paysage de la rue.

La connexion entre les différents bâtiments de 
l’école est très peu sûre en raison du croisement 
avec différents parkings, des trottoirs étroits et 
de la place limitée réservée aux piétons, aux vé-
los ou aux trottinettes. Il est nécessaire de dispo-
ser de plus d’espace aux abords de l’école et des 
équipements du quartier.

↑ Situering van de projecten en acties - Localisation des projets et actions

Fiche 3

Projectbeschrijving

Om de school- en buurtvoorzieningen-as goed te 
laten samenwerken moeten plekken veilig met 
elkaar verbonden worden met ruimte om toe te 
komen en elkaar te ontmoeten. Een veilige ver-
binding tussen de schoolgebouwen kan gereali-
seerd worden via De Verbindende Tuin (fiche 2.1). 

De verbetering van de toegangen gaat hand in 
hand met het verhogen van de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van de school in de buurt. 

Het project heeft tot doel

 > De verkeersveiligheid in de Sint-Guido Straat 
te verhogen

 > De ruimte en veiligheid voor het toekomen 
aan de schoolpoorten te verhogen

 > Zones voor ontmoetingen aan de schoolpoor-
ten en de toegang van de polyvalente ruimtes 
voor jongeren 

 > De zichtbaarheid van de school in de buurt te 
verhogen

Passage et Portes
DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Saint-Guidon 

AFFECTATION Espace public 
Zone d’habitation  
Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlecht 
GO!

3.2

3.1 3.3
Fietszone Sint-Guido Straat 
Rue cyclable rue Saint-Guidon

Praatplekken aan de poorten  
Lieux d’échanges aux portes 
d’accès

De poorten als teken(ingen) 
Portes dessinées

Legende / Légende
1. GO! Atheneum 

Anderlecht nr. 73
2. GO! Atheneum 

Anderlecht nr. 77
3. GO! Academie 

Beeldende Kunsten / 
Ecole des Beaux-Arts

4. Bibliotheek NL / 
Bibliothèque NL

5. Scouts

3.2 3.2

3.2

3.3 3.3

3.3

3.1
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Ideeën uit de workshop met de leerlingen

 > De straat veiliger maken
 > Verbreden van het voetpad
 > Aan de zijde van de school de parkeerplaat-

sen weghalen
 > Kunstwerk op de gevel van de school
 > Reclame voor de clubs van de school
 > Zitplaatsen
 > Bomen voor schaduw
 > Kunstwerk op de straat schilderen
 > Kunstparcours tussen de schoolgebouwen

Idées issues du workshop avec les élèves

 > Rendre la rue plus sûre
 > Élargir l’espace disponible pour les piétons
 > Supprimer les places de parking du côté de 

l’école
 > Installer des œuvres d’art sur la façade de 

l’école
 > Présenter les clubs de l’école
 > Des assises
 > Des arbres pour faire de l’ombre
 > Peindre des œuvres d’art sur la rue 
 > Réaliser un sentier artistique entre les 

bâtiments de l’école

Fiche 3 Fiche 3

↑ Collage van de workshop van 24 oktober 2023 met 
de leerlingen van het Atheneum Anderlecht - Collage 
réalisé lors du workshop du 24 octobre 2023, avec les 
élèves de l’Atheneum Anderlecht

↑ Collage van de workshop van 24 oktober 2023 met de leerlingen van het Atheneum Anderlecht - Collage réalisé 
lors du workshop du 24 octobre 2023, avec les élèves de l’Atheneum Anderlecht
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Fiche 3.1
Fietszone Sint-Guido Straat 
(geassocieerd project)

BESCHRIJVING

ADRES Sint-Guido Straat

EIGENAARS Gemeente Anderlecht

BESTEMMING Publieke ruimte

PROJECT- 
TREKKER

Gemeente Anderlecht

BUDGET 18.557 €

PROJECT  
OPSTELLING

Bestelbon

↑ Het voetpad wordt gekruist door de inrit van de 
parking van supermarkt Aldi -Le trottoir est croisé 
par l’entrée du supermarché Aldi

↑ De toegang van de school - L’accès à l’école

Fiche 3.1

↑ De Sint-Guido 
Straat als een as van 
(school-)voorzienin-
gen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipe-
ments (scolaires) 

↑ Opstopping in de 
Sint-Guido Straat 
Congestion de la rue 
Saint- Guidon

Bevindingen en uitdagingen

Vandaag zijn er problemen bij het oversteken van 
de Sint-Guido Straat en de onderlinge zichtbaar-
heid van de verschillende weggebruikers. Door 
de grote aanwezigheid van wagens in de smal-
le straat is er weinig ruimte voor andere wegge-
bruikers. De bestaande fietsmarkeringen in de 
Sint-Guido Straat voldoen niet meer aan de weg- 
en beheerderscodes. 

Er zijn geen markeringen voor fietsers in de 
Sint-Guido Straat, alleen de borden die volgens 
de wegcode verplicht zijn voor een beperkte één-
richtingstraat. Er zijn echter verschillende func-
ties in de Sint-Guido Straat, zoals:

 > het Atheneum Anderlecht en de Nederlands-
talige bibliotheek waarvoor actieve modi 
moeten worden aangemoedigd

 > en de Brusselse Keuken en de Aldi-super-
markt die (vracht)verkeer genereren waarvoor 
het nodig is de aandacht van de chauffeurs te 
vestigen op de aanwezigheid van zwakke ge-
bruikers

Het gebouw nr. 77 van de school bevindt zich tus-
sen de inritten van 2 drukke en grote parkings. 

Projectbeschrijving

De resulterende breedte van de rijbaan in de 
Sint-Guido Straat, exclusief de parkeerplaat-
sen, laat niet toe dat er een gemarkeerd fiets-
pad wordt geïnstalleerd in de Sint-Guido Straat. 

Constats et enjeux

La traversée de la rue Saint-Guidon et la visibili-
té mutuelle des différents usagers et usagères de 
la route posent aujourd’hui problème. Suite à la 
présence importante de voitures dans cette rue 
étroite, il y a peu d’espace pour les autres usagers 
de la route. Le marquage au sol pour les vélos 
dans la rue Saint- Guidon n’est par ailleurs plus 
conforme au code de la route. 

Il n’existe pas de marquage spécifique pour les 
cyclistes dans la rue Saint-Guidon. Seuls les pan-
neaux exigés par le code de la route pour une rue 
à sens unique sont présents. La rue Saint-Guidon 
accueille pourtant plusieurs fonctions d’intérêt 
collectif :

 > l’Atheneum Anderlecht et la bibliothèque 
néerlandophone, pour lesquels les modes 
actifs doivent être encouragés

 > et les Cuisines Bruxelloises et le supermarché 
Aldi qui génèrent un charroi important, pour 
lequel il est nécessaire d’attirer l’attention des 
automobilistes à la présence d’usagers plus 
faibles

Le bâtiment de l’école situé au n° 77 de la rue est 
localisé entre les entrées de deux grands par-
kings très fréquentés.

Description du projet

La largeur de la voirie, sans compter les places de 
stationnement, ne permet pas l’installation d’une 

↑ Situering van het project - Localisation du projet

Fiche 3.1

Rue cyclable rue Saint-
Guidon (projet associé)

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Saint-Guidon 

PROPRIÉTAIRE Commune d’Anderlecht

AFFECTATION Espace public

PORTEUR DE 
PROJET

Commune d’Anderlecht

BUDGET 18.557 €

MONTAGE DU 
PROJET

Bon de commande

↑ Dit is de school! 
Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
Voici l’école ! Le visage 
et la visibilité de 
l’école dans le quartier

3.1 Legende / Légende
1. Parking Brusselse 

Keuken - Parking 
Cuisines Bruxelloises

2. Parking supermarkt 
Aldi - Parking 
supermarché Aldi
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piste cyclable marquée dans la rue Saint-Guidon. 
Une rue cyclable semble plus adéquate afin que 
les cyclistes puissent prendre place directement 
sur la rue. Une rue cyclable comprend une signa-
lisation verticale et un marquage au sol à la sortie 
de la piste cyclable opposée.

Aux entrées de l’école (n° 73 et 77 rue Saint-Gui-
don) et à l’entrée des nouveaux espaces polyva-
lents, le trottoir sera élargi pour permettre l’arri-
vée de groupes. La visibilité devant les entrées de 
l’école et les passages pour piétons seront amé-
liorés. Quatre places de parking disparaîtront au 
n° 77 de la rue.

Ce projet vise à 

 > Transformer la rue Saint-Guidon en rue 
cyclable

 > Élargir les trottoirs aux entrées de l’école et 
de l’espace polyvalent (au n° 73 en élargissant 
la zone du trottoir et au n° 77 en plaçant des 
croix de Saint-André sur l’asphalte)

 > Offrir des espaces de stationnement vélos aux 
entrées

Le projet est mis en œuvre par la commune d’An-
derlecht et financé par la Fondation Roi Bau-
douin.

Les publics cibles

 > Les élèves de l’Athénée d’Anderlecht
 > Les usagers actifs de la rue (tous les usagers 

de la rue)
 > Les jeunes et les associations du quartier

Résultats escomptés

 > Réduction de la vitesse des automobilistes
 > Augmentation de l’attention des 

automobilistes à la présence de cyclistes 
roulant à contre-sens dans la rue Saint-Guidon

 > Visibilité mutuelle des différents usagers de 
la route

 > Les cyclistes ont la priorité et sont autorisés à 
rouler au milieu de la rue

Conditions de réussite

 > Coordonner les interventions avec les 
commerçants et les résidents voisins

 > Adapter la circulation aux conditions 
spécifiques de la rue, en particulier les 
entrées des parkings du Aldi et des Cuisines 
Bruxelloises

Een   fietszone past hier beter zodat de fietser zijn 
plaats op de weg kan innemen. Bij een fietszo-
ne horen ook verticale bewegwijzering en grond-
markeringen bij de uitgang van het tegenoverlig-
gende fietspad.

Ter hoogte van de ingangen van de school 
(Sint-Guido Straat nr. 73 en 77) en de ingang van 
de polyvalente ruimtes voor jongeren wordt de 
stoep verbreed om ruimte te geven aan het toe-
komen van grote groepen jongeren. De zicht-
baarheid voor de ingang van de scholen en over-
steekplaats wordt versterkt. Er verdwijnen 4 
parkeerplaatsen ter hoogte van nr. 77. 

Dit project heeft tot doel 

 > de Sint-Guido Straat in te richten als fietszone
 > de stoepen te verbreden ter hoogte van de in-

gangen van de school en de polyvalente ruim-
tes voor jongeren (aan nr. 73 door het vergro-
ten van de zone met stoeptegels en aan nr. 77 
door het plaatsen van Sint-Andrieskruisen op 
het asfalt)

 > fietsbeugels te plaatsen bij de ingangen

Het project wordt uitgevoerd door de gemeente 
Anderlecht en gefinancierd door de Koning Bou-
dewijnstichting.

Doelgroep

 > Leerlingen van het Atheneum Anderlecht
 > Actieve weggebruikers (alle gebruikers van de 

straat)
 > Jongeren en verenigingen van de polyvalente 

ruimtes voor jongeren 

Verwachte resultaten

 > Het verminderen van de snelheid van auto-
mobilisten

 > De aandacht van automobilisten vergroten 
voor de aanwezigheid van fietsers die tegen 
de richting in rijden in de Sint-Guido Straat

 > De wederzijdse zichtbaarheid van verschillen-
de weggebruikers

 > Aangeven dat fietsers voorrang hebben en in 
het midden van de straat mogen rijden

Voorwaarden voor succes

 > Het afstemmen van de ingrepen met de han-
delaars en bewoners in de buurt

 > De verkeerstechnische uitwerking afstemmen 
met de randvoorwaarde in de straat, in het 
bijzonder de inritten van de parkings van Aldi 
en de parking van Brusselse Keuken

Fiche 3.1 Fiche 3.1

↑ Fietszone langs de Pentagon, Brussel - Rue cyclable 
de la petite ceinture, Bruxelles

↑ Fietszone in de Hoogstraat, Brussel - Rue cyclable 
rue Haute, Bruxelles

↑ Het verbreden van de stoep, het Huis van de 
Culturen, Sint-Gillis - Amélioration du parvis, 
Maison Des Cultures, Saint-Gilles

Projets de référenceReferentieprojecten

↑ Collage gemaakt tijdens de workshop van 4 mei 
2023, Atheneum Anderlecht - Collage réalisé lors du 
workshop du 4 mai 2023, à l’Atheneum Anderlecht

↑ Workshop van 4 mei 2023, Atheneum Anderlecht - 
Workshop du 4 mai 2023, à l’Atheneum Anderlecht



4

1

2

3

4

5

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

70 71

Fiche 3.2
Praatplekken aan de 
poorten

BESCHRIJVING

ADRES Jean Morjaustraat 13
Sint-Guido Straat 73
Sint-Guido Straat 77

EIGENAARS Gemeente Anderlecht

BESTEMMING Publieke ruimte

PROJECT- 
TREKKER

GO!

OPPERVLAKTE 60 m²

BUDGET 45.000 €

PROJECT  
OPSTELLING

Projectoproep of 
bestelbon

↑ Leerlingen aan de schoolpoort Sint-Guido Straat 73 - 
La sortie des élèves, rue Saint-Guidon 73

↑ Leerlingen aan de ingang schoolgebouw Sint-Guido 
Straat 77  - Elèves à l’entrée de l’école, rue Saint-
Guidon 77

Fiche 3.2

↑ Opstopping in de 
Sint-Guido Straat 
Congestion de la rue 
Saint- Guidon

Fiche 3.2

↑ Situering van het project - Localisation du projet

Bevindingen en uitdagingen

De combinatie waarbij de leerlingen vooral te 
voet van metro, tram of bus komen, van klaslo-
kaal moeten veranderen via de straat om naar 
een ander gebouw te gaan zorgt ervoor dat de 
zeer smalle voetpaden vaak opstoppen op druk-
ke momenten voor de school. Er is ruimte no-
dig aan de schoolpoorten voor verkeersveiligheid 
en ontmoeten. In het bijzonder ook ter hoogte 
van de nieuwe ingang voor de polyvalente ruim-
tes voor jongeren waar de ingang grenst aan de 
inrit van de parking en logistiek van de Brussel-
se Keuken. 

Beschrijving van de actie

De aanpassingen om het verkeer in de Sint-Gui-
do Straat af te remmen door het vernauwen van 
de straten ter hoogte van de schoolpoorten geeft 
ruimte aan ontmoeten voor de school en buurt 
(fiche 3.1). 

Om deze dialoog te stimuleren tussen leerlingen 
van de school, academie, mensen uit de buurt, 
jongeren die de polyvalente ruimtes gebruiken... 
worden praatplekken voorzien. 

Via eenvoudige ingrepen kan straatmeubilair ge-
introduceerd worden ter grootte van een par-
keerplaats per poort dat een groene afscherming 
voorziet ten opzichte van de rijweg. Er ontstaan 
aangename bredere stoepen waar er voor of na 
de school een praatje kan geslagen worden, bu-

Constats et enjeux

Les élèves viennent principalement à l’école à 
pied, depuis les arrêts de métro, de tram ou de 
bus. Ils et elles doivent également régulièrement 
emprunter la rue pour se rendre dans un autre 
bâtiment de l’école. Ces divers mouvements en-
traînent l’encombrement des trottoirs étroits de-
vant l’école. Il est nécessaire d’aménager plus 
d’espace – pour la sécurité et les rencontres – 
aux entrées de l’école et du nouvel espace poly-
valent. En particulier, l’entrée du nouvel espace 
polyvalent est adjacente à l’entrée du parking 
des Cuisines Bruxelloises.

Description de l’action

La rue Saint-Guidon verra sa circulation ralen-
tie grâce au rétrécissement de la voirie à proximi-
té des entrées de l’école (fiche 3.1). Il est dès lors 
possible d’aménager des espaces de rencontre, 
pour l’école et le quartier.

Ces petits lieux de rencontre favorisent le dia-
logue entre les élèves de l’école et de l’acadé-
mie, les habitants et les habitantes du quartier, 
les jeunes qui fréquentent les espaces polyva-
lents, etc. 

Il s’agit d’une intervention simple : du mobilier 
urbain, de la taille d’une place de parking, est ins-
tallé devant chaque entrée. Ces modules consti-
tuent également un écran vert par rapport à la 
voirie. Les trottoirs sont ponctuellement élargis ; 

Lieux d’échanges aux 
portes d’accès

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Jean Morjau 13
Rue Saint-Guidon 73
Rue Saint-Guidon 77

PROPRIÉTAIRE Commune d’Anderlecht

AFFECTATION Espace public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

SUPERFICIE 60 m²

BUDGET 45.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

Appel à projets ou 
bon de commande

↑ Dit is de school! 
Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
Voici l’école ! Le visage 
et la visibilité de 
l’école dans le quartier

3.23.2

3.2

Legende / Légende
1. GO! Atheneum 

Anderlecht nr. 73
2. GO! Atheneum 

Anderlecht nr. 77
3. GO! Academie 

Beeldende Kunsten / 
Ecole des Beaux-Arts

4. Bibliotheek NL / 
Bibliothèque NL

5. Scouts
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des espaces de rencontre sont créés. Les élèves 
peuvent s’y retrouver avant ou après l’école ; les 
voisins peuvent s’y rencontrer. Les modules sont 
surélevés au niveau du trottoir et peuvent facile-
ment être installés à l’emplacement d’une place 
de parking, sans avoir à modifier la rue ou le ca-
niveau. 

Ces petits lieux de rencontre peuvent être 
construits, plantés et personnalisés avec les 
élèves de l’école et de l’ABK et les jeunes du 
quartier. Ils affirment la présence et l’identi-
té de l’école sur la rue. Ces espaces doivent bien 
sûr être conçus en harmonie avec les besoins 
de la rue et les riverains. Il est par exemple pos-
sible d’élargir le trottoir au maximum, de végéta-
liser le lieu avec des jardinières ou encore d’ajou-
ter des bancs.

Les publics cibles

 > Les élèves de l’Atheneum Anderlecht
 > L’ABK
 > Jeunes et associations des espaces 

polyvalents pour jeunes 
 > Les passants et passantes du quartier (tous les 

usagers de la rue)

Résultats escomptés

 > Points de rencontre entre l’école et le quartier
 > Renforcement de la sécurité routière aux 

abords des entrées de l’école et de l’espace 
polyvalent

 > Plus de visibilité pour les différentes entrées 
de l’école (n° 73 et 77 rue Saint-Guidon, n° 13 
rue Jean Morjau) et à l’entrée de l’espace 
polyvalent (n° 77 rue Saint-Guidon).

Conditions de réussite

 > Accord avec la commune d’Anderlecht pour 
l’installation des espaces de rencontre

 > Modifications de la voirie en zone cyclable 
pour faire place aux espaces de rencontre 
(fiche 3.1)

 > Organisation d’un processus participatif
 > Si nécessaire, demande de permis pour placer 

les modules dans la rue 

Fiche 3.2

ren elkaar ontmoeten... De verhoogde modules 
op niveau van de stoep kunnen eenvoudig op de 
locatie van een parkeerplaats voorzien worden 
zonder heraanleg van straat of straatkolken. 

De praatplekken kunnen samen met leerlin-
gen van de school en het ABK en jongeren van 
de polyvalente ruimtes gemaakt, geplant en ge-
personaliseerd worden zodat de identiteit van 
de school zichtbaar wordt (van)op de straat. Deze 
plekken moeten uiteraard in harmonie met de 
straat en buurtbewoners een plaats krijgen, tij-
dens het traject moet de inrichting onderzocht 
worden. Zo kan er gekozen worden om maximaal 
voor een verbreding en vergroening van de stoep 
te gaan met plantenbakken of ook een aantal zit-
banken toe te voegen.

Doelgroep

 > Leerlingen van het Atheneum Anderlecht
 > ABK
 > Jongeren en verenigingen van de polyvalente 

ruimtes voor jongeren 
 > Passanten uit de buurt (alle gebruikers van de 

straat)

Verwachte resultaten

 > Ontmoetingsplekken tussen de school en de 
buurt

 > Vergroten van de verkeersveiligheid rond de 
schoolingangen en ingang polyvalente ruim-
tes

 > zichtbaarheid geven aan elke ingang van de 
school (Sint-Guido Straat nr. 73, 77, Jean Mor-
jaustraat 13) en de ingang van de polyvalen-
te ruimtes voor jongeren  (Sint-Guido Straat 
nr. 77)

Voorwaarden voor succes

 > Overeenkomst met gemeente Anderlecht 
voor het plaatsen van praatplekken

 > Aanpassingen voor de fietszone om ruimte te 
maken voor de praatplekken (fiche 3.1)

 > Een participatieproces organiseren
 > Het aanvragen van een vergunning voor het 

plaatsen van deze modules op straat indien 
nodig

↑ Boombanken aan schoolpoorten, Brussel - Bac de 
plantation à l’entrée, Bruxelles (Atelier Groot Eiland)

↑ Boombanken aan schoolpoorten, Brussel - Mobilier 
plantation à l’entrée, Bruxelles (Atelier Groot Eiland)

↑ Boombanken als ontmoetingsplekken - Mobilier 
plantation comme lieu de rencontre (Bûûmplanters)

Projets de référenceReferentieprojecten

↑ Samen bomen planten - Plantation participative 
(Bûûmplanters)

↑ Parklet Shoreditch, Londen - Parklet Shoreditch, 
Londres (MeristemDesign)

↑ Ludiek netwerk Rue Wayez, Anderlecht - Réseau 
ludique rue Wayez, Anderlecht (Suède36)

Fiche 3.2



4

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

Schoolcontract - Contrat École 
Atheneum Anderlecht

74 75

Fiche 3.3
De poorten als 
teken(ingen)

BESCHRIJVING

ADRES Jean Morjaustraat 13
Sint-Guido Straat 73
Sint-Guido Straat 77

EIGENAARS Gemeente Anderlecht
GO!

PERCELEN 697K, 704G, 736N

BESTEMMING Typische woongebieden  
Voorzieningen van collectief be-
lang of van openbare diensten

PROJECT- 
TREKKER

GO!

OPPERVLAKTE 100 m²

BUDGET 45.000 €

PROJECT  
OPSTELLING

Projectoproep of 
bestelbon

↑ De ingang van het ABK dat door het atheneum wordt 
gebruikt - L’entrée de l’ABK utilisée par l’athénée

↑ De bestaande parking van de school - Le parking 
existant de l’école

Fiche 3.3

↑ De Sint-Guido 
Straat als een as van 
(school-)voorzienin-
gen 
La rue Saint-Guidon 
comme axe d’équipe-
ments (scolaires) 

↑ Situering van de actie - Localisation de l’action

Fiche 3.3

Bevindingen en uitdagingen

De toegangen tot de school zijn divers vandaag: 
een opening langs een rijhuis aan de Sint-Gui-
do Straat nr. 73, een paar treden naar de deur aan 
nr. 77 of een grote garagepoort voor de gedeel-
de toegang met het ABK in de Jean Morjeaustraat 
nr. 13. Al deze toegangen hebben gemeen dat het 
onduidelijk is dat dit deel is van het Atheneum 
Anderlecht of bijdraagt aan de bekendheid van 
de school in de buurt. 

Hierbovenop komt de uitdaging voor de nieuwe 
onafhankelijke toegang tot de polyvalente ruim-
tes voor jongeren die in het bijzonder wordt uit-
gerust met een aparte toegang voor gedeeld ge-
bruik met de buurt (fiche 1.1). 

Beschrijving van de actie

De actie heeft tot doel de schoolpoorten zicht-
baar te maken binnen de buurt via de identiteit 
van de school. Vanuit de artistieke- en stem-op-
leidingen van de school kan elke poort een te-
ken(ing) krijgen dat de school zichtbaar en her-
kenbaar maakt in de buurt. Dit kan samen met de 
leerlingen of via een oproep aan kunstenaars...

Dit kunnen schilderingen zijn of andere vormen 
aannemen. De linken tussen de school en het 
ABK en kunstenaar vormen hierbij een poten-
tieel voor een eigen invulling. Het is ook moge-
lijk het toe-eigenen van de praatplekken hierin 
te betrekken.

Constats et enjeux

Les accès à l’école sont aujourd’hui de formes 
très variées : un passage le long d’une mai-
son mitoyenne au n° 73 de la rue Saint-Guidon, 
quelques marches jusqu’à la porte du n° 77 ou 
une grande porte de garage pour l’entrée par-
tagée avec l’ABK au n° 13 de la rue Jean Morjeau. 
Toutes ces entrées ont en commun qu’il n’est pas 
évident de comprendre qu’elles font partie de 
l’athénée d’Anderlecht ou qu’elles contribuent à 
l’identification de l’école dans le quartier. 

A cela s’ajoute le défi du nouvel accès indépen-
dant aux espaces polyvalents pour les jeunes 
pour un usage partagé avec le quartier (fiche 1.1).

Description de l’action

L’action vise à rendre les différentes entrées de 
l’école visibles dans le quartier et à affirmer son 
identité. En cohérence avec les cours artistiques 
et à options STEM de l’école, chaque portail peut 
être doté d’un signal qui rend l’école visible et 
reconnaissable dans le quartier. Cela peut se faire 
avec les élèves ou par le biais d’un appel à colla-
boration avec des artistes.

Ces signaux peuvent se matérialiser par de la 
peinture ou d’autres formes. La collaboration 
entre l’école, l’ABK et l’artiste choisi peut révéler 
de nombreuses interprétations de cette fonction 
de signal. Les espaces de rencontre peuvent éga-
lement participer à cet effort de signalisation.

Portes dessinées 

DESCRIPTIF 

ADRESSE Rue Jean Morjau 13
Rue Saint-Guidon 73
Rue Saint-Guidon 77

PROPRIÉTAIRE Commune d’Anderlecht
GO!

PARCELLES 697K, 704G, 736N

AFFECTATION Zone d’habitation  
Zones d’équipements d’intérêt 
collectif ou de service public

PORTEUR DE 
PROJET

GO!

SUPERFICIE 100 m²

BUDGET 45.000 €

MONTAGE DU 
PROJET

Appel à projets ou 
bon de commande

↑ Dit is de school! 
Het gezicht en de 
zichtbaarheid van de 
school in de buurt 
Voici l’école ! Le visage 
et la visibilité de 
l’école dans le quartier

3.3
3.3

3.3



Projets de référenceReferentieprojecten

↑ Interactie met buurt, Bronks, Brussel - Interaction 
avec le quartier, Bronks, Bruxelles (MDMA)

↑ Muurschilderingen van de leerlingen van het 
Atheneum Anderlecht - Peinture murale des élèves 
de l’Athenuem Anderlecht (JES)

↑ Muurschilderingen speelplaats Atheneum 
Anderlecht - Peinture murale, Athenuem Anderlecht

↑ Muurschildering luifel, Cléon - Peinture murale sous 
l’auvent, Cléon (Yakafokon)

↑ De Groene Lijn, Nantes - La Ligne Verte, Nantes
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Les publics cibles

 > Les élèves de l’Atheneum Anderlecht
 > L’ABK
 > Les associations, usagers et usagères du 

nouvel espace polyvalent 

Résultats escomptés

 > Augmentation de la visibilité de l’école dans 
le quartier et d’autres fonctions telles que la 
bibliothèque

 > Augmentation de la visibilité des fonctions 
partagées avec le quartier

Conditions de réussite

 > Coordonner le projet « portes dessinées » 
avec la conception de l’entrée de l’espace 
polyvalent pour les jeunes (fiche 1.1) et les 
espaces de rencontre (fiche 3.2).

 > Organiser un processus participatif

Fiche 3.3

Doelgroep

 > Leerlingen van het Atheneum Anderlecht
 > ABK
 > Verenigingen en gedeeld gebruik van de poly-

valente ruimtes voor jongeren 

Verwachte resultaten

 > Zichtbaarheid geven aan de school in de 
buurt en andere functies zoals de bibliotheek

 > Zichtbaarheid geven aan gedeelde functies 
met de buurt

Voorwaarden voor succes

 > Coördinatie van het project “De poort als te-
ken(ing)” met het ontwerp van de toegangen 
van de polyvalente ruimtes voor jongeren  (fi-
che 1.1) en de praatplekken (fiche 3.2).

 > Een participatieproces organiseren
↑ Bronks à l’ijs, Brussel - Bronks à l’ijs, Bruxelles 

(Wonderwalls)

Fiche 3.3
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Tableau de synthèseOverzichstabel

INVESTERINGOPERATIES - OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 970.000 €

SOCIAAL ECONOMISCHE ACTIES - ACTIONS SOCIOÉCONOMIQUES 280.000 €

TOTAAL SCHOOLCONTRACT - TOTAL CONTRAT ÉCOLE 1.250.000 €

FICHE POST / POSTE PROJECTTREKKER
PORTEUR DE PROJET

Oppervlakte
Surface

Bouwkosten
Coûts de

construction

Onvoorziene
Imprévus

15%

BTW
TVA 
21%

TOTAAL werken +
onvoorzien + BTW
TOTAL travaux +
imprévus + TVA

Ereloon
+ BTW 

Honoraires
+ TVA

Vergoeding 
offerte

Défraiement
offres

TOTAAL
SCHOOLCONTRACT

TOTAL  
CONTRAT ÉCOLE

1 POLYVALENTE RUIMTES VOOR 
JONGEREN 
ESPACES POLYVALENTS POUR 
LES JEUNES

1.1 Nieuwe polyvalente ruimtes 
Nouveaux espaces polyvalents

GO! 440 m² 669.680 € 100.452 € 46.208 € 816.340 € 139.779 € 4.500 € 970.000 €

1.2 Coördinatie school-buurt 
Coordination école-quartier

GO! 100.000 €

2 DE VERBINDENDE TUIN 
JARDIN COLLECTIF

2.1 De verbindingen tussen gebouwen 
Liens entre les bâtiments

GO! 50.000 €

2.2 De verbindingen tussen mensen 
Liens humains

GO! 40.000 €

3 PASSAGE & POORTEN 
PASSAGE & PORTES

3.1 Fietszone Sint-Guido Straat  
(geassocieerd project) 
Rue cyclable rue Saint-Guidon  
(projet associé)

Gemeente Anderlecht
Commune d’Anderlecht

3.2 Praatplekken aan de poorten 
Lieux d’échanges aux portes 
d’accès

GO! 45.000 €

3.3 De poorten als teken(ingen) 
Portes dessinées

GO! 100 m² 45.000 €

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Investeringsoperatie
Opération d’investissement
Sociaal-economische actie
Action socio-économique 
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Timeline de synthèseSynthese tijdlijn

Jaar - Année 1 - 2024

deeltijds / temps partiel

Ontwerp 
Conception

Prototype Uitvoering 
Exécution 

Jaar - Année  2 - 2025 Jaar - Année  3 - 2026 Jaar - Année  4 - 2027

Ontwerp 
Conception

Ontwerp 
Conception

Prototype
Prototype

Prototype
Prototype

Uitvoering 
Exécution 

Uitvoering 
Exécution 

1 
 

1.1 

1.2 
 

2 

2.1 

2.2 
 

3 

3.1 
 
 

3.2 

3.3 

Bouwwerf 
Chantier  

±6 maanden - mois ±1 maand - mois

Aanbesteding 
Adjudication

4

PROJET
PROJECT

Polyvalente ruimtes voor jongeren 
Espaces polyvalents pour les 
jeunes

Nieuwe polyvalente ruimtes 
Nouveaux espaces polyvalents

Coördinatie school-buurt  
Coordination école-quartier 

De verbindende tuin  
Jardin collectif

De verbindingen tussen gebouwen 
Liens entre les bâtiments

De verbindingen tussen mensen 
Liens humains 

Passage & Poorten  
Passage & Portes

Fietszone Sint-Guido straat  
(geassocieerd project) 
Rue cyclable rue Saint-Guidon  
(projet associé)

Praatplekken aan de poorten 
Lieux d’échanges aux portes d’accès

De poorten als teken(ingen) 
Portes dessinées 

Procedure
bouwvergunning 

Procédure  
de permis 

Aanwijzing van
een projectteam 

Désignation  
auteur de projet

Ontwikkeling van
het voorontwerp 
Développement  

Avant-Projet
Bouwwerf  
Chantier  ±10 maanden - mois±8 maanden - mois ±8 maanden - mois

±14 maanden - mois±12 maanden - mois

Aanbesteding 
Adjudication

44
4

4

PROJET
PROJECT
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Le Contrat École est un programme régional 
de rénovation urbaine dont l’ambition est 
d’améliorer l’environnement scolaire à Bruxelles 
et de renforcer les relations entre l’école et son 
quartier. 
Le programme du Contrat École que vous tenez 
entre les mains reprend l’ensemble des actions 
et des opérations d’investissement qui seront 
menées pendant quatre ans au bénéfice des 
élèves de l’école et des habitants et habitantes 
du quartier.

Het Schoolcontract is een gewestelijk 
programma voor stadsvernieuwing. Het wil 
schoolbuurten in Brussel opwaarderen en 
de relatie tussen scholen en hun omgeving 
versterken.
Het programma van het Schoolcontract dat u in 
handen heeft omvat alle investeringsoperaties 
en acties die gedurende vier jaar zullen worden 
uitgevoerd ten behoeve van de leerlingen van de 
school en de buurtbewoners.

Rue de Namur 59 - Naamsestraat 59 / B-1000 Bruxelles - Brussel
https://beecole.brussels
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